

MZD.271.23.1.2018

Leszno, dnia 05.12.2018 r.

**WYJAŚNIENIA NR 1**  
**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW**  
**ZAMÓWIENIA**

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Józefa Pankiewicza i Edmunda Bojanowskiego w Lesznie”**

- I. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym w dniu 03.12.2018 r. wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej zamieszczono treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Zgodnie ze SIWZ i umową Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy.

Zachowanie tego terminu będzie niemożliwe w związku z:

- 1/ koniecznością opracowania projektu organizacji ruchu, jego uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez odpowiednie organy – trwa to zazwyczaj ok. 1 miesiąca, przy czym każda jednostka ma termin uzgodnienia 30 dni,
- 2/ okresem oczekiwania na wykonanie studni betonowych – obecnie to ok. 15 dni od chwili złożenia zamówienia.

Ponadto, jeżeli plac budowy zostanie przekazany do 21 grudnia br., realizacja zamówionych materiałów w okresie od 21 do 31 grudnia br. i w pierwszych dniach stycznia przyszłego roku będzie utrudniona, a wręcz nie możliwa. W tym czasie hurtownie i producenci materiałów nie pracują, sporządzają remanenty.

W związku z powyższym proszę o zmianę terminu wykonania zamówienia na 60 dni kalendarzowych.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, że zmienia termin wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp:

- a) modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

w Rozdziale 4 (Termin wykonania zamówienia) w ust. 1 SIWZ

**BYŁO:**

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy. W przypadku wystąpienia dni potwierdzonych wpisem przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy, których warunki pogodowe uniemożliwiają realizację robót, termin wykonania robót zostanie wydłużony o liczbę tych dni.

**JEST:**

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy. W przypadku wystąpienia dni potwierdzonych wpisem przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy, których warunki pogodowe uniemożliwiają realizację robót, termin wykonania robót zostanie wydłużony o liczbę tych dni.

Zmodyfikowana SIWZ zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego, pod adresem: <http://bip.leszno.pl/przetarg/4840/mzd-271-23-2018>

b) modyfikacji treści Załącznika nr 7 do SIWZ (projekt umowy) w następujący sposób:  
w § 2 ust 1 projektu umowy:

**BYŁO:**

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy. W przypadku wystąpienia dni potwierdzonych wpisem przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy, których warunki pogodowe uniemożliwiają realizację robót, termin wykonania robót zostanie wydłużony o liczbę tych dni.

**JEST:**

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy. W przypadku wystąpienia dni potwierdzonych wpisem przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy, których warunki pogodowe uniemożliwiają realizację robót, termin wykonania robót zostanie wydłużony o liczbę tych dni.

Zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego, pod adresem: <http://bip.leszno.pl/przetarg/4840/mzd-271-23-2018>

- II.** Zamawiający, działając zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), informuje iż w wyniku dokonanej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedłuża termin składania ofert **do dnia 13 grudnia 2018 roku.**

**Termin składania ofert: do dnia 13 grudnia 2018 roku do godz. 10:00.**

**Termin otwarcia ofert: dnia 13 grudnia 2018 roku o godz. 10:30.**

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

*Z poważaniem*

KIEROWNIK  
Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji  
  
Dominik Kaźmierczak<sup>2</sup>