

IN.003.1.2021

Leszno, dn. ⁰⁷.....10.2021 r.

Pan

Tomasz Mikołajczak

Radny Rady Miejskiej Leszna

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.09.2021r. w załączeniu przekazuję tabelę wydatkowania dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” wraz z wykazem aneksów do umowy nr BPW.272.8.2016 z Wykonawcą kontraktu pn.: „Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”.

Z poważaniem

Adam Mytych

I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA LESZNA
Adam Mytych

Umowa z Wykonawcą robót nr BPW.272.8.2016

kwota kontraktu

zmiana

	kwota kontraktu	zmiana
Umowa podstawowa	44 869 990,62 zł	
Aneks nr 1	44 869 990,62 zł	wprowadzenie do umowy podwykonawców i przedstawicieli Inżyniera Kontraktu
Aneks nr 2	44 869 990,62 zł	wprowadzenie do umowy podwykonawców, zmiana terminu wykonanie dokumentacji zmiana kierowników robót
Aneks nr 3	46 290 306,16 zł	zmiana wartości robót, zmiana wartości gwarancji, wprowadzenie podwykonawców, zmiana kierowników robót
Aneks nr 4	46 220 905,00 zł	zmiana wartości robót, wprowadzenie podwykonawców
Aneks nr 5	46 220 905,00 zł	zmiana terminu wykonania kontraktu
Aneks nr 6	48 094 974,43 zł	zmiana wartości robót
Aneks nr 7	52 833 396,77 zł	zmiana terminu wykonania dokumentacji, zmiana wynagrodzenia, wprowadzenie podwykonawców
Aneks nr 8	54 402 984,95 zł	zmiana terminu wykonania dokumentacji, zmiana wynagrodzenia, wprowadzenie podwykonawców
Aneks nr 9	55 349 220,10 zł	zmiana wynagrodzenia, wprowadzenie podwykonawców
Aneks nr 10	57 887 611,64 zł	zmiana wynagrodzenia, wprowadzenie podwykonawców
Aneks nr 11	57 887 611,64 zł	zmiana terminu wykonania kontraktu

I ZASTĘPCA PREZYDENTA
 MIASTECZKA
Adam Mytych

III.1. Zestawienie tabelaryczne - inwestycje wieloletnie

Lp.	Zadanie	Wykonanie w 2016	Wykonanie w 2018	Wykonanie w 2019	Wykonanie w 2020	Wykonanie Na 30.09.2021	Pozostało (zgodnie z planem na 2021 i 2022)
1	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	126 690,00	129 150,00	12 983 132,80	18 557 334,10	20 009 386,95	19 561 310,49
	środki własne 600/60015/6059	0,00	0,00	4 425 854,33	14 177 636,72	10 136 291,41	9 378 580,68
	środki zewnętrzne 600/60015/6057	0,00	0,00	8 347 319,08	4 300 326,07	9 856 716,14	10 107 104,21
	środki własne 600/60015/6050	126 690,00	0,00	209 959,39	79 371,31	16 379,40	73 819,76
	środki zewnętrzne 600/60015/6067	0,00	65 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki własne 600/60015/6069	0,00	63 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki zewnętrzne 600/60015/4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,84
	środki własne 600/60015/4390	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00

* wykonanie – kwota wydatkowana (poniesione koszty)

Na dzień 30.09.2021 r. otrzymaliśmy refundację w kwocie: **12 661 439,05 zł**

Koszty zadania (planowane): 71 367 004,34 zł

Całkowita wartość projektu (na dzień 30.09.2021) – 70 850 983,64 zł w tym środki refundacji 32 677 332,00 zł

I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA LESZNA
Adam Myjczyk