

Aneksy

Aneks nr 1 29.03.2018	wprowadzenie podwykonawców i inspektorów		
Aneks nr 2 23.10.2018	wprowadzenie podwykonawców i przedstawicieli Wykonawcy		
Aneks nr 3 02.07.2019	PK 07.06.2019	roboty dodatkowe - przejście podziemne	1 420 315,54 zł
Aneks nr 4 11.09.2019	PK 12.08.2019	roboty zaniechanie i roboty dodatkowe - przejście podziemne	182 747,95 zł
	PK 04.09.2019	zmiana remont odc. kan. deszczowej D1 i D2 etap III	- 127 059,11 zł
	PK 17.07.2019	zmiana technologii kanalizacja deszczowa w ul. Kąkolewskiej	- 125 090,00 zł
Aneks nr 5 09.10.2019	PK 09.10.20219	zmiana terminu	- zł
Aneks nr 6 27.11.2019	PK 30.10.2019	roboty dodatkowe - przejście podziemne	1 874 069,43 zł
Aneks nr 7 29.05.2020	PK 15.04.2020	roboty dodatkowe - przejście podziemne	596 736,36 zł
	PK 15.04.2020	roboty zaniechanie - przejście podziemne	- 200 060,43 zł
	PK 28.04.2020	wzmocnienie nawierzchni w ul. E. Estkowskiego	4 341 746,41 zł
Aneks nr 8 28.09.2020	PK 28.08.2020	roboty dodatkowe wiadukt	1 569 588,18 zł
Aneks nr 9 21.04.2021	PK 29.09.2020	roboty dodatkowe przejście podziemne	76 190,64 zł
	PK 30.11.2020	zmiana w zakresie kanału technologicznego	- 138 718,64 zł
	PK 30.11.2020	zmiana w zakresie monitoringu	419 503,80 zł
	PK 11.12.2020	roboty zaniechane ul. E. Estkowskiego	- 104 252,35 zł
	PK 11.12.2020	roboty dodatkowe malowanie osłon przeciwpożarowych, i przełożenie chodnika na podjeździe wiaduktu	96 476,42 zł
	pk. 01.12.2020	zmiana przebiegu i zakresu chodników w Al. Jana Pawła II i w ul. Kąkolewskiej	- 26 245,46 zł
	pk. 01.12.2020	drenaż i uciąglenie jezdni na wiadukcie	227 427,20 zł
	PK 11.02.2021	roboty dodatkowe - sygnalizacja w ul. Przejazdnej	395 853,54 zł

Aneks nr 10 18.05.2021	PK 14.05.2021	roboty dodatkowe - wzmocnienie najazdu wiadukt	439 013,78 zł
	PK 17.05.2021	roboty dodatkowe- zwiększenie prac w ul. Szybowników	2 099 377,76 zł
Aneks nr 11 17.09.2021	termin	zmiana terminu	- zł
Aneks nr 12 09.11.2021	PK 20.10.2021	zwiększenie zakresu - sygnalizacja dźwiękowa etap III	18 412,80 zł
Aneks nr 13 25.02.2022	PK 25.02.2022	roboty dodatkowe - wymiana sterowników Al.. Jana Pawła II	289 588,13 zł
	PK 25.02.2022	wzmocnienie nawierzchni w U	808 765,86 zł
	PK 25.02.2022	roboty dodatkowe - komory do zbiornika w Unii Europejskiej	489 369,19 zł
Aneks nr 14 04.04.2022	wprowadzenie podwykonawców		- zł

Tabela wydatków zadania Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

Lp.	Zadanie	Wykonanie w 2016	Wykonanie w 2018	Wykonanie w 2019	Wykonanie w 2020	Wykonanie Na 31.12.2021	Wydatkowano w 2022 (do 15.09.2022) z NW i bieżących	Razem
1	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna	<u>126 690,00</u>	<u>129 150,00</u>	<u>12 983 132,80</u>	<u>18 557 334,10</u>	<u>28 670 756,21</u>	<u>8 322 338,27</u>	<u>68 789 401,38</u>
	środki własne środki zewnętrzne	126 690,00 0,00	65 866,50 63 283,50	4 717 362,72 8 265 770,08	14 257 008,03 4 300 326,07	14 974 796,71 13 695 959,50	5 480 964,36 2 841 373,91	39 583 477,24 29 205 924,14

*wykonanie – kwota wydatkowana (poniesione koszty)

Całkowita wartość projektu wg WPF wynosi (na dzień 14.09.2022) – 71 815 521,54 zł

Do 14.09.2022 wydatkowano 68 789 401,38 zł

