

Znak sprawy: D.054.4.2023.SK

Leszno, dnia 30 marca 2023 r.

Szanowny Pan
Tomasz Malepszy
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna
Ul. K.Karasia 15
64-100 Leszno


Dot.: złożonej interpelacji radnego Przemysława Górnego w dniu 16.03.2023r. – nr BR.0003.174.2023

Odpowiadając na treść interpelacji radnego Przemysława Górnego, która wpłynęła do Urzędu Miasta Leszna w dniu 16.03.2023r. przekazuję w załączeniu harmonogram rzeczowo-finansowy dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej TRAPEZ im. Z. Białasa”

DYREKTOR
Stawomir Kryjom

Lp.	Nazwa	Wartość prac netto	Termin zakończenia
	Organizacja budowy	8 629 255,49 zł	22-lis
0.1	Zwiedzenie i rozpracowanie robót budowlanych.		28-cze
0.2	Organizacja budowy (ogrodzenie, kontenery, media)		05-lip
TB	TERMOMODERNIZACJA	3 089 255,49 zł	5%
TB1	Roboty ogólnobudowlane.		
TB1.1	Demontaż elementów dachu	43 544,27 zł	24 sty
TB1.2	Demontaż stolarki i słusarki	37 314,39 zł	27 gru
TB1.3	Demontaż nawierzchni opaski wokół budynku	47 878,36 zł	30-sie
TB1.4	Przygotowanie powierzchni betonowych pod malowanie	31 551,03 zł	27 wrz
TB1.5	Przygotowanie powierzchni drewnianych pod malowanie	14 057,19 zł	17 sty
TB2	Roboty murowe		
TB2	Uzupełnienie murów atyki	6 449,09 zł	14 lut
TB3	Wykucie i wykonanie wewnętrzne		
TB3.1	Odkwiar szczytowy od wewnątrz - ocieplenie styropianem i wyprawa	99 085,09 zł	1,15%
TB4	Roboty dachowe		
TB4.1	Dostawa i montaż nowych warstw dachu nad boiskiem sportowym - poleć dachowa wyższa	831 648,44 zł	9,64%
TB4.2	Dostawa i montaż nowych warstw dachu nad boiskiem sportowym - poleć dachowa niższa	467 802,25 zł	5,42%
TB4.3	Dostawa i montaż nowych warstw dachu płaskiego przybudówki.	216 575,11 zł	2,51%
TB4.4	Dostawa i montaż nowych w obróbkę dachu	241 884,36 zł	2,80%
TB4.5	Demontaż i wykonanie nowej instalacji odgromowej	50 000,00 zł	0,58%
TB4.6	Prace dodatkowe dachu niskiego - zmiana warstw dachu	149 255,49 zł	1,73%
TB5	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		
TB5.1	Dostawa i montaż stolarki i słusarki z profili PCV i aluminiowych, parapety.	1 004 682,02 zł	11,64%
TB6	ELEWACJA		
TB6.1	Prace związane ze ścianami fundamentowymi	153 293,29 zł	1,78%
TB6.2	Prace związane ze ścianami zewnętrzными	457 480,37 zł	5,30%
TB6.3	Prace związane z elementami drewnianymi zewnętrznymi	10 893,48 zł	0,13%
TB6.4	Prace związane z elementami stalowymi	6 052,68 zł	0,07%
TB7	Roboty zewnętrzne		
TB7.1	Wykonanie nowych okładzin z płytek brukowych zewnętrznych.	7 829,66 zł	0,09%
TB7.2	Odfortowanie opaski z kostki brukowej wokół budynku (ok. 120 m ²)	52 339,48 zł	0,61%
TE	Instalacje elektryczne.		
TE1	Demontaż i wymiana opraw oświetleniowych	199 665,79 zł	2,31%
TE2	Wykonanie zasiliń elektrycznych do nowych urządzeń	9 430,73 zł	0,11%
TE3	Dostawa i montaż tablic rozdzielczych TW	39 587,40 zł	0,46%
TE4	Badania i pomiary instalacji	7 485,63 zł	0,09%
TS	Instalacje sanitarne.		
TS.1	Montaż instalacji wentylacji na hali sportowej	208 089,40 zł	2,41%
TS.2	Montaż instalacji CO na hali sportowej i pod trybunami	115 816,60 zł	1,34%

TS.3	Montaż kanałów wentylacyjnych w pom. towarzyszących hali (szatnie, wentylatornie, nowe toalety)	208 089,40 zł	2,41%	03 sty
TS.4	Montaż instalacji CO w szatniach i nowopowstałych toaletach	49 635,68 zł	0,58%	03 sty
TS.5	Montaż instalacji CWU	44 530,05 zł	0,52%	03 sty
TS.6	Montaż instalacji kanalizacji	4 823,69 zł	0,06%	03 sty
TS.7	Dostawa i montaż central wentylacyjnych	140 088,03 zł	1,62%	24 sty
TS.8	Uruchomienie central	15 049,72 zł	0,17%	28 lut
TS.9	Montaż i uruchomienie wentylatorów	2 067,09 zł	0,02%	28 lut
TS.10	Dostawa i montaż druz dalekiego zasięgu	15 950,24 zł	0,23%	28 lut
TS.11	Dostawa i montaż grzejników	95 529,99 zł	1,11%	21 lut
TS.12	Pomiar i regulacje	10 000,00 zł	0,12%	28 lut
P	Przepracowanie hali widowiskowo-sportowej) Trepez im. Zbigniewa Błaszcza dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie standardu użytkownika obiektu.	3 590 000,00 zł	41%	
PB	Roboty ogólnobudowlane.			
PB1	Demontaż części I (dobudowany budynek); elementy posadzek, ścian, sufitów, inne.	29 381,15 zł	0,34%	30 sie
PB2	Demontaż części II (hala); podłoga sportowa, zejścia do trybuny, obudowa trybuny, obudowa ścian bocznych, wyposażenie, inne.	141 877,12 zł	1,64%	24 sty
PB3	Demontaż części III (część hali w strefie głównego wejścia); elementy posadzek, ścian, sufitów, inne.	146 986,04 zł	1,70%	27 wrz
PB4	Wykonanie lameli drewnianych na ścianach	186 285,97 zł	2,16%	14 lut
PB5	Wykonanie nowych ścian, okładzin ścian, posadzek, malowania + montaż okna w części I (dobudowany budynek).	234 896,17 zł	2,72%	28 lut
PB6	Wykonanie nowych ścian okładzin ścian, posadzek, malowania w części II (hala).	181 806,31 zł	2,11%	28 lut
PB6A	Wykonanie wykładzin części II (hala i strefa wejściowa)	160 043,05 zł	1,85%	28 lut
PB7	Wykonanie nowych ścian okładzin ścian, posadzek, malowania części III (część hali w strefie głównego wejścia).	300 478,44 zł	3,48%	28 lut
PB8	Wykonanie nowych sufitów w części I (dobudowany budynek).	29 915,33 zł	0,35%	28 lut
PB9	Wykonanie lakierowania konstrukcjiI deskowania w części II (hala).	299 084,06 zł	3,47%	21 lut
PB10	Sufit warstwowy dla nowopowstałych pomieszczeń w części III (głównego wejścia).	64 692,20 zł	0,75%	28 lut
PB10A	Sufit warstwowy dla nowopowstałych pomieszczeń w części III (hali w strefie głównego wejścia)	16 791,30 zł	0,19%	31 sty
PB11	Dostawa i montaż drzwi, balustrad, zadaserż, pochwyty.	438 591,28 zł	5,06%	21 lut
PB12	Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych	79 741,77 zł	0,92%	28 lut
PB13	Podłoga sportowa hali - dostawa i montaż wraz malowaniem linii	489 640,57 zł	5,67%	14 lut
PB14	Dostawa i montaż wyposażenia hali - bramki, słupki, piłkochwyty	19 000,83 zł	0,22%	21 lut
PB15	Wyposażenie sanitariatów - biały umywalk, lustra, ścianki sanitarne WC - dostawa i montaż	126 597,27 zł	1,47%	28 lut
PE	Instalacje elektryczne.			08-16
PE1	Instalacja oświetlenia dla nowych pomieszczeń w części I i III	55 046,29 zł	0,64%	28 lut
PE2	Dostawa i montaż opraw oświetlenia dla nowych pomieszczeń w części I i III	43 937,00 zł	0,51%	28 lut
PE3	Dostawa i montaż tablic rozdzielczych R-1, R-2, R-3, R-4	20 532,93 zł	0,24%	28 lut
PE4	Instalacja elektryczna nowych gniazd i zasilania urządzeń (oprzewodowanie)	40 396,42 zł	0,47%	27 gru



DYREKTOR
Stawomir Kryjom

