



MZD.271.13.1.2016

Leszno, dnia 22.09.2016 r.

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P.N.:

„Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Lesznie oraz ul. Witolda Lutosławskiego na odcinku od ul. Henryka Dembińskiego do ul. Mikołaja Kopernika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Mikołaja Kopernika na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Witolda Lutosławskiego”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Miasto Leszno informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej zamieszczono treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. W Rozdz. 4 SIWZ zapisano , że termin wykonania nie może przekroczyć 70 dni kalendarzowych.

Pytanie 1: W jaki sposób Zamawiający będzie rozliczał wykonawcę z zadeklarowanego w ofercie terminu wykonania robót w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią prowadzenie prac , tym bardziej iż termin wykonania jest jednym z kryteriów wyboru wykonawcy, a zaczął się okres jesienny , w którym warunki atmosferyczne potrafią być z dnia na dzień bardzo zmienne?

Odpowiedź 1: Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwią wykonywanie robót wówczas roboty będą wstrzymane wpisem do dziennika budowy. Bieg terminu wykonania robót również zostanie wstrzymany. Wraz ze wznowieniem robót będzie liczona kontynuacja terminu wykonania robót.

Pytanie 2 : Wykonanie przedmiotowego zamówienia w terminie 70 dni kalendarzowych lub nieco krótszym możliwe jest wyłącznie przy jednoczesnym wyłączeniu z ruchu całej ulicy Kopernika i odcinka ul. Lutosławskiego, objętego tym zamówieniem. Wiąże to się z brakiem możliwości dojazdu samochodami mieszkańców do swoich posesji i utrudnieniami w dojściu pieszym. Czy Zamawiający poinformował mieszkańców o powyższym i czy wyrazi zgodę na taką organizację ruchu na czas robót. Naszym zdaniem zasadne jest podzielenie realizacji na trzy etapy tj. etap 1 – ul. Kopernika od ul. Spółdzielczej do ul. Lutosławskiego, etap 2 – dalszy ciąg ul. Kopernika i etap 3 – ul. Lutosławskiego. W przypadku podziału realizacji na etapy prosimy o wydłużenie terminu realizacji.

Urząd Miasta Leszna

64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15

tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um@leszno.pl

Odpowiedź 2: Zamawiający nie narzuca etapowania robót a jednocześnie wymaga zapewnienia dojazdu do maksymalnej liczby posesji zapewniając ochronę praw osób trzecich. Organizacja placu budowy należy do obowiązków wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje 70 dniowy maksymalny termin wykonania robót.

2. W Rozdz. 13 pkt 1.2 i 1.3 Zamawiający podał wzory wyliczenia punktacji za kryterium odpowiednio „termin gwarancji” i „termin wykonania”. Zgodnie z tymi wzorami wykonawca który w swojej ofercie poda minimalny dopuszczalny okres gwarancji (36 miesięcy) i maksymalny dopuszczalny okres realizacji (70 dni kalendarzowych) otrzyma w tych kryteriach 0 punktów. Jednocześnie Zamawiający określił wagę tych kryteriów odpowiednio na 10% i 30 %, przypisując jednocześnie kryterium „cena” wagę tylko 60%.

Pytanie 1: Dlaczego Zamawiający określił zasady oceny w kryteriach „termin gwarancji” i „termin wykonania” w opisany powyżej sposób, który jest sprzeczny z duchem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 3

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że kryteria oceny ofert zostały określone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawa zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że została wprowadzona modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotycząca zapisów rozdziału 13 SIWZ. Modyfikacja SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.

Pytanie 2: Dlaczego Zamawiający nie skorzystał z przepisu art. 91 ust. 2a ustawy Pzp i nie podniósł znaczenia wagi kryterium cena do np. 90% jeżeli w załączonej do SIWZ dokumentacji budowlanej są opisane standardy jakościowe wszystkich poszczególnych elementów robót?

Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że kryteria oceny ofert zostały określone w oparciu o art. 91 ustawy Pzp.

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Miejskiego Zarządu
Drog i Inwestycji
Dominik Kaźmierczak