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Dot.. zlozonej interpelacji radnego Przemystawa Gérznego w dniu 16.03.2023r. — nr
BR.0003.173.2023

Odpowiadajac na tre$é interpelacji radnego Przemystawa Goérznego, ktéra wplynela do Urzedu
Miasta Leszna w dniu 16.03.2023r. uprzejmie informujg co nastepuje:

Ad. 1 Warto$¢ kosztorysowa robét branzy budowlanej, sanitare;j i elektrycznej — 8.467.782,73 zt brutto
(ceny Il kwartat 2021r.)

Ad. 2 Koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych w branzy elektrycznej i sanitamej zapadta po
rozpoczgciu prac rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego. W przypadku
instalacji elektrycznej dokonano ekspertyzy stanu technicznego instalacji i konkluzja ten ekspertyzy
wymusita koniecznosé wykonania rob6t dodatkowych w postaci nowego okablowania catego obiektu co
wydaje sie logiczne w celu unikniecia awarii podczas uZzytkowania po zakoriczonej inwestyciji. Zmiany
w dokumentaciji projektowej w branzy elekirycznej i sanitarnej wynikaty réwniez z ekspertyzy pozarowej
wydanej przez Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozamej w Poznaniu. Sprawa dachu
wynika z ujawnienia azbestu stanowigcego warstwe izolacyjna. To ponad 3000 m2 powierzchni dachu
gtownego. Umiejscowienie plyt azbestowych dodatkowo utrudnia realizacje zadania ze wzgledu na
koniecznos¢ demontazu wszystkich warstw dachu. Inwestor podjat decyzje wspbinie z architektem oraz
Generalnym Wykonawca o zastosowaniu ptyt warstwowych ktére speiniajg normg NRO, norme cieplng
oraz przede wszystkim sg konstrukcje |2ejszq od istniejacego dachu. Dwukrotne badanie statyki obiektu
pozwala na zastosowanie takiego rozwigzania przy wzmocnieniu konstrukcji tylko w migjscach
zalegania workow $nieznych wg. norm obliczeniowych dia tej czesci kraju.

Ad. 3 Umowa dotyczaca ,Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej
termomodernizacji Hali Sportowo-Widowiskowej ,Trapez” im. Z Bialasa w Lesznie" zostata zawarta
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Zakres zaméwienia
obejmowat m.in. szczegdtowa inwentaryzacjg obiektu. Ewentualne roszczenia kierowane do projektanta
zostang, sformutowane po zakoriczeniu inwestycji, po ujawnieniu i ustaleniu szkody spowodowanej
opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

Ad. 4 Termomodemizacja Hali Sportowo-Widowiskowej Trapez jest wykonywana w systemie ETICS
firmy ATLAS (dotyczy budynku szatniowego oraz zachodniej elewacii)

ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno  tel. 65 520 56 40 lub 65 520 56 11  sekretariat@mosirlesznopl www.mosirleszno.pl
Konto bankowe: PKO BP S.A. Leszno | Numer konta: 96 1020 3088 0000 8802 0005 7075



Ad. 5 Na podstawie zawartej umowy Generalny Wykonawca przedstawia kosztorys ofertowy, ktory
nastepnie jest akceptowany lub nie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. W tym przypadku roboty
dodatkowe zostaly wycenione przez Generainego Wykonawce na kwote 3.295.601,55 zi brutto. Po
przeprowadzonej analizie kosztorysow ofertowych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego i
zgloszonych uwagach co do wyceny poszczeg6inych rob6t ostateczna kwota to 2.693.246,54 z brutto.

Ad. 6 Ponizej wykaz robé6t dodatkowych:

BRANZA BUDOWLANA

a)

b)
c)
d)
€)
f)

9)
h)

Zmiana ukladu warstw na dachu hali - (uwzglednia: rozbiérke podsufitki, zmiane
Zabezpieczenia konstrukcji drewnianej do NRO,

demontaz dodatkowych warstw dachu, w tym podsufitki i plyt azbestowych,

wykonanie poszycia dachu z plyt warstwowych,

pokrycie dachu papa,

montaz kierownic wody opadowej,

podsufitka zewnetrzna,

modernizacja wejscia gléwnego do obiektu

budowa pieszych ciagéw komunikacyjnych (wyjécia ewakuacyjne).

BRANZA SANITARNA:

wymiana zimnej wody uzytkowej,

nowa instalacja hydrantowa wraz z hydrantami,

przejécia rurociggow przez przegrody oddzielenia pozarowego,
zmiana odwodnienia dachu,

zmiana typu grzejnikéw w koronie halj,

dodatkowe grzejniki w nowych pomieszczeniach,

zmiany w instalacji wentylacii,

wykonanie studni schfadzajacej w pomieszczeniu wezta

BRANZA ELEKTRYCZNA

a)
b)
c)
d)
€)
f)
a)
h)
i)

wymiana uziomu otokowego,

wymiana instalacji odgromowe;j,

wymiana rozdzielnic,

wymiana tras kablowych,

okablowanie instalacji elektrycznej,

wymiana o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

osprzet elektryczny — wylaczniki, gniazda, zestawy gniazdowe z zabezpieczeniem,
system przyzwowy w wybranych toaletach,

system sygnalizacji pozaru.
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