



MZD.271.8.2018

Leszno, dnia 10.05.2018 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ulicy Zbigniewa Cybulskiego w Lesznie wraz z jej odwodnieniem oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami”

- I. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym w dniu 09.05.2018 r. wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie:

„W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Zbigniewa Cybulskiego w Lesznie wraz z jej odwodnieniem oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami” zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji przedmiotowego zamówienia, o którym mowa w rozdz. 4 pkt. 1 SIWZ tj. z 60 na co najmniej 90 dni kalendarzowych.

Ulica Zbigniewa Cybulskiego jest drogą bez przejazdu i dodatkowo o stosunkowo wąskim pasie drogowym. Dodatkowo pod jej nawierzchnią występuje cała infrastruktura techniczna, a więc oprócz kanalizacji sanitarnej i deszczowej także sieć gazociągowa, wodociągowa oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne. Powyższe w znacznym stopniu ograniczać będzie postęp robót, biorąc dodatkowo pod uwagę warunek MPWiK, że przez cały czas przebudowy sieci sanitarnej należy zapewnić odbiór ścieków z przyległych posesji.

Wykonanie przedmiotowego zadania w proponowanym terminie 60 dni kalendarzowych wydaje się zatem mało realne. Wnosimy zatem o wydłużenie tego terminu do 90 dni kalendarzowych.

Prosimy o zajęcie stanowiska.”

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że działając z godnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- 1) W Rozdziale 4 ust 1 SIWZ:

BYŁO:

Urząd Miasta Leszna

64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15

tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um@leszno.pl

„Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy.”

JEST:

„Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 80 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania terenu budowy.”

- 2) W Załączniku nr 7 do SIWZ (projekt umowy UML) w § 2 ust 1:

BYŁO:

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany jako termin wykonania robót wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu terenu budowy wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.”

JEST:

„Termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany jako termin wykonania robót wynosi do 80 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu terenu budowy wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.”

- 3) W Załączniku nr 8 do SIWZ (projekt umowy MPWiK) w § 4 ust 1:

BYŁO:

„Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu terenu budowy wynikłe z przyczyn leżących po stronie Spółki wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

JEST:

„Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 80 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy. Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu terenu budowy wynikłe z przyczyn leżących po stronie Spółki wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

Zmodyfikowana SIWZ oraz wzory umów zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: <http://bip.leszno.pl/przetarg/4019/mzd-271-08-2018>.


- II. Zamawiający - Miasto Leszno, działając zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuje iż w wyniku dokonanej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedłuża termin składania ofert **do dnia 17 maja 2018 roku**.

Termin składania ofert: do dnia 17 maja 2018 roku do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: dnia 17 maja 2018 roku o godz. 10:30.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem


Z up. Prezydenta Miasta
Z-ca KIEROWNIKA
Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

Agata Pawlikowska