



Prezydent Miasta Leszna



BR.0003.010.2019

Leszno, dn. 25.03.2019



Sz. P.
Sławomir Mocek
Radny Rady Miejskiej Leszna

Szanowny Panie!

Odpowiadając na Pana interpelację z dn. 14.03.2019 informuję, że zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą robót budowlanych przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian do przedmiotowej umowy poprzez wprowadzenie robót zamiennych, rozumianych w następujący sposób:

- a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w umowie,
- b) roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- c) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:
 - materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,
 - w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego,
 - w czasie realizacji budowy zmieniają się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma),
 - w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót.

Powyższe zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania.

Ponadto umowa dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robót zamiennych w sytuacji, gdy wartość robót zamiennych jest różna od wartości robót zamienianych, o kwotę wynikającą z tej zmiany.

Z poważaniem

z up. Prezydenta Miasta Leszna

Maciej Dziamski
Sekretarz Miasta Leszna

Urząd Miasta Leszna

64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15

tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um@leszno.pl