



BPW.271.10.2017

Leszno, dnia 11.08.2017 roku

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław”.

I. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Biuro Projektów Współfinansowanych działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

W SIWZ w Rozdziale 3 ust. 15:

- a) zmianie ulega zapis pkt. 25)

było:

„25) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował Część I w kolejności i podziale na następujące Etapy:

- a) Etap I – odcinek C: od granicy miasta Leszna do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą – od km 1+934,00 do km około 2+380,00
- b) Etap II - odcinek C: rondo na skrzyżowaniu ul. Wilkowieckiej z ul. Spółdzielczą – od km ok. 2+380,00 do km ok. 2+455,00
- c) Etap III – odcinek C: od ronda do torów kolejowych – od km ok. 2+455 do km. 2+595,00
- d) Etap IV – odcinek D

Zamawiający nie dopuszcza realizacji dwóch Etapów jednocześnie.”.

Jest:

„25) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował Część I w kolejności i podziale na następujące Etapy:

- a) Etap I – odcinek C: od granicy miasta Leszna do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą – od km 1+934,00 do km około 2+380,00
- b) Etap II - odcinek C: rondo na skrzyżowaniu ul. Wilkowieckiej z ul. Spółdzielczą – od km ok. 2+380,00 do km ok. 2+455,00

- c) Etap III – odcinek C: od ronda do torów kolejowych – od km ok. 2+455 do km. 2+595,00
d) Etap IV – odcinek D.
Zamawiający dopuszcza równoległą realizację tylko etapu I z etapem II. ”.

- b) zmianie ulega zapis pkt.26)

było

„26) na czas realizacji Etapu II, o którym mowa w pkt 25) lit. b powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej drogi (np. z wielkogabarytowych płyt betonowych) łączącej ul. Wilkowicką z ul. Spółdzielczą, zlokalizowanej na działkach nr: 489/102 i 489/103 ark. m. 117. Droga tymczasowa musi być dostosowana do ruchu pojazdów ciężkich. Po zakończeniu tego etapu Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku;”

Jest

„26) na czas realizacji Etapu I i II, o którym mowa w pkt 25) lit. a) i lit. b) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej drogi (np. z wielkogabarytowych płyt betonowych) łączącej ul. Wilkowicką z ul. Spółdzielczą, zlokalizowanej na działkach nr: 489/102 i 489/103 ark. m. 117. Droga tymczasowa musi być dostosowana do ruchu pojazdów ciężkich. Po zakończeniu tego etapu Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku;”

26) dodaje się pkt. 27) o treści:

„27) Zinventaryzowanie i wykonanie połączeń drenów przerwanych w wyniku realizacji robót oraz opracowanie projektów powykonawczych przebudowy niezinventaryzowanej sieci drenarskiej (dla Części I i II zamówienia).”.

II. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

W następstwie dokonanej modyfikacji Zamawiający Miasto Leszno, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, iż przedłuża termin składania ofert do **dnia 23.08.2017 r.** do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się **dnia 23.08.2017 r.** o godzinie 10:15

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Biura Produktów Współfinansowanych
Małgorzata Łakomy
Małgorzata Łakomy