

Ogłoszenie nr 500012319-N-2017 z dnia 11-08-2017 r.

Leszno:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 563421-N-2017

Data: 04/08/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, Krajowy numer identyfikacyjny 000660995, ul. ul.

Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5298100, e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.

Adres strony internetowej (url): www.bip.leszno.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.leszno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: 2017-08-21, godzina:10:00

W ogłoszeniu powinno być: 2017-08-23, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: pkt.15 25) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował Część I w kolejności i podziale na następujące Etapy: a) Etap I – odcinek C: od granicy miasta Leszna do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą – od km 1+934,00 do km około 2+380,00 b) Etap II - odcinek

C: rondo na skrzyżowaniu ul. Wilkowskiej z ul. Spółdzielczą – od km ok. 2+380,00 do km ok. 2+455,00 c) Etap III – odcinek C: od ronda do torów kolejowych – od km ok. 2+455 do km. 2+595,00 d) Etap IV – odcinek D Zamawiający nie dopuszcza realizacji dwóch Etapów jednocześnie. 26) na czas realizacji Etapu II, o którym mowa w pkt 25) lit. b powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej drogi (np. z wielkogabarytowych płyt betonowych) łączącej ul. Wilkowską z ul. Spółdzielczą, zlokalizowanej na działkach nr: 489/102 i 489/103 ark. m. 117. Droga tymczasowa musi być dostosowana do ruchu pojazdów ciężkich. Po zakończeniu tego etapu Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku;

W ogłoszeniu powinno być: pkt. 15 25) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował Część I w kolejności i podziale na następujące Etapy: a) Etap I – odcinek C: od granicy miasta Leszna do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą – od km 1+934,00 do km około 2+380,00 b) Etap II - odcinek C: rondo na skrzyżowaniu ul. Wilkowskiej z ul. Spółdzielczą – od km ok. 2+380,00 do km ok. 2+455,00 c) Etap III – odcinek C: od ronda do torów kolejowych – od km ok. 2+455 do km. 2+595,00 d) Etap IV – odcinek D. Zamawiający dopuszcza równoległą realizację tylko etapu I z etapem II. 26) na czas realizacji Etapu I i II, o którym mowa w pkt 25) lit. a) i lit. b) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej drogi (np. z wielkogabarytowych płyt betonowych) łączącej ul. Wilkowską z ul. Spółdzielczą, zlokalizowanej na działkach nr: 489/102 i 489/103 ark. m. 117. Droga tymczasowa musi być dostosowana do ruchu pojazdów ciężkich. Po zakończeniu tego etapu Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: część nr: 1 1)

W ogłoszeniu jest: 25) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował Część I w kolejności i podziale na następujące Etapy: a) Etap I – odcinek C: od granicy miasta Leszna do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą – od km 1+934,00 do km około 2+380,00 b) Etap II - odcinek C: rondo na skrzyżowaniu ul. Wilkowskiej z ul. Spółdzielczą – od km ok. 2+380,00 do km ok. 2+455,00 c) Etap III – odcinek C: od ronda do torów kolejowych – od km ok. 2+455 do km. 2+595,00 d) Etap IV – odcinek D Zamawiający nie dopuszcza realizacji dwóch Etapów jednocześnie. 26) na czas realizacji Etapu II, o którym mowa w pkt 25) lit. b powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej drogi (np. z wielkogabarytowych płyt

betonowych) łączącej ul. Wilkowicką z ul. Spółdzielczą, zlokalizowanej na działkach nr: 489/102 i 489/103 ark. m. 117. Droga tymczasowa musi być dostosowana do ruchu pojazdów ciężkich. Po zakończeniu tego etapu Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku;”

W ogłoszeniu powinno być: 25) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował Część I w kolejności i podziale na następujące Etapy: a) Etap I – odcinek C: od granicy miasta Leszna do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą – od km 1+934,00 do km około 2+380,00 b) Etap II - odcinek C: rondo na skrzyżowaniu ul. Wilkowickiej z ul. Spółdzielczą – od km ok. 2+380,00 do km ok. 2+455,00 c) Etap III – odcinek C: od rondo do torów kolejowych – od km ok. 2+455 do km. 2+595,00 d) Etap IV – odcinek D. Zamawiający dopuszcza równoległą realizację tylko etapu I z etapem II. 26) na czas realizacji Etapu I i II, o którym mowa w pkt 25) lit. a) i lit. b) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej drogi (np. z wielkogabarytowych płyt betonowych) łączącej ul. Wilkowicką z ul. Spółdzielczą, zlokalizowanej na działkach nr: 489/102 i 489/103 ark. m. 117. Droga tymczasowa musi być dostosowana do ruchu pojazdów ciężkich. Po zakończeniu tego etapu Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część nr: 2 1)

W ogłoszeniu jest: 25) na czas realizacji Etapu II, o którym mowa w pkt 25) lit. b) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej drogi (np. z wielkogabarytowych płyt betonowych) łączącej ul. Wilkowicką z ul. Spółdzielczą, zlokalizowanej na działkach nr: 489/102 i 489/103 ark. m. 117. Droga tymczasowa musi być dostosowana do ruchu pojazdów ciężkich. Po zakończeniu tego etapu Wykonawca rozbierze drogę tymczasową i doprowadzi teren do poprzedniego stanu i porządku;

W ogłoszeniu powinno być: skreślono

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: w pkt 15 ppkt 27) Zinventaryzowanie i wykonanie

połączeń drenów przerwanych w wyniku realizacji robót oraz opracowanie projektów powykonawczych przebudowy niezainwentaryzowanej sieci drenarskiej (dla Części I i II zamówienia)

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część nr: 1 1)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 27) Zainwentaryzowanie i wykonanie połączeń drenów przerwanych w wyniku realizacji robót oraz opracowanie projektów powykonawczych przebudowy niezainwentaryzowanej sieci drenarskiej (dla Części I i II zamówienia)

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część nr: 2 1)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 26) Zainwentaryzowanie i wykonanie połączeń drenów przerwanych w wyniku realizacji robót oraz opracowanie projektów powykonawczych przebudowy niezainwentaryzowanej sieci drenarskiej (dla Części I i II zamówienia).