



Prezydent Miasta Leszna



MZD.271.20.2.2017

Leszno, dnia 31 października 2017r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Przebudowa ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ul. Święciechowskiej do ul. Św. Franciszka z Asyżu w Lesznie wraz z infrastrukturą wod-kan”.

Zamawiający - Miasto Leszno oraz MPWiK, działając zgodnie z art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

I. Zmianie ulega Rozdział 3 ust. 4 pkt. 3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

1) Przed modyfikacją:

„ Zadanie należy realizować w podziale na 3 etapy:

I etap – przewiduje wykonanie robót na odcinku od ul. Święciechowskiej do skrzyżowania z ul. Stanisława Wyspiańskiego włącznie,

II etap – przewiduje zamknięcie odcinka drogi od ul. Stanisława Wyspiańskiego do skrzyżowania z ul. Piastowską włącznie,

III etap - przewiduje wykonanie robót na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Św. Franciszka z Asyżu.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kolejności wykonania powyższych etapów. Powyższa zmiana wymaga zgody obydwu stron wyrażonej w formie aneksu do umowy.

Każdy kolejny etap może być rozpoczęty pod warunkiem zakończenia wszystkich robót branży drogowej i wodno-kanalizacyjnej wcześniejszego etapu robót.”

2) Po modyfikacji:

„ Zadanie należy realizować w podziale na 3 etapy:

I etap – przewiduje wykonanie robót na odcinku od ul. Święciechowskiej do skrzyżowania z ul. Stanisława Wyspiańskiego,

II etap – przewiduje zamknięcie odcinka drogi od ul. Stanisława

Urząd Miasta Leszna

64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15

tel. +48 65 529 81 00/01, fax +48 65 529 81 31, e-mail: um@leszno.pl

Wyspiańskiego (włącznie), do skrzyżowania z ul. Piastowską,
III etap - przewiduje wykonanie robót na odcinku od skrzyżowania z ul. Piastowskiej (włącznie), do ul. Św. Franciszka z Asyżu. Przez cały okres realizacji robót w etapie III należy zapewnić dojazd do budynku Szkoły Podstawowej nr 9.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kolejności wykonania powyższych etapów. Powyższa zmiana wymaga zgody obydwu stron wyrażonej w formie aneksu do umowy."

II. Zmianie ulega Rozdział 4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

1) Przed modyfikacją:

- „1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 70 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania placu budowy.
2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
3. Z tytułu opóźnień w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania w ramach kar umownych."

2) Po modyfikacji:

- „1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania placu budowy.
2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
3. Z tytułu opóźnień w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania w ramach kar umownych.
4. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych związanych z okresem zimowym, przerwa w realizacji zamówienia zostanie wpisana do dziennika budowy i nie będzie wliczana do terminu, o którym mowa powyżej, przy czym Zamawiający zgodzi się na przerwanie robót budowlanych, pod warunkiem zachowania przejezdności dla samochodów osobowych całego przebudowywanego odcinka ulicy Wyszyńskiego."

III. Zmianie ulega Załącznik Nr 7 do SIWZ, tj. projekt umowy Miasta Leszna

Zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SIWZ został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leszno.pl .


IV. Zmianie ulega Załącznik Nr 8 do SIWZ, tj. projekt umowy MPWiK.

Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SIWZ został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.leszno.pl .

V. Jednocześnie w następstwie dokonanej modyfikacji Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP, przedłuża termin składania ofert tj.:

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2017 r. do godz. 09:00.
Termin otwarcia ofert: dnia 06 listopada 2017 r. o godz. 09:15.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



Z up. Prezydenta Miasta
Z-ca KIEROWNIKA
Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji
Agata Pawlikowska