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Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR IN.272.....2019

(projekt)

zawarta w dniu .....ccoeeeeeecniieeeeenen. w Lesznie pomiedzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898 REGON:
411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

tukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla .......cccveeeeiciieeeeennnnen. w
................. , ... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy
.......................................... , NIP ..eevveeeeeeeeee.. Regon ..., zwang dalej Wykonawca,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego (znak sprawy: IN.271......2019) w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego
wartos$¢ nie przekracza réwnowartosci kwoty, o ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 1986 ze zm.)
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamoéwienia publicznego
(roboty budowlane) pn.: ,Remont i przebudowa czesci Parku im. J.Heermanna potozonego w
obrebie ulic: Al.Jana Pawta Il i ul. Norwida (Etap 1)” w zakresie okreslonym w zatgczonej do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (w skrdcie SIWZ) dokumentacji projektowej, w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (w skrécie STWIORB), w
przedmiarach robdt oraz na warunkach wynikajgcych z niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz oferty
Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust.1

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem
prowadzenia robdt oraz, ze warunki wykonywania robdt sg mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ roboty z zachowaniem najwyziszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego  charakteru prowadzonej dziatalnosci,  zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami,
aktualnymi na dzien wykonywania robdt zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem
robét.
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§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamowienia rozumiany jako termin wykonania robét:
od dnia przekazania placu budowy do dnia 30.04.2020r.
Zamawiajgcy zastrzega, iz przez termin wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w punkcie 1
powyzej rozumie zakonczenie realizacji catosci robét wchodzacych w zakres przedmiotowego
zamoéwienia wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego/pozwoleniem na uzytkowanie obiektu.

Niezaleznie od postanowien ust.l1 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie
z harmonogramem robdt, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego oraz zgodnie z postanowieniami
§ 3 umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscia
dotrzymania terminu okreslonego w ust.1, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak,
niz o czas trwania tych okolicznosci.

. Termin okreSlony w ust. 1 moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.

. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym
w ust.l terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze polecic
Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwfocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez
Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem
zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek
odszkodowan. Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonang robote

§3
Harmonogram roboét

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez
Inspektoréw Nadzoru harmonogram robdt w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy.

. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robét w ciggu 5 dni roboczych, liczac
od daty przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robét, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu robét w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajgcego
bedzie sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robdét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego w terminie okre$lonym w ust. 3, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony
harmonogram w sposdb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktéry
uznaje sie za jego zatwierdzenie.
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. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktadac

w terminie 7 dni roboczych od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru lub
w kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robdt niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

. Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robét.

Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zamOwienia nie wymaga zmiany umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamodwienia stanowi zmiane umowy, powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

§4
Wymogi materiatowe

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw wtasnych.

Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym

. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze

zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych
mowa w ust. 2.

. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest

do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do
ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru powinien by¢ nie krotszy niz 7 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.

§5
Plac budowy

. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania

niniejszej umowy. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu placu budowy, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia.

. Przekazanie placu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru.

. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:
— Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
— potwierdzajgce ubezpieczenie robot,
— oswiadczenia Kierownikéw Robét o podjeciu obowigzkdw.

. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody

powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajgcego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie
z usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza

w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie fadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny
koszt wszelkich odpadéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
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wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
w wezwaniu Zamawiajgcy wykona czynnosci porzgdkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2018r., p0z.992 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom organéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownika panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

9. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ plac budowy podmiotowi, ktéry zamontuje tablice
pamigtkowa - w zakresie czesci terenu wskazanego pod realizacje przedmiotowego zadania na
czas realizacji tego zadania, w terminie uzgodnionym z tym podmiotem; w razie braku
mozliwosci porozumienia sie miedzy Wykonawcg a tym podmiotem Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania polece’n Zamawiajgcego w tym zakresie. Na czas udostepnienia placu
budowy podmiotowi wytgczng odpowiedzialnosé za plac budowy ponosi Wykonawca. Realizacja
zobowigzan okreslonych w niniejszym ustepie nie bedzie stanowié¢ dla Wykonawcy podstawy
jakichkolwiek roszczern wzgledem Zamawiajgcego, w tym zwitaszcza roszczenia o wydtuzenie
czasu na ukonczenie lub zmiane ceny kontraktowe;.

§6
Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wg
uzgodnionych cen jednostkowych podanych przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych robét na podstawie obmiaru robét, przy czym wykonanie robét
w zakresie wiekszym niz to wynika z kosztorysdw ofertowych dopuszczone jest wytgcznie za
pisemng zgodg Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej
oferty Wykonawcy, w zakresie zlecanym przez Miasto Leszno, Nna KWote: .......cccceeeuvieeeiciieeeeiicnnenenn,
Zt Netto (STOWNIE: ..o ) plus podatek VAT 23% w wysokosci
..................... zt, co daje facznie wartos$é SSRRRPRRPORY | brutto
(STOWNIE: et e ).

. Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zadania, w tym réwniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu
robot, wynikajgce z przeprowadzenia préb
i odbioréw technicznych, koszty utrzymania zaplecza robét, ubezpieczenia budowy, itp.

. Pfatnosci bedg dokonywane przez Zamawiajgcego, przelewem, w terminie do 30 dni
kalendarzowych, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, na
rachunek bankowy Wykonawcy /Nazwa Banku/:.....cooovevevennnene. Nr rachunku:
................................................... , Z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dziern ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,
ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu,
ktory dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.
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6. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzied wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

7. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgdaé¢ od Zamawiajgcego dopfat
i odszkodowan.

9. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajacemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury lub faktury korygujace;j.

10. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na

rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

11. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego :NIP697-22-59-89
12. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP e,
§7

Rozliczenie robot

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg Umowa bedzie
nastepowac na podstawie faktur czesciowych oraz na podstawie faktury koficowej.

2. Dopuszcza sie mozliwosé czesSciowego fakturowania robdt pod warunkiem, ze warto$é
wykonanych robét bedzie wieksza od fakturowanych robét.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru danej branzy, Kierownika
Budowy, Kierownikéw Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokét czesciowego, bezusterkowego odbioru robét.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru
zawierajgcymi informacje, ze stan zaawansowania robot jest wiekszy od zgtaszanego
do obioru.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcdw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcoéw.

6) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom .
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5. Faktury cze$ciowe za roboty budowlane bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu
przez okres realizacji robét budowlanych liczac od miesigca, w ktérym rozpoczng sie
roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4
z zastrzezeniem, ze ostatnia z cze$ciowych faktur moze zostaé¢ wystawiona najpdzniej na 1
miesigc przed uptywem umownego terminu zakonczenia robdt. Sumaryczna wartosc
faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto.

6. Podstawg wystawienia faktury koricowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robét, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét
koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcdw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcéw.

7) Kopie faktury oraz przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom .

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowa lub koncowa dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek za opdznienie w zaptacie.

8. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

9. Zamawiajgcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowe;j
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych pfatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

§8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane beda nastepujace
odbiory robot:
1) odbiory czesciowe,
2) odbidr koncowy.
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2. Odbiory czesciowe dokonywane beda nie czesciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujacych zasadach:
1) Zgtaszajagc wykonane roboty do odbioru cze$ciowego Wykonawca zobowigzany jest
dotgczyc:

a)

b)

kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru wraz
z informacja, ze stan zaawansowania robét jest wiekszy od zgtaszanego do obioru.
Karty obmiardw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych,
krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty s3
niezbedne do rozliczenia zamdwienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru gotowosci robét do odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy,
Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

3. Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) Zgtaszajgc wykonane roboty do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru oraz
wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a)

b)
c)

d)

f)

g)

h

~

Zgtoszenie  zakonczenia robét do  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego/pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Oryginat dziennika budowy.

Oswiadczenie Kierownika Budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia
zasypki wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru w czasie realizacji,
potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy).

Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw i urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze
zmianami).

dokumentacje geodezyjna, zawierajgca wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe.

Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia.

Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i
Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — 4 egzemplarze.
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j) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioréw przytaczer do sieci podpisane przez wiascicieli tych sieci (jesli
dotyczy).

[) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakohczenie realizacji przedmiotu
umowy. Przez skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie
opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robdt
i Inspektoréw Nadzoru, w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgtoszenia ich do
odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru, iz
roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowg, albo z wadami na tyle
mato istotnymi, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie
nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych robot)
nie skutkuje odmowg odbioru robdt, jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace zostaty
wykonane zgodnie z umowa i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze
obiekt nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do
dokonania odbioru robét.

4. Jezeli przedmiot zamoéwienia ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadac ich usuniecia,
wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy zamdéwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usungé¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg
istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia w
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu
wartosci niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatdw. Wycena nastgpi przez
Zamawiajgcego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji - s$rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.

6. Z czynnosci poszczegblnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokét, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy
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wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie
okresu rekojmi rozpoczyna swdj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 17.

§9
Roboty zamienne
1. Koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w
§18 ust.1 pkt 7 niniejszej Umowy.
2. Roboty zamienne mogg by¢é wykonane wytgcznie na podstawie protokotdow koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
3. Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonania robdt zamiennych.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) informowania Zamawiajagcego o  koniecznoéci  wykonania  robdt  zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektoréw Nadzoru danej branzy o terminie odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robét, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego.

§10
Personel Zamawiajgcego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Zamawiajgcego s3a:
— Imie i nazwisko: ....ccccovevevecieieineen,
telefon: ...
€-Mail: e
— Imie i Nnazwisko: ...ccevevereciecceeceeinen.
telefon: ...
€-Mail: v
2. Niezaleznie od postanowien ust.l Zamawiajgcy wyznacza Zespot Inspektoréw Nadzoru. W sktad
Zespotu Inspektoréw Nadzoru wchodzi¢ bedg nastepujace osoby:
1) Inspektor branzy drogowej - ......cccoeeeeueeveereneenane.
2) Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlangj - ..........cccceerennee.
3) Inspektor branzy elektrycznej —......cccoceeveeeerereeesnennns
4) Inspektor terendw zieleni - ........cceeeeeveinreeeennnes
Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), oraz umoéw zawartych miedzy
nimi, a Zamawiajgcym.
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§11
Personel Wykonawcy

. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Wykonawcy sa:

— Imie inazwisko: ....ccccooeveeeieieree.

telefon: .o
e-mMail: v,

— Imie i nazwisko: ....ccocoveveveieieireeen,

telefon: ...veeececereieeees
L 11T 11

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i kierowania robotami personel
wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane oséb w
terminie 5 dni od daty przedfozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb beda takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
postanowieniami SIWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku
kierownika budowy/robd6t bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét ani nie moze
stanowic¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 winna
by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany
jest dokonaé¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajacego.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Kierownikiem Budowy (branzy drogowej) z ramienia Wykonawcy bedzie: ...................

2) Kierownikiem robdt branzy konstrukcyjno-budowlanej bedzie: ...........oueeuneee.

3) Kierownikiem robdt branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: ................

4) Kierownikiem robét w zakresie terendw zieleni z ramienia Wykonawcy bedzie: ..............
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.
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Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swéj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujgce roboty budowlane (w zakresie wskazanym w
Rozdziale 3 SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. Uz 2018 r. poz. 917 ze zm).

Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu liste oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujgcych czynnosci
o ktérych mowa w Rozdziale 3 ust. 16 pkt.2) SIWZ.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane
czynnosci przez caty okres realizacji umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dowoddéw potwierdzajgcych zawarcie przez Wykonawce uméw o prace z pracownikami
wykonujacymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowoddéw bedzie sie wigza¢ z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikdéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14 powyzej, bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczgcych prace na
podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie naliczaniem przez Zamawiajgcego kar umownych,
o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. I)-n) niniejszej Umowy.

§12
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat

realizowa¢ przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek

w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania Zamawiajgcemu projekt umowy o

podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg byé sprzeczne

z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

b) terminy realizacji,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobéw  rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub  dalszym  Podwykonawcy
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zzadanie dokumentéw, oswiadczed i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o

podwykonawstwo, w tym zwtaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy, zgodnie z art.
36 ba wust. 1 ustawy Pzp, moze zadaé od Wykonawcy przedstawienia wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy
Pzp, dotyczgcego przestanek wykluczenia z postepowania w odniesieniu do wskazanego w umowie
Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (Zatacznik Nr 3 do SIWZ — punkt Il i IV oswiadczenia) oraz dokumentéow
potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z
wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
tego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastgpic
tego Podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy.
Zasady opisane w zdaniach poprzedzajgcych stosuje sie odpowiednio wobec dalszych
Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac
sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami Ilub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyc
wynagrodzenia Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostaé¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takie projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreélonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego
paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreélonych w ust.1 i 2 powyzej

9. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
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w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
réwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za

zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy
i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli
ich wartosc jest wieksza niz 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajgc go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej
mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy moze zazagda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Placu budowy
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg3 umowa wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowag odpowiednim,
wyspecjalizowanym  jednostkom  (Podwykonawcom)  wyszczegdlnionym w  ofercie
i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreélonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okre$lony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak
za swoje wiasne. Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcéw lub dalszych
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Podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos$¢ prac
przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za
roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczernstwo Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcéw
biorgcych udziat w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamodwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takie umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajgcy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosé¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo 2zadaé zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy
robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy.
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Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie
pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli  Wykonawca  zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej
i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w
ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktédrych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi
zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30
powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Réwnowartosé kwoty zapfaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bad?Z
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonad potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
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§13
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia
1. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
na ktdérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby t;. ............... bedzie uczestniczyt w
wykonaniu zamédwienia w charakterze Podwykonawcy
2 | =T [ PUUUPRRRRE

3. Umowa z Podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej
Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy,
o ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy
stosunek tgczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych ~ Wykonawcy  zasobow, moze  zada¢  dokumentéw  dotyczacych,
w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkdw udziatu

w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§14
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie
wytgcznie) kary umowne, stosowane w nastepujgcych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej
umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzier opdznienia,
b) za opdinienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub
odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy
rozpoczety dzier opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,
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c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzienl przerwy, liczac od pierwszego
dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robét bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz
Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5%
wartosci kontraktu,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub
projekt zmiany umowy,

g) za nieprzedtozenie harmonogramu robdot w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w zapfacie, naliczong od terminu zapfaty wynikajacego
z umowy faczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo Ilub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

k) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

[) za nieprzedtozenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej umowy —
w wysokosci 5.000,00 zt;

m)za nieterminowe przedtozenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej
umowy — w wysokos$ci 500,00zt za kazdy dzier opdznienia;

n) za nieprzedtozenie dowoddéw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego podczas
kontroli, o ktérych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt.

0) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej Umowy osdb
nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

p) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17 ust.6 -
w wysokosci 1% wartosci kontraktu.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej
Umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Naliczenie kar umownych z poszczegélnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest
niezalezne od siebie.
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych
przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potrgcenia.

. W sytuacji okre$lonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potrgcenia kwoty zaptaconej
Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosc
zastrzezonej kary umownej w szczegdlnosci do wysokosci utraconej kwoty dofinansowania,
okreslonej w umowie o dofinansowanie Projektu pn.: ,Zielone Leszno — odbudowa ekosystemu
miasta szansg na zdrowsze i bezpieczniejsze zycie” nr POIS.02.05.00-00-0133/16-00 z dnia
27.11.2017r. w ramach dziatania 2.5 o$ priorytetowa Il Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014 — 2020 dla zadania, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy, realizowanego w
ramach dziatania 2.5 0§ priorytetowa Il Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 —
2020, zwanej dalej umowg o dofinansowanie. Kwota dofinansowania, rozumiana jako maksymalna
kwota wydatkéw kwalifikowanych wynosi 831 199,10 zt.

Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 15 uwaza sie wynagrodzenie brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§15
Prawo odstgpienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej
Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji zamowienia w
terminie 30 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robét o wiecej niz 14 dni w
stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robét,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na
okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na
bezpieczeristwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

h) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosé,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw
w celu realizacji niniejszego zamodwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a

Strona 18 z 27



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spéjnosci o2 IR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
REMONT | PRZEBUDOWA CZESCI PARKU IM.J.HEERMANNA POLOZONEGO W OBREBIE ULIC:
AL.JANA PAWLA 11 |l UL.NORWIDA (ETAP 1)
IN.271.7.2019

Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w
stanie spetni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 6 niniejszej Umowy,

m)W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajgcy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbiér czesciowy
powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego
wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze
nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktdragkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢
ztozone w terminie 60 dni, liczac od dnia dowiedzenia sie o podstawie do odstgpienia od umowy.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o
odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztosé, przy zachowaniu
w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia,
w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i dochodzenia
odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa
w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajagcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru, z
udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji
robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét, wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Protokdét inwentaryzacji robdot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.
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4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada,
wyznaczy termin odbioru robdt, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel
Wykonawcy nie stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny
protokét odbioru robaét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci
tylko za wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen
wynikajgcych z kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§16
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na okres ......... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego
konncowego odbioru robét z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest
réwny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte
Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takie po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania
niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez
ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osdb trzecich w
przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w
terminie zakreslonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych
rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki, ktére ujawniono
po uptywie okresu obowigzywania  gwarancji  jakosci, lecz ktére  powstaty
w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe,
bgdZz wymiane, w sposdb eliminujgcy mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych samych
wad/usterek.
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9. lezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodpfatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.

10. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez

osobe trzecia.

11. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

12. Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ wady/usterki objete gwarancjag w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
chyba ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazada usuniecia ich w terminie
krétszym.

13. Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wad/usterek.

14. W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12
lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

15. W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw
usuniecia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete w
wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z
konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkdw umownych.
Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajagce do potrgcenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo
dochodzié zwrotu pozostatej czesci kosztow.

17. Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer
................................. lub poczty elektroniczngj .......cccceveeveveinreneenen.

18. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

19. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem
Zamawiajgcego.

20. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktére te
wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdéd
powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek
usuwania jego wad/usterek.

21. Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze
zaleci¢ okre$lony sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzgledniaé powyzszych zalecen jedynie
z waznych, uzasadnionych powoddw.
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22. W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
23. Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiaé

Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan
inwestycyjnych, w szczegélnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie
objetym niniejszym zaméwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét i prowadzic
nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

24. W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegolnosci wynikajgcych
z powodu dziatan osdb trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia
niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robdét na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, poinformuje
Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa
lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér.
Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdac¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie:
....................................................... W WYSOKOSCI: ...vevveerieeeecciiiieeeecciieeeeeneee.... 2t cO stanowi 10 %
ceny kontraktowe] ofertowej brutto.

2. 30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.

3. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia
wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych -zabezpieczenie
wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do
zgodnego z niniejszg Umowg wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z
tytutu rekojmi za wady/usterki-

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposéb:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki.

5. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesungc¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej
najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

6. Wykonawca ma obowigzek najpézniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
o ktéorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzyé okres jego waznosci lub przedtozyé nowe
zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koricowego, na okres réwny
okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje
naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. p) niniejszej Umowy, ktéra przy braku
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dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze srodkéw uzyskanych przez Zamawiajacego
z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgoda
Zamawiajgcego, najpézniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy
okres waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania
aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie mogg
wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnos$ci Zamawiajacy,
dopuszcza:
1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,

archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw,

c) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchdw,

d) odkrycia w trakcie robdt budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbidrki lub usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie koniecznos¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robét,

2) bedacych  nastepstwem  okolicznosci  lezgcych po stronie  Zamawiajacego,
w szczegolnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

c) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osdb trzecich,
ktére to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwitoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa,
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5) wejscie w zycie nowych przepisdw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w
czasie wykonywania przedmiotu zamédwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowad
wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektow
0 wiecej niz 5%,

6) koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych zamodwieniem
podstawowym, o ile staly sie niezbedne, skutkujgce zmiang zakresu robdt i/lub
przedtuzeniem terminu realizacji zamdéwienia oraz spetniajg przestanki okreslone w ust.4
ponizej. Udzielenie ,dodatkowych robét budowlanych” musi by¢ poprzedzone
sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,

7) koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

1. roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
zaméwienia podstawowego w sposbéb odmienny od okreslonego

w umowie,

2. roboty zamienne nie mogg spowodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3. koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z
rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamodwienia nastgpita zmiana przepisow Prawa
budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamoéwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia wystgpita koniecznos¢ zmiany
technologii wykonania robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o

czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak,

niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) beda wprowadzane wytgcznie w zakresie

umozliwiajagcym oddanie przedmiotu zamdéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana o0sdb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujgce sie co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i doswiadczeniem zawodowym, opisanym w SIWZ.

2) Zmiana osdb, przy pomocy, ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby,
o ktérych mowa w § 10 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, legitymujgce sie, co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa w ustawie Prawo budowlane.

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy na innego, dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym jak podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordéwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:
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1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote wynikajacg z
tej zmiany;

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowie o dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeéci przedmiotu zamdwienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie moziliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy

czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty,

ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.
4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajacego,

c) wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdéwienia okre$lonej
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziaftajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtoéci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzarh Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp.

5) tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:
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1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci
wobec Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowied niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 —4,

2) wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane,
Zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokotem koniecznosci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru,

c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$s¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btgd lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie
z btedem Iub opdinionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkéw Wykonawcy lub z uwagi na realizacje zobowigzan, o ktérych mowa w § 5 ust. 9
niniejszej umowy.

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktérych mowa ust.1 pkt 6 powyzej zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwoérczych nie wyzszych niz okreslone w zatgczonym
do oferty kosztorysie ofertowym na realizacje zamdwienia i cen materiatéw oraz kosztéw pracy
sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu S$rednich cen dla wojewddztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u,
tacznie z kosztami zakupu wraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT
wedtug obowigzujgcych przepisow.

§19
Ubezpieczenie
1. Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru konicowego robdt) Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd,
ktore mogg zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej).
2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robdét budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust.
2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:
a) roboty objete niniejszg Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,
b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw,
c) odpowiedzialno$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d) dziatania i zaniechania Podwykonawcéw.
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3. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia
(wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dacie wydania Wykonawcy placu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé polise (polisy) potwierdzajgcyg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy nie przekaze Placu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3 powyzej. Opodznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia
robét.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania
robot budowlanych, Zamawiajagcy moze wedtug wiasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z
Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrzed
przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z
biezgcych pfatnosci naleznych Wykonawcy.

§20
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.),
kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1202.).

2. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg
wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wyniktle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad witasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1l-egz. dla Wykonawcy
i 2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatqczniki:
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