Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu ........occoeeveveereneennnn. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktérego dziala:

a

majaca swoja siedzibg W ........ccccveeenne. (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS .................. w Sadzie Rejonowym dla .......ccccoecvevcncnininnnn. W o Wyadziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sadowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ..........ccooooeiiiiiiiinn. zt.

NIP oo Regon .....ccoceviiiiinn.

w imieniu, ktérej dziata:

zwang dalej w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.14.2017) w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego warto$¢ nie przekracza roéwnowartosci kwoty, o
ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 ze zm.) o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego (roboty budowlane) p.n.:
»Przebudowa ulicy Irlandzkiej w Lesznie wraz z jej odwodnieniem i o$wietleniem”, dalej rowniez ,,Inwestycja”, w
zakresie okreSlonym w zatagczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dokumentacji technicznej oraz na
warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

2. Szczegotowy zakres robdt objetych niniejsza umowa okresla zalgczona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czg$¢ umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze
warunki wykonywania robot s3 mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem nalezytej starannos$ci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej.

§2

1. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia rozumiany jako termin wykonania robot wynosi 90 dni kalendarzowych od
dnia przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 10 dni kalendarzowych, liczac od
dnia podpisania umowy. Za ewentualne opdznienia w przekazaniu terenu budowy wynikte z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego wybranemu Wykonawcy nie bgdg przystugiwaty zadne roszczenia.

2. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy harmonogramu robot.

4. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robot w ciaggu 3 dni, liczac od daty przedtozenia
harmonogramu robdt do zatwierdzenia.

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu roboét w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

6. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglgdnienia w harmonogramie rob6t uwag Zamawiajacego bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym
w ust. 5, a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny z
postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w calosci lub w czesci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce
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Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydluzenia okresu realizacji przedmiotu zamoéwienia wymaga zgody
Zamawiajgcego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwloki, uzasadniajac swoje stanowisko w
razie odmowy ich uwzglednienia.

Zmiana harmonogramu, ktora powodowalaby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia powinna by¢
potwierdzona protokotem konieczno$ci i wprowadzona aneksem do umowy.

Termin okre§lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin wykonania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robot.

Przedmiot zamdéwienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

§3
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnoé¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

3. Wykonawca jest obowigzany odsungé od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoj brak kwalifikacji lub z

N

W

innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy.

§4
Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie fadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w
wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale w zwigzku z

realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cig na wiasny koszt oraz
wyplatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.

5. Powstate podczas prowadzenia robot odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru

budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do udostg¢pnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Wykonawca o§wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 pkt 21 SIWZ)
beda zatrudnione przez Wykonawcg lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow art. 22
ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

MZzD.271.14.2017 2 Opracowal:
Miejski Zarzad Drog i Inwestycji KP



10.

11.

UMOWANR ..........
PRZEBUDOWA ULICY IRLANDZKIEJ W LESZNIE WRAZ Z JEJ ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu
liste 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 pkt 21
SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane czynnosci przez caty okres
realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow
potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce uméw o prace z pracownikami wykonujagcymi prace w zakresie
wskazanym w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawieniec dowodow bedzie si¢ wigzac z przetworzeniem danych osobowych tych pracownikow,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktorych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych pracg na podstawie umowy o pracg i skutkowaé
bedzie naliczaniem przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. j)-I) umowy.

§5

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wg uzgodnionych cen

jednostkowych podanych przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych robot na
podstawie obmiaru robot, przy czym wykonanie robot w zakresie wigkszym niz to wynika z kosztorysow ofertowych
dopuszczone jest wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na Kwotg: .........cceoevivieiinienencene e zt
brutto (SFOWNIE:. .. ... ooieiiieceee e ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, w tym rowniez wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robdt, wynikajace z przeprowadzenia prob i odbioréw
technicznych, koszty utrzymania zaplecza robot, ubezpieczenia budowy, itp.

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy z tytulu wykonania kontraktu na bank,
inng instytucj¢ finansowsg lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng wylacznie za zgodg Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonanie rob6t, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze z zastrzezeniem § 7 ust. 25-37 niniejszej Umowy.

Jezeli koniec terminu platnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla
Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest
najblizszym dniem roboczym.
Podstawa do wystawienia faktury czgsciowe;j jest:
1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy, Kierownikow Roboét, Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokoét czesciowego odbioru robot.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru,

3) Os$wiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

4) Os$wiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszezen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Podstawg wystawienia faktury koncowe;j jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora Nadzoru
danej branzy, Kierownika Budowy, Wykonawcy, podwykonawcy protokot koncowego odbioru przedmiotu
zamoOwienia.

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru,

3) Os$wiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.
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4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

5) Os$wiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 powyzej, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 7 1 8 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

11. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej

rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o
dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

12. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zaméwienia.
13. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

14.
15.
16.
17.

18.

19.

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO  : NIP 697-22-59-898
Numer identyfikacji podatkowej WY KONAWCY ENIP
Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy INIP

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i1 w razie
niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z umowy na osobe
trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury Iub faktury korygujace;j.

§6
Inspektorem branzy drogowej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ....................
Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ....................
Inspektorem branzy elektrycznej z ramienia Zamawiajacego bedzie: ...............

Inspektorzy Nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), oraz umoéw zawartych migdzy nimi, a Zamawiajacym.

Kierownikiem Robot branzy drogowej (petnigcym funkcje Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy bedzie:

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Roboét dziataja w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegac polecen Inspektorow Nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmian oséb, wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w nast¢pujacych
przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
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— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

7. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ zmiany tej osoby w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

8. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powolana do pelnienia ww.
obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla swojej funkcji.

§7
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) be¢dzie zamierzat realizowaé przedmiot
umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowiazek w trakcie realizacji zamdwienia publicznego przedktadania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektéw tych musi
wynikaé w szczegolnosci:

a)

b)
c)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore Scisle odpowiadaja czgsci zamdwienia okreSlonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonaweca,

terminy realizacji,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
Yy ] Yy Yy Yy Yy Y. g Yy ]

d) sposob rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy,
e) okres odpowiedzialnoséci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,
f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynhagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, bedzie
zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo o§wiadczenia, o ktérym mowa w
art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postepowania w odniesieniu do wskazanego w
umowie Podwykonawcy, wypelionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(Zatacznik Nr 3 do SIWZ — punkt IIT i IV o$§wiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia
wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czeSci zamoOwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje sie odpowiednio wobec
dalszych Podwykonawcow.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostaé zalgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedtozy¢ Zamawiajacemu do 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej
zmiany, w przypadku, gdy:
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a) nie spelnia wymagan okre§lonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
C) nie spelnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
9. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w
ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktéorych mowa
w ust. 8 powyzej.

12. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie do 7
dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej
Umowy.

15.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych niniejszg Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z placu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okre§lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.

19. Zlecenie cze$ci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
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22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo z
dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci
od Wykonawcy.

27.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawcg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o
ktérych mowa w ust. 30 powyzej i1 wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o
ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

32. Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatlem przez Wykonawceg lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce Iub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

36. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z
dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 28 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.
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§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

. Podmiotem Udostepniajacym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktorego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu
potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.
. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tf.  ..ocevriiiiiiiiiiiiiiiians
............................................................... bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w
ZAKIESIE: ... i
. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.
. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca
jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja zapisy, o ktorych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego Podwykonawcy w
stopniu niezb¢dnym do nalezytego wykonania zaméOwienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostgp do udostgpnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentow
dotyczacych, w szczegolnoscei:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéow udzialu w postegpowaniu dotyczacych

wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

§9
. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objgte niniejsza umowa nastapi na podstawie faktury
czeSciowe] oraz na podstawie faktury koncowe;.

. Przed odbiorem koncowym dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonania jednego odbioru czgsciowego robot, przy czym taczna
warto$¢ odbioru czesciowego nie moze przekracza¢ 50% wartosci kontraktu. Odbior cze$ciowy dokonywany bedzie na
nastepujacych zasadach:
1) Zgtlaszajgc wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru wraz z informacjg, ze stan
zaawansowania roboét jest wiekszy od zglaszanego do obioru.
b) Karty obmiardéw, szkice, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbgdne do rozliczenia zamowienia.
2) Odbiodr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowo$ci robot do
odbioru.
3) Odbioru czgsciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy,
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
. Podstawa wystawienia faktur beda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w
obecnosci Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy i Kierownika Budowy protokot czg$ciowego lub
koncowego odbioru robot.
. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest dotaczyé wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:
a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robot,
b) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
c) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materialtow, nos$nosci oraz pomiary spadkow poprzecznych
i rownosci podituznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnos$ci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji
do momentu odbioru koncowego wiacznie,

MZzZD.271.14.2017 8 Opracowat:
Miejski Zarzad Drog i Inwestycji KP



UMOWANR ..........
PRZEBUDOWA ULICY IRLANDZKIEJ W LESZNIE WRAZ Z JEJ ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

d) deklaracje zgodno$ci wbudowanych materialow i urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwos$ci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

e) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. protokot stwierdzajacy wilasciwe wyniesienie urzadzen wod.-kan. oraz drozno$¢ wykonanych wpustow
sciekowych,

f)  protokot pomiarow elektrycznych sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru

g) udzielong pisemng gwarancje jako$ci na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

h) wypelniony dziennik budowy,

i) dokumentacj¢ powykonawcza wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

J) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

k) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy.

Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robot traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamOwienia. Zgloszenia zakonczenia robdt uznaje sie za skuteczne, jezeli spelnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajagcemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia dokona Zamawiajagcy 1 wyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, podwykonawcow, Kierownika Budowy i Inspektorow Nadzoru, w ciagu
14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektorow Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i umowa oraz bez wad na tyle
istotnych, Zze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad/usterek, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az
do czasu usuniecia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej
lub tez brak potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru danej branzy, ze prace zostalty wykonane zgodnie z umowa i
obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie
przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

. Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy
zamoOwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajgcy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastgpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materialdow. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych przy
odbiorze wad/usterek.

. Strony ustalaja, ze odbior przeprowadzony zostanie po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawcg atestow dotyczacych
wyrobow i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych, gwarancji.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§ 10

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastgpujacych
przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, w
wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;
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za opdznienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,3% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia wyznaczonego na usunigcie
tych wad/usterek, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku naprawienia dalej idacej szkody

za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,3%
warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien przerwy, co nie zwalnia wykonawcy z obowiazku naprawienia
dalej idacej szkody

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub zmiany,

za nieprzedtozenie harmonogramu robot w terminie okre$lonym w §2 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien op6znienia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od terminu zaplaty
wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawca lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozona kopie umowy
lub jej zmiang;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zt.

za odstapienie od umowy albo jej rozwiazania przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.

za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktérej mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

za nieterminowe przedtozenie listy pracownikow, o ktoérej mowa w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien op6znienia;

za nieprzedlozenie dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa
W § 4 ust. 9 niniejszej Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

m) jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowiazku okreslonego w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%

n)
0)

wartos$ci kontraktu.

jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bgdzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1% wartosci kontraktu,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub
zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 5% warto$ci kontraktu.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z
wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w §11 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a)
b)

c)

d)

9)

Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zamowienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy,

Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robot o wiecej niz 14 dni w stosunku do
termindw okreslonych w harmonogramie robot, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres dluzszy niz 14
dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan
umownych 1 nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu,

Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow, o
ktorych mowa w §7 niniejszej Umowy.

Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadto$¢, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.
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h) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu realizacji
niniejszego zamoéwienia wycofal si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie speini¢ warunkow opisanych w SIWZ, i to bez
wyznaczania dodatkowego terminu,

i) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 2 ust. 13 niniejszej
Umowy
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawca zalega z zaptata faktury za odbior czgsciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.
Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 i ust. 3 oraz w § 11 moze nastgpi¢ w trybie
natychmiastowym lub w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

. Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunigte w wyznaczonym

terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawag w przypadku nie
wywiazywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bgdzie miat prawo dochodzié
zwrotu pozostalej czesci kosztow.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a
Wykonawca niniejszym wyraza zgodg¢ na takie potracenia.

Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktdrym mowa w §5 ust. 2 niniejsze;j

umowy.

§11

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy, W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12

1. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uzasadnienia,

pod rygorem niewaznos$ci.

W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okres$lonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzajg nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to
winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego o odbioru robdt przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot W toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bgdzie podstawg do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest do
dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcey terenu robot w terminie 10 dni od daty
odstapienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktore zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania
odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét,

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5 Zamawiajgcy zaptaci tylko za wykonane i odebrane
prace, ktore nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zalaczonego do oferty Wykonawcy,
pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidlowo sporzadzony.
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§13
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji i r¢kojmi na wykonane prace oraz wbudowane materialy,
wyroby i urzadzenia na okres ......... * miesiecy, liczac od dnia koncowego odbioru robét z zastrzezeniem ust. 22 i 23

niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Rekojmia i gwarancja jako$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen z ktérych Wykonawca

korzystat realizujac niniejsza umowe przewiduja dluzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji
niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowiazany przekazaé
Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjng.

. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych z

gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresic obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub odstgpieniu przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy bgda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad/usterek fizycznych
uyjawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usuna¢ te wady/usterki, ktore ujawniono po uptywie okresu
obowigzywania gwarancji jakoS$ci, lecz ktore powstaty w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiang, w
sposéb eliminujacy mozliwos¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dhuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nicodptatnego usuni¢cia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmoéwic usunigcia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ wady objete gwarancjg w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z
uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuniecia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa §
5 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opodznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindw usuni¢cia wad/usterek
o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad/usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zgloszenia ~wad i usterek Zamawiajacy  dokonywal bedzie za  po$rednictwem  telefonu  pod
AUMET. ..ttt eeireeeenannns lub poczty elektronicznej ..........covvviriiiiiiiniiiiiinei e,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie
wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek Wykonaweca spisuje protokoét z udzialem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagaé si¢ takze usuniecia szkdd, ktore te wady spowodowaty,
szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wyboér sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okre§lony sposob
usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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22. Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jako$ci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy 0 rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyé w trakcie
realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

23. W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegélnoSci wynikajacych z powodu dziatan osob trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajagcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zaméwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce
o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od
Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej
gwarancji.

§ 14
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

2. Do wykonania robot budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.
j. Dz. U.z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych, w terminie do 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania inspektorow nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robot, a nastepnie
przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. ,,Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw konieczno$ci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokoldw koniecznos$ci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania rob6t zamiennych.

6. ,,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamoéwieniem podstawowym, staty si¢ niezbedne i
spelnione zostaly tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze =zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych Ilub technicznych,
W szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji, zamowionych
w ramach zamdéwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos¢ lub znaczne zwickszenie kosztow dla
Zamawiajacego;
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotdow konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonania robot
dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone
przy zastosowaniu sktadnikow cenotworczych nie wyzszych niz okres$lone w zalaczonym do oferty kosztorysie
ofertowym na realizacj¢ zamowienia i cen materiatdow oraz kosztow pracy sprzetu w wielko$ciach nieprzekraczajacych
poziomu $rednich cen dla wojewodztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT
wedtug obowigzujacych przepiséw.
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§ 15
Wykonawca  wnidst  przed  podpisaniem  umowy  zabezpieczenie  nalezytego = jej wykonania
LA 10 4 111 (<SPS W WYSOKOSCI:  wevevieiieiieieiieiieeiieee e zt, co stanowi 5% ceny

ofertowej brutto.

30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuni¢gcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastepczego usunigcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu
umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu regkojmi za wady lub gwarancji jakosci.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i Uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio przesunaé termin
waznosci porgczenia lub gwarancji, najp6zniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

Wykonawca ma obowiazek najpozniej na 14 dni przed uplywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w
ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru konicowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce z
tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 lit. m) niniejszej Umowy, ktora
przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze $rodkéw uzyskanych przez Zamawiajacego
Z obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia.

Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uplywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedtuzy okres waznos$ci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zaméwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych nie
mogg wykraczaé poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w SIWZ. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbiordw,
C) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchéw,

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub
usunigcia,

€) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznacza¢ bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagalo odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnoscei:

MZzD.271.14.2017 14 Opracowal:
Miejski Zarzad Drog i Inwestycji KP



3)

4)

5)

6)

7)

UMOWANR ..........
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a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
c) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegélno$ci w przypadku okolicznosci
wystapienia sily wyzszej lub z powodu dzialania osoéb trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac,
zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisow prawa,
wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu skladania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektéw o wigcej niz 5%.
koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore staty
si¢ niezbedne, skutkujagce zmiang zakresu robodt i/lub przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia. Udzielenie
zamowienia dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznoscei,
koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:
a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania zamowienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
b) roboty zamienne nie moga spowodowac zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
€) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:
— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamoéwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepisow Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposob nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w pkt. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) niniejszego paragrafu beda wprowadzane wyltacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu zamdéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

3.

1)

2)

3)

Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
W zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

Pozostate zmiany:

1
2)

3)

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardow i ustug, o kwotg wynikajacg z tej zmiany;
Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej
przez Zamawiajacego umowie o dofinansowanie projektu;
Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu zamowienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisoOw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,
C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment dostarczonych urzgdzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
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1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty
spelnione tacznie nastgpujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
W szczego6lnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych
w ramach zamdéwienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
2) zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidziec,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtoéci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY Iub jego przedsi¢biorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spelnia warunki udziatu
W postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych
istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.
5) Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjnag umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,
zmiana dokumentoéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujacg zmiane, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca  nie  bedzie uprawniony do  Zadnego  przedluzenia  terminu  wykonania  umowy
i zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wilacznie z blgdem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowiazkow Wykonawcy.

§ 18

. Na caly czas prowadzenia robdot budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca musi posiadac
ubezpieczenie robot spetniajace wymagania okre§lone ponizej.

. W zwigzku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe ubezpieczenia
robot budowlanych okreslonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz warto¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejsze] Umowy. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego
zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych sktadek) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa
ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wobec 0sob trzecich.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tre§ci przez
Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej.
Opodznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktoérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy
moze wedlug wlasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktéorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
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UMOWANR ..........
PRZEBUDOWA ULICY IRLANDZKIEJ W LESZNIE WRAZ Z JEJ ODWODNIENIEM I OSWIETLENIEM

Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub ja przedluzy¢ na koszt Wykonawcy,
potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§19

Poza osobami wymienionymi w §6 ust. 1,2 osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow sa:
a) ze strony Zamawiajacego:
— Imie i nazwisko: Dominik Kazmierczak
telefon: 65 529 81 29
e-mail: dkazmierczak@leszno.pl
— Imig 1 nazwisko: Agata Pawlikowska
telefon: 65 529 81 33
e-mail: apawlikowska@Ieszno.pl
— Imie i nazwisko: Katarzyna Pietrzak
telefon: 65 529 81 33
e-mail: kpietrzak@leszno.pl
b) ze strony Wykonawcy:

— Imicinazwisko: ........cccovviiiiiiiiiiinann..
telefon: ......oooiiiiii
e-mail: ...,

§ 20
Integralne cze¢$ci sktadowe niniejszej Umowy stanowig ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1332), Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 22
1. Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran,
aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 23
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Srodki na realizacje umowy zostaly ujete w planie wydatkéw na 2017 rok na:

- Komitety Inicjatyw Gospodarczych wg klasyfikacji 900/90095/6050
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