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Zalacznik nr 7b do SIWZ

UMOWA NR BPW.272.....2018 cz.11

(projekt)

zawarta W dniu ........ccceeveviennienenne, w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..................... w Sadzie Rejonowym dla
................................. W viceiieeesy, .. Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru
Sadowego, kapital zakladowy .........ccccovviiiiiiiiniiiinnnnnnen. , NIP ..., Regon

........................ , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.03.2018) w trybie przetargu
nieograniczonego, ktorego wartos¢ nie przekracza réwnowartosci kwoty, o ktérej mowa w art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017r., poz. 1579 ze zm.) o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa kregielni przy ulicy
Strzeleckiej w Lesznie czes¢ II - Modernizacja budynku kregielni obejmujaca
przebudowe istniejacej powierzchni budynku kregielni oraz jego rozbudowe wraz
z instalacja wewnetrzna” w zakresie okreslonym w zalaczonej do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (w skrocie SIWZ) dokumentacji projektowej, w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (w skrocie STWiORB),
w przedmiarach rob6t oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ
oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

2. Przedmiot zamodwienia obejmuje modernizacje¢ budynku kregielni obejmujaca przebudowe
istniejacej powierzchni budynku kregielni oraz jego rozbudowe¢ wraz z instalacjami
wewnetrznymi. W obrebie obecnego budynku kregielni zlokalizowana zostanie hala
kregielni, w czgéci rozbudowanej umiejscowiono zaplecza sanitarne, socjalne i techniczne.
Budynek pozostanie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Bryta budynku bedzie
sktadata si¢ z dwoch segmentow o zrdznicowanej wysoko$ci. Cze$¢ istniejagca zostanie
poddana termomodernizacji. Zaplanowano przebudowe konstrukcji dachu. Dach
o konstrukcji zelbetonowej zostanie zastgpiony stalowym, opartym na kratownicy
przestrzennej. Warstwy dachu oparte na blasze trapezowej. Czg$¢ projektowana bedzie
wykonana w technologii murowanej $ciany dwuwarstwowej, ocieplonej metoda lekka-
mokra, z dachem ptaskim attykowym. Warstwy stropodachu niewentylowanego oparte na
stropie ptytowym sprezonym. Budynek posadowiony na zelbetonowych tawach i stropach
fundamentowych. Budynek funkcjonalnie przeznaczony do uzytkowania jako budynek
ustugowy- kregielnia z infrastruktura.
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. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia
rezultatu okre§lonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z dokumentow
wskazanych w ust.1
. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot s3 mu znane.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
Z postanowieniami niniejszej] umowy, powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa,
normami, aktualnymi na dzieh wykonywania robot zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem robot.
. Wykonawca o$wiadcza, ze wie, iz roboty beda wykonywane przy ciagglym ruchu pracy
obiektu i fakt ten uwzglednit w swojej ofercie. Wykonawca nie begdzie utrudniat korzystania
przez klientow i pracownikow obiektu z czesci terenu objetego robotami. Wykonawca
zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ i prowadzi¢ roboty budowlane w miesigcach: lipiec i sierpien
2018 r., w sposob umozliwiajacy uzytkowanie czg¢sci basenowej obiektu (baseny wraz z
czescig terendw przyleglych) oraz zapewniajacy bezpieczenstwo osob postronnych, glownie
poprzez wykonanie odpowiedniego ogrodzenia oraz zabezpieczenie wej$¢ 1 wjazdow na
teren budowy; udostgpnienie Zamawiajacemu terenu w celu przygotowania zaplecza
niezbednego do korzystania z basendw. Przygotowanie zaplecza umozliwiajacego
korzystanie z basen6w zostanie wykonane staraniem i kosztem Miejskiego Osrodka Sportu
i Rekreacji.
§2

Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamowienia rozumiany jako termin wykonania
robdt budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ na dzien 30.09.2018 r.
. Niezaleznie od postanowien ust.] Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty
zgodnie z harmonogramem robét, zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami § 3 umowy.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemozno$cig dotrzymania terminu okreslonego w ust.l, termin ten moze ulec
przedluzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie wylacznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej] Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym
w ust.] terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢
Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz
termin wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania si¢ przez Wykonawce¢ do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przyshuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonang robote

§3
Harmonogram robot
. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu,
zaopiniowany przez Inspektorow Nadzoru harmonogram robot w terminie 10 dni od
podpisania umowy.
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Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robo6t w ciggu 5 dni, liczac od
daty przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia
Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu robdt w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 3,
a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejsze] Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obciazg Wykonawce.

Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram robot poczawszy od dnia,
ktory uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktora nalezy sktadac
w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru lub w
kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie rob6t niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.
Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra nie powoduje wydluzenia okresu realizacji
przedmiotu zamowienia nie wymaga zmiany umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zaméwienia stanowi zmian¢ umowy, powinna by¢ potwierdzona protokolem
koniecznosci 1 wprowadzona aneksem do umowy.

§4

Wymogi materialowe
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatow
wiasnych.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okres§lonym w SIWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajace speknienie
wymagan, o ktorych mowa w ust. 2.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich dokumentow,
potwierdzajacych spelnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
powinien by¢ nie krétszy niz 8 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

§5
Plac budowy

. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 5 dni od dnia odbioru koncowego Czgsci I

przedmiotu zamoéwienia, wskazanego w SIWZ. W przypadku wystgpienia opoznien w
przekazaniu placu budowy, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcy
nie bedg przystugiwaly Zzadne roszczenia.

Przekazanie placu budowy nastagpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale Inspektora Nadzoru.
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W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajace ubezpieczenie robot.

— o$wiadczenia Kierownikéw Robdt o podjeciu obowigzkow.
Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacjga przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnos$cia
Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cia
na wilasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie tadu i porzadku oraz
usuwanie na wilasny koszt wszelkich odpadéw. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajagcy wykona
czynnos$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposob zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.J. Dz. U.
z 2016r., poz.1987 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na plac budowy pracownikom
organéw uprawnionych do kontrolowania, w szczeg6lnosci pracownika panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo
budowlane oraz do udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§6

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztoZzonej oferty na kwote:
................................................................................................................................... zt brutto
(STOWNIE: . ... ), w tym podatek VAT w ustawowej
wysokosci.
Wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania calego zamodwienia (tj. wszystkich prac, robot
1 towarzyszacych im dostaw 1 uslug niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres
czynnos$ci i obowigzkow wynikajacych wprost z umowy, SIWZ, w tym z dokumentacji
projektowej 1 STWiORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie
koszty w nich nieuj¢te, a bez ktoérych nie mozna wykona¢ zaméwienia w zakresie
podanym w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie z SIWZ, obowigzujacymi przepisami,
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg
budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.

. Platnosci beda dokonywane przez Zamawiajacego, przelewem, w terminie do 30 dni

kalendarzowych, liczac od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej
faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy /Nazwa Banku/:....................... Nr
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rachunku: ... , 2z zastrzezeniem § 12 niniejszej
Umowy.

5. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty
uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

6. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego.

7. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat 1 odszkodowan.

9. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

10. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy

wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.
11. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego :NIP697-22-59-89
12. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy PNIP

§7
Rozliczenie robot

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa bedzie
nastgpowac na podstawie faktur czgsciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

2. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ czesciowego fakturowania robdt pod warunkiem, ze wartos¢
wykonanych robot bedzie wieksza od fakturowanych robot.

3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru danej branzy, Kierownika
Budowy, Kierownikow Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy protokot czgsciowego, bezusterkowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o Dbraku zaleglosci finansowych w  zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom .

5. Faktury cze$ciowe za roboty budowlane beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu
przez okres realizacji robot budowlanych liczagc od miesigca, w ktorym rozpoczng si¢
roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4
z zastrzezeniem, ze Ostatnia z czgsciowych faktur moze zosta¢ wystawiona najpdzniej na 1
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miesigc przed uptywem umownego terminu zakonczenia robot. Sumaryczna warto$¢ faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto.

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow Nadzoru, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy
protokot koncowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu zamdéwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglo$ci finansowych w  zaplacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
I dalszym Podwykonawcom .

7. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg cze¢sciowa lub koncowa dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego =zaptaty do czasu
wypehienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 4 lub 6 powyzej, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie w zaplacie.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z faktura.

9. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawey dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

10.  Za odbior bezusterkowy uwaza si¢ odbior przedmiotu umowy bez jakichkolwiek wad,
nawet wad drobnych i umozliwiajacych normalne korzystanie ze zrealizowanych robot
(wad nieistotnych).

§ 8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane begda
nastgpujace odbiory robot:
1) odbiory czesciowe,
2) odbior koncowy.
2. Odbiory czesciowe dokonywane beda nie czgsciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujacych
zasadach:
1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru czg¢sciowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczyc¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow
Nadzoru wraz z informacja, ze stan zaawansowania robdt jest wiekszy od
zglaszanego do obioru.
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b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych, krajowe deklaracje zgodno$ci itp. w takim zakresie, w jakiem te
dokumenty sg niezbedne do rozliczenia zamowienia.

2) Odbiodr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowosci robot do odbioru.

3) Odbioru czeSciowego dokonuje Zamawiajagcy w  obecnosci  Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dolaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

b) Wypeione dzienniki budowy.

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.

d) Wyniki badan laboratoryjnych  wbudowanych materiatéw, badania
zaggszczenia zasypki wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru w czasie
realizacji, potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatbw i urzadzen - zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1966).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancje¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia.

h) Dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz.

1) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza — 4 egzemplarze.

J) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne 1 inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wiascicieli tych sieci
(jesli dotyczy).

I) Pozostale dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamOwienia

2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie
spetniajace wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy w obecno$ci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Robot i Inspektorow Nadzoru, w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inspektoréw Nadzoru, iz roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja budowy
1 umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania
(usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robdt) nie skutkuje odmowa odbioru
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robot, jednak wymaga usuni¢cia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy moze podjagé decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru koncowego,
jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia
wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuni¢cia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru danej branzy, ze prace
zostaly wykonane zgodnie z umowsg i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

4. Jezeli przedmiot zaméwienia ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadac ich
usuni¢cia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamodwienia odpowiedni termin z
zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad 1 usterek zwigzanych z wykonywanymi
przez siebie pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usung¢ si¢ nie dadza albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli
wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadaé
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robdt i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej
przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z  ostatniego kwartalu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

6. Z czynnoSci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokol, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki
oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie przez Wykonawce
stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek
oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usunigcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po
uptywie okresu rgkojmi rozpoczyna swdj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 17.

§9
Roboty zamienne

1. Konieczno$§¢ wykonania robdt zamiennych moze nastapi¢ po speklnieniu przestanek
wskazanych w §18 ust.1 pkt 7 niniejszej Umowy.
2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wylacznie na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
3. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.
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4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektoréw Nadzoru danej branzy o terminie odbioru roboét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajacego sa:
— Imig¢inazwisko: ...,
telefon: ...
e-mail: ...
— Imig¢inazwisko: ...,
telefon: ...
e-mail: ...
2. Niezaleznie od postanowien ust.1 Zamawiajacy wyznacza Zespot Inspektorow Nadzoru. W
sktad Zespotu Inspektorow Nadzoru wchodzi¢ beda nastepujace osoby:
1) Koordynator - .....................
2) Inspektor branzy kontrukcyjno-budowlanej - .........................
3) Inspektor branzy drogowej - .......c.oveiiiiiiiiiiiiinnn,
4) Inspektor branzy sanitarnej —.......................o......
5) Inspektor branzy elektrycznej —...........ccooveviiniiiniinininnnn..
6) Inspektor branzy gazowej — ...........ccevviiiiininnnnn.
7) Inspektor branzy telekomunikacyjnej — ............cocoeiiiiinnnn.

Inspektorzy Nadzoru dziataja w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), oraz uméw
zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.

§ 11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Wykonawcy sg:

— Imig¢inazwisko: ...

telefon: ...

e-mail: ...
— Imig¢inazwisko: ...

telefon: ...

e-mail: ...

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych osob w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego =zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zatwierdza proponowang zmiang osob w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob bgda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i dos§wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SIWZ.
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10

11.

12.

13.

14.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajaca z braku kierownika budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczen
Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej
Umowy w formie aneksu.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych osob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawg¢ do odstgpienia od niniejszej
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 7
dni od daty zloZenia wniosku Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Kierownikiem Budowy (branzy konstrukcyjno-budowlanej) z ramienia Wykonawcy

bedzie: .........ooeenln.

2) Kierownikiem rob6t branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie:

3) Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziala w granicach umocowania okre§lonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1332).
Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegaé polecen Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych o0sob.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonaniu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym
w Rozdziale 3 ust. 16 pkt.2) SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawce Iub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 ust 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1666 ).
Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu liste 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych
czynnosci o ktérych mowa w Rozdziale 3 ust. 16 pkt.2) SIWZ.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujgcych
wskazane czynnosci przez caly okres realizacji umowy, w szczegdlno$ci poprzez
wezwanie do okazania dowodoéw potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce umow
o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola
moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
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15. W przypadku, gdy przedstawienie dowoddéw bedzie si¢ wigzac z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikow, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

16. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 13 1 14
powyzej, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikoéw
swiadczacych prace na podstawie umowy o pracg 1 skutkowac bedzie naliczaniem przez
Zamawiajacego kar umownych, o ktorych mowa w § 14 wust. 1 lit. 1)-n) niniejszej
Umowy.

§ 12
Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzal realizowaé przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek
w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedktadania Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne
z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:
a) przedmiotem umowy 0 podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot

budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja cze¢sci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca s3g zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o0 podwykonawstwo, w tym zwlaszcza dotyczacych zaplaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.
36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25 a ust. 1
ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania W odniesieniu do
wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelnionego w zakresie wskazanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (Zatacznik Nr 3 do SIWZ — punkt 11
1 IV o$wiadczenia) oraz dokumentoéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec
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tego Podwykonawcy tj.. aktualnego odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji 1 informacji o dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego
Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany
zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania cze$ci
zamoOwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci.
Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.
Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie
pisemne;j zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w ust. 1 lit. ¢

niniejszego paragrafu,

C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne
zZ akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma obowiazek przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie

za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej
umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyze;j.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany
w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy 1 jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce¢ kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ushugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, jezeli ich wartos$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub wustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy
o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej
Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych
niniejszag Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czg$ci robot budowlanych lub dostaw 1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie
1 dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej

Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dzialania 1 =zaniechania Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za
jako$¢ 1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca przyjmuje na siecbie obowigzek pehienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczenh w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow bioracych udzial w realizacji robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

Strony wustalaja, ze w przypadku =zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznoS$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej, w
formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktéorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i1 do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej
1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30
powyzej 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej platnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
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34.

35.

36.

37.

38.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Roéwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potracenia kwoty
zaptaconej] Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia speitniania
warunkow udziatu
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nim stosunkow prawnych.
Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ............... bedzie
uczestniczyt ~w  wykonaniu  zaméwienia ~w  charakterze =~ Podwykonawcy
W ZBKIESIE. .tttk bbb bbbt b bbb et b
Umowa z Podwykonawcg, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, Stanowi Zatacznik do
niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja
zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz
oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty
dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych,
w szczegblnosci:
- zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;
— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;
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— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim
(lecz nie wytacznie) kary umowne, stosowane w nast¢pujgcych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1
niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,

b) za opdznienie w usunigciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie rgkojmi 1 gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za
kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie tych
wad/usterek,

C) za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynno$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% warto$ci
kontraktu,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny
podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w wysokosci 5% wartosci kontraktu,

f) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) za nieprzedtozenie harmonogramu robot w terminie okreSlonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia w zaplacie, naliczong od
terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

i) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

J) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

k) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

I) za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej
umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

m)za nieterminowe przediozenie listy pracownikéw, o ktorej mowa w § 11 ust. 13
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opdznienia;
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n) za nieprzedtozenic dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
podczas kontroli, o ktérych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy — w wysokosci

1 000,00 zt.
0) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej
Umowy o0séb nie zatrudnionych na podstawie umowy o prac¢ - w wysokosci

1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
p) jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowigzku okreSlonego w § 17 ust.6 -
w wysokos$ci 1% wartosci kontraktu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 15 ust. 6
niniejszej Umowy, w wysokosci 20 % wartos$ci kontraktu.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutldow wskazanych w niniejszym paragrafie

jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur

wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode¢ na takie
potracenia.

. W sytuacji okres$lonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty

zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.
. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢

zastrzezonej kary umownej, w szczeg6lnosci do wysokosci utraconej kwoty
dofinansowania, okre$lonej w umowie o dofinansowanie ze srodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej dla zadania, o ktorym mowa w §1 niniejszej umowy, realizowanego
w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej Edycja 2016, zwanej dalej
umowg o dofinansowanie. Kwota dofinansowania na dzien podpisania umowy wynosi
1.266.100,00 zt.

. Za wartos¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie

brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejSzej umowy.

§ 15
Prawo odstgpienia od Umowy

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania 1 kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji
zamoOwienia w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt o wiecej niz
14 dni w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie roboét,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dluzszy niz 14 dni, chyba, Zze wstrzymanie prac lub robodt jest
niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie
wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych 1 nie zmieni sposobu
wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego 1 wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,
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e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynno$ci objete niniejszg Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub
ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania umow, o ktorych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

1) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosc,

j) W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spelni¢ warunkéw udzialu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m)W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy lub
konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci
kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaplatg
faktury za odbidr czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.
. O$wiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do
nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym
terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.
. Odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci zZ jednoczesnym podaniem uzasadnienia.
. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg dorgczenia drugiej Stronie
o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywieralo skutek na przyszto$¢, przy zachowaniu
w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia,
w szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, re¢kojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 1 kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych
mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie nastgpuje w terminie 30 dni od dnia
powzigcia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgs$ci umowy wykonanej do
dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru,

z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokol inwentaryzacji robot w toku,

wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia

za nie na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy.
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8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony

3

obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot, wedlug stanu na dzien odstgpienia. Protokét inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia
od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robodt, ktére zostaly wykonane prawidlowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokoét odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej
Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i1 odebrane prace, ktore nie sg wadliwe,
wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu przedtozonego do podpisania
umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidlowo
sporzadzony.

§ 16
Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i r¢kojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia na okres ......... miesigcy liczac od
dnia bezusterkowego koncowego odbioru robdt z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego
paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialéw lub urzadzen
z ktorych Wykonawca korzystat realizujgc niniejsza Umowe przewiduja dluzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to W takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedluzeniu przez danego producenta/dostawcg, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajagcemu Kartg Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne lub usterki
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym

5

w ust. 1, jezeli zglosil wade/usterke przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w oKresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnig¢ciu lub
odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie doloZenia nalezytej staranno$ci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania —
w terminie zakreSlonym przez Zamawiajacego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w
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10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ciggu terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek
(wymiana wadliwych rzeczy lub ich czgsci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usung¢ te wady/usterki, ktore
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaly
w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez
naprawe, badz wymiang, w sposob eliminujagcy mozliwos¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynatl, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wilasnymi,

badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne
koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancja w terminie 14 dni
od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada
usuni¢cia ich w terminie krotszym.

Jezeli usuniecie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwos$ci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu begdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminow usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa
w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
terminéw usuni¢cia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady/usterki
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i1 konserwacji
instalacji 1 urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajagce do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostalej czegsci kosztow.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu
pod 1110111 1) S lub poczty elektronicznej
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udziatem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkod,
ktore te wady/usterki spowodowaty, szkod powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a
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21.

22.

23.

24,

takze szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie
z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostalym zakresie do gwarancji 1 rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia 1 gwarancja jakos$ci nie moze uniemozliwiac
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczego6lnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii,
montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamodwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnoSci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych
z powodu dziatan oséb trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do
przeprowadzenia niezb¢dnych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i1 terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo zlozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W OIMIC: .o W WYSOKOSCI: .eonveiiiiiiienicnieeiceceee e zt,
co stanowi 10 % ceny kontraktowej ofertowej brutto.
30% z calkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rgkojmi.
W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamowienia lub nie
usunig¢cia wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego 1 bedzie
wykorzystywane do zgodnego z niniejsza Umowag wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki-

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy

Sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i Uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartoéci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen ztytulu rekojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady/usterki.

Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio przesung¢ termin waznos$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1)
powyzej najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.
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6. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznoS$ci
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznos$ci
lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie
odbioru koncowego, na okres réwny okresowi ich usunig¢cia. Nie wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa
w § 14 ust. 1 lit. p) niniejszej Umowy, ktéra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie
pokryta z faktury badz ze srodkow uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego
jeszcze zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w
terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za
zgoda Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uplywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedluzy okres wazno$ci zabezpieczenia lub przedlozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego
jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usuni¢ciem tych wad
lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie
z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawartego w SIWZ. W szczegodlnosci Zamawiajacy, dopuszeza:
1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczeg6lnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako
przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych
sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie
wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie
wykonania robot,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczeg6lnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

) konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegolnosci
w przypadku okolicznos$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,
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4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajgcych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowa¢ wzrost pracochtonno$ci wykonania danych opracowan lub projektow
o wiecej niz 5%,

6) koniecznosci  wykonania  dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu
robot i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamowienia oraz spetniajg przestanki
okreslone w ust.4 ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robot budowlanych” musi by¢
poprzedzone sporzadzeniem protokotu konieczno$ci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

7) koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

1. roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zamowienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego

W umowie,

2. roboty zamienne nie moga spowodowac zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

3. konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji,

gdy:
— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania produkcji,
wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,
— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpila zmiana przepiséw
Prawa budowlanego,
— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamdwienia (np. Polska Norma),
— W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robdét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu

przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposob

nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1

powyzej.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) beda wprowadzane wylacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oso6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz kwalifikacjami i doswiadczeniem zawodowym,
opisanym w SIWZ.

2) Zmiana 0sob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace si¢, co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktoérych
mowa w ustawie Prawo budowlane.

3) Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktoérego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujgcego co najmniej porownywalnym
doswiadczeniem, potencjalem technicznym 1 osobowym jak podwykonawca
wskazany w zawartej umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.
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3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjag ustawy o podatku od towarow 1 ustug, o kwote
wynikajacg z tej zmiany,

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnoSci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian w zawarte] przez Zamawiajagcego umowie
o dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamowienia, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w calo$ci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w cato$ci nie be¢dzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp,
norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidost w zwigzku z wynikajacymi

z umowy planowanymi swiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty
si¢ niezbedne 1 zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, W szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzg¢tu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamOwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia
okreslonej pierwotnie w UMoOwie;

2) zostaly spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajagcy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy;,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 1 jest mniejsza od 15% wartos$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:
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1) zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow migdzy
Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystepujaca o zmiang¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 — 3,

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie,

3) warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez strong¢ inicjujaca zmiang,
zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokotem koniecznosci potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru,

C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
1 zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opoéznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie
z bledem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkow Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktorych mowa ust.1 pkt 6 powyzej
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych niz
okreslone w zataczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacje¢ zamdwienia i cen
materiatdéw oraz kosztéw pracy sprzetu w wielkoSciach nieprzekraczajacych poziomu
srednich cen dla wojewddztwa  wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres
wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u, facznie z kosztami zakupu wraz wg faktur
na materialy niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedlug obowigzujacych
przepisow.

§ 19
Ubezpieczenie

1. Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robot)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktdre mogg zaistnie¢ w zawiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowe;).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowg ubezpieczenia rob6t budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) pracownicy i 0soby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

¢) odpowiedzialnos$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.

3. Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU)
Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajagcemu najpdozniej w dacie wydania
Wykonawcy placu budowy.
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4. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przekaze Placu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 3 powyzej. Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez
caly okres trwania robot budowlanych, Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wyboru
odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktorych mowa w § 15 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowag umowe ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze

zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332.).

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$wiadczaja,
ze dotoza wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wynikte na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy

| 2- egz. dla Zamawiajgcego.

N
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