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Ogłoszenie nr 500242824-N-2018 z dnia 09-10-2018 r.

Leszno:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 605166-N-2018 

Data: 17/08/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, Krajowy numer identyfikacyjny 000660995, ul. ul.

Kazimierza Karasia  15, 64-100   Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5298100, e-

mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.leszno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej wraz z

zapleczem socjalno-technicznym, oraz przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej

wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach sąsiednich w zakresie: drogi wewnętrznej,

miejsc parkingowych, placu zabaw oraz przebudowy istniejącego boiska. Działki na których

planuje się wykonanie robót budowlanych zlokalizowane są w Lesznie przy ul. Komeńskiego. 2.

Inwestycja została podzielona na trzy (3) etapy. I. Pierwszy etap obejmuje: A. Rozbiórka

istniejących budynków Inwestycja obejmująca budowę sali gimnastycznej z zapleczem

socjalnym i dydaktycznym wiąże się z koniecznością wyburzenia pięciu obiektów, które kolidują

z planowaną inwestycją. Uwaga! W ramach rozbiórek należy zdemontować dwa piece

centralnego ogrzewania wraz z oprzyrządowaniem, zlokalizowane na terenie szkoły oraz w
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budynku należącym do Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, gdzie obecnie znajduje

się Fundacja „Odzew”. Zdemontowane piece należy przetransportować w miejsce wskazane

przez Zamawiającego mieszczące się w granicach Miasta Leszna. W cenie ofertowej należy

uwzględnić demontaż i transport pieców CO. B. Budowa sali wraz z łącznikiem Budowa obiektu

sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z zapleczem sanitarnym i dydaktycznym –

poszerzającym program szkolny istniejącego budynku szkoły. Program użytkowy zakłada

budowę sali sportowej o wymiarach wewnętrznych 1740 x 2599 cm. Sala dedykowana jest

głównie dla uczniów szkoły. Boisko wielofunkcyjnej sali sportowej podzielono na dwa sektory z

możliwością organizowania zajęć równoległe w dwóch niezależnych strefach. Strefy dzieli

kurtyna sportowa, montowana wieszarowo do konstrukcji dachu: materiałowo -siatkowa

obsługiwana automatycznie. W strefie sali sportowej zaprojektowano boisko do gry w

koszykówkę o wymiarach 2410 x 1310 cm oraz pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę

siatkową. Wokół boiska biegnie ‘strefa bezpieczna’ oraz drabinki gimnastyczne. Szczegółowy

opis wyposażenia sali sportowej znajduje się w Projekcie wykonawczym branży

architektonicznej. Nie przewiduje się trybun sportowych, a sala przeznaczona jest dla nie więcej

niż 50 osób. Zaplecze szatniowe składa się z czterech szatni zlokalizowanych na parterze i

pierwszym piętrze, w skład których wchodzą szatnie, natryski oraz toalety. Sale dydaktyczne

przewidziano w trójkondygnacyjnym ‘łączniku” po wschodniej części działki. Zlokalizowano tu

również zaplecza sanitarne oraz salę kondycyjną z siłownią. Zakres prac do wykonania: 1. Prace

rozbiórkowe 2. Roboty ziemne 3. Roboty fundamentowe 4. Roboty murowe 5. Konstrukcje

żelbetowe 6. Konstrukcje stalowe 7. Dach nad halą 8. Stropodach 9. Podłoża i posadzki parteru

10. Elementy kowalsko-ślusarskie 11. Ślusarka aluminiowa 12. Stolarka drzwiowa stalowa i

drewniana 13. Tynki wewnętrzne 14. Okładziny i malowanie 15. Sufity podwieszane 16.

Dostawa i montaż wyposażenia sali sportowej i pomieszczeń 17. Elewacja budynku 18.

Wewnętrzna instalacja wodociągowa 19. Instalacja kanalizacji sanitarnej 20. Odwodnienie dachu

21. Wewnętrzna doziemna instalacja kanalizacyjna 22. Instalacja centralnego ogrzewania 23.

Instalacja ciepła technologicznego 24. Instalacja klimatyzacji 25. Instalacja chłodu 26. Instalacja

wentylacji 27. Demontaże 28. Instalacja oświetlenia 29. Instalacje siłowe i gniazd 30.

Rozdzielnice 31. Instalacje niskoprądowe 32. Pomiary elektryczne UWAGA: Wyposażenie sali

gimnastycznej, nawierzchnia sportowa sali powinno posiadać niezbędne certyfikaty jakości oraz

musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w Polskich Normach mówiących o tego typu

urządzeniach, posiadać atesty i inne wymagane badania i pozytywne opinie. Certyfikaty mają

być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju



9.10.2018

3/19

zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą

posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego- Polskie Centrum Akredytacji

(PCA). W przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako

jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą

akredytację odpowiednika Polskiego Centrum Akredytacji w tym kraju. II. Drugi etap obejmuje

realizację remontu szkoły w zakresie: � pokrycia dachu � naprawy więźby � zabezpieczenia

poddasza do odpowiedniej klasy odporności pożarowej (zabezpieczenie konstrukcji dachu,

stropu między piętrem +3 a poddaszem, pokryciem dachu) � wymiany stolarki okiennej �

malowania i szpachlowania wnętrz � wymiany sufitów podwieszanych � wymiany podłogi na

gruncie � malowania i naprawy elewacji - wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych

Zakres prac do wykonania: 1. Roboty budowlane - dach 2. Roboty budowlane - kondygnacje 3.

Roboty budowlane - elewacja + prace zew. przy budynku Ponadto w zakresie prac

renowacyjnych obiektu szkoły zostanie wykonane: - mechaniczne odkucie odspojonych i

skorodowanych tynków oraz wszelkich cementowych nawarstwień, usunięcie wtórnych

elementów metalowych (haki, gwoździe, kotwy); - odtworzenie brakujących detali na elewacji,

jak opaski, bonie, scalenie powierzchni elewacji poprzez nałożenie szpachli drobnoziarnistej i

strukturalnej; - wykonanie dwukrotnego malowania powierzchni elewacji wg ustalonej

kolorystyki, ostatecznie dobranej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków po wykonaniu

próbek kolorystycznych, farbą silikatową; - renowacja cokołu z klinkieru; - sprawdzenie stanu

zachowania opierzeń, rynien, rur spustowych, ewentualna naprawa uszkodzeń lub wymiana na

nowe z blachy cynkowo - tytanowej, odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji

ogólnospławnej; - renowacja drzwi zewnętrznych od strony Pl. Komeńskiego; - renowacja

kamiennych schodów zewnętrznych; - przywrócenie pierwotnego pokrycia dachu z dachówki

ceramicznej; - wykonanie obwodowej opaski żwirowej; - wymiana podłogi na gruncie. III.

Trzeci etap obejmuje prace związane z zagospodarowaniem terenu, tj. � budowę drogi

wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi � przebudowę istniejącego boiska � budowę

placu zabaw � oświetlenie zewnętrzne � budowę chodników � ogrodzenie strefy boisk. �

zagospodarowanie terenów zieleni. Zakres prac do wykonania: 1. Utwardzenia 2. Wyposażenie

placów zabaw 3. Ogrodzenie 4. Tereny zielone 5. Instalacja oświetlenia 6. Pomiary elektryczne

7. Przyłącza wodociągowe i kanalizacji ogólnospławnej Na działkach objętych opracowaniem

zaprojektowano: - przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej; - zewnętrzną instalację kanalizacji

sanitarnej, deszczowej, technologicznej; - przyłącze elektroenergetyczne; - instalację zewnętrzną

elektroenergetyczną. UWAGA: Wyposażenie placu zabaw, nawierzchnia boiska, nawierzchnia
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placu zabaw powinno posiadać niezbędne certyfikaty jakości oraz musi spełniać wymagania

bezpieczeństwa zawarte w Polskich Normach mówiących o tego typu urządzeniach, posiadać

atesty i inne wymagane badania i pozytywne opinie. Certyfikaty mają być wystawione przez

niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę

niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację

krajowego ośrodka certyfikującego- Polskie Centrum Akredytacji (PCA). W przypadku

certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną

uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika

Polskiego Centrum Akredytacji w tym kraju. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wykonać

wszystkie etapy w kolejności od I do III. I etap musi zostać zrealizowany od dnia przekazania

terenu budowy do dnia 30 lipca 2019 roku. Zamawiający dopuszcza wykonywanie w tym samym

czasie poszczególnych etapów pod warunkiem, że roboty kolejnego etapu nie będą kolidowały z

robotami wcześniejszego etapu robót. Łączenie etapów należy wcześniej uzgodnić z

Zamawiającym oraz sporządzić odpowiedni harmonogram robót, zgodnie z zapisami wzoru

umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich

wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej, kosztorysach ofertowych oraz w

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanych dalej

„STWiORB”). Wymienione dokumenty są załącznikami niniejszej SIWZ (Załącznik nr 8 i 9 do

SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz są dostępne

w biurze prowadzącego postępowanie (Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia

15, 64 – 100 Leszno). 5. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem

obowiązywać będą zasady i wymagania określone w dokumentacji projektowej, specyfikacjach

technicznych i polskich normach z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w dokumentów:

1) wszystkie użyte materiały oraz technologie robót muszą odpowiadać wymaganiom stawianym

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązujących normach, 2)

przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów, urządzeń Wykonawca okaże Inspektorowi

Nadzoru danej branży świadectwo dopuszczenia tego materiału, urządzenia do stosowania w

budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich

Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie, 3) pozostałe materiały porozbiórkowe

pozyskane przy przedmiotowej budowie i modernizacji należy zagospodarować we własnym

zakresie. Powyższe należy ująć w cenie ofertowej włącznie z opłatą za wysypisko. Utylizację

należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.

Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. 4) materiały
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porozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego i

w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich zagospodarowania określone w ust.

12 ppkt. 8) i 9) niniejszego Rozdziału, 5) przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003

r., Nr 6 poz. 69 ze zm.) 6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie

do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, harmonogram robót, sporządzony na

podstawie kosztorysów ofertowych z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w załączonym do

niniejszej SIWZ wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 7. Wykonawca do wykonania

zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach

określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016

r., poz. 1570 ze zm.). 8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń

technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w dokumentacji

projektowej, kosztorysach ofertowych oraz STWiORB. 9. Wykonawca, który powołuje się na

rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest obowiązany

wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne spełniają wymagania

określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru danej branży. 10. W przypadku, gdy w dokumentacji

projektowej, STWiORB wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału lub

urządzenia technicznego, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenie techniczne

parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek

równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom

towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w

dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się

zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym

dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej

takie jak wskazane w specyfikacji technicznej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się

stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest

wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w

załączonych do SIWZ dokumentach. 11. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi

Nadzoru danej branży sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega

zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru danej branży. Zgoda, o której mowa powyżej wymaga
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potwierdzenia protokołem robót zanikających. 12. Zakres robót oraz odpowiedzialność

Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: 1) organizację i

zagospodarowanie terenu budowy oraz zaplecza robót; 2) ustanowienie Kierownika Budowy

posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz Kierowników robót specjalności: drogowej,

sanitarnej i elektrycznej. Kierownicy robót muszą posiadać odpowiednie uprawnienia

budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 3) wymagane uzgodnienia z Miejskim

Konserwatorem Zabytków zastosowania materiałów, kolorystyki oraz wykonania prac przy

budowie i modernizacji obiektu wpisanego do ewidencji zabytków; 4) wykonanie planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 5) opracowanie projektu

organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami

przewidzianymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie

z tym projektem; 6) zagospodarowanie mas ziemnych uzyskanych z terenu budowy; 7)

prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z przyległych

nieruchomości przez ich właścicieli; 8) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na

terenie budowy jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych; 9) wywóz po uprzednim

oczyszczeniu materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w

miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego, przy czym miejsce to będzie się

znajdować w granicach administracyjnych miasta Leszna. Materiały te należy złożyć na paletach

i foliować. Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym stanowią własność Zamawiającego; 10)

obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i

odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej; 11) zainstalowania dla potrzeb

budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia

przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania, 12) właściwe

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót; 13) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód,

które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż

cena ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia

Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia

wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały we

wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ; 14) szkolenie osób zatrudnionych przy
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wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP; 15) po zakończeniu robót doprowadzenie

terenu budowy do należytego stanu i porządku, demontaż obiektów tymczasowych oraz

uporządkowanie terenu; 16) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót; 17)

wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych

potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych

dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być

wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy; 18) po

zakończeniu robót dostarczenie Zamawiającemu kompletnego operatu kolaudacyjnego

niezbędnego do dokonania odbioru końcowego robót, rozliczenia inwestycji oraz uzyskania

pozwolenia na użytkowanie. UWAGA! 19) Wykonawca robót jest zobowiązany złożyć wniosek

podpisany przez Inwestora i w jego imieniu uzyskać pozytywną opinię Państwowej Straży

Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pozwolenie na użytkowanie; 20) ewentualne

inne koszty, które należy ponieść w związku z realizacją zamówienia. UWAGA! 21) Na

analizowanym terenie stwierdzono występowanie nasypów niekontrolowanych we wszystkich

otworach wiertniczych. Nie wyklucza się możliwości pozostawienia osadów antropologicznych

na obszarze posadzek budynku po uprzednim pozytywnym ich zaopiniowaniu przez nadzór

geotechniczny prowadzony w trakcie wykonywania robót ziemnych. Do wyceny należy jednak

przyjąć wymianę gruntów na całym projektowanym terenie. UWAGA! 22) Do ceny ofertowej

należy doliczyć koszt wycinki trzech drzew, na którą została wydana decyzja. Ustala się

następujące zasady prowadzenia wycinki drzew: � wycinkę drzew oraz karczowanie pni należy

wykonywać pod nadzorem Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie, � całość pozyskanego

drewna z wycinki drzew z terenu budowy musi zostać odwieziona do siedziby Miejskiego

Zakładu Zieleni w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4, � pozyskane drewno musi

zostać pocięte na odcinki 1,1m długości, � przez drewno dłużycowe należy rozumieć drewno o

grubości powyżej 7 cm, � gałęzie należy rozdrobnić rąbakiem do drewna i rozdrobniony urobek

przekazać do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie, � korzenie z karczowania należy wywieść

na wysypisko z uwzględnieniem opłaty za składowanie lub zagospodarować we własnym

zakresie. 13. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu

budowy od Zamawiającego; 2) Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektora

Nadzoru danej branży, terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości; 3) Wykonywanie

poleceń i wskazówek Inspektorów Nadzoru; 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z

Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót; 5)

Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania terenu budowy; 6) Przestrzegania zasad
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BHP oraz planu BIOZ; 7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu

dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o

których mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) niniejszej SIWZ. 8) Uczestniczenie w radach

budowy Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót, którzy przedstawią zaawansowanie

robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez

Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia

terminowego wykonania zamówienia. 9) Usuwanie z terenu budowy osób i sprzętu

niezwiązanych z realizacją zadania. 10) W razie potrzeby organizowanie spotkań

koordynacyjnych, w których uczestniczyć będzie Kierownik Budowy, przedstawiający

zaawansowanie robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektora Nadzoru

danej branży i przez Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót

lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia. 11) Dokonania poprawek bądź ponownego

wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektorów Nadzoru.

12) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie

życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie

Zamawiającego. 13) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych. Nieobecność Wykonawcy

nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych

wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 14) Usuwanie wad

stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez

Zamawiającego. 14. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji

jakości na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na okres

zgodny z zaoferowanym w wybranej przez Zamawiającego ofercie (zgodnie z zapisami

Rozdziału 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ), licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru

robót. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać

Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań

inwestycyjnych. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek

robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania

Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w

trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od

Zamawiającego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji,

konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności

wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do
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przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed

dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym,

poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć

ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i

prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego

wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej

gwarancji. 15. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt

1) lit b) SIWZ upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem,

wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej

polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie

stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar

umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od

Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 16. W przypadku

przerwania prac z winy Wykonawcy (tj. między innymi nieprawidłowego zabezpieczenia robót,

prowadzenia prac z nienależytą starannością) zastosowane zostaną odpowiednie zapisy, o

których mowa w załączonym do niniejszej SIWZ wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 17.

Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej

przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca robot. 18. Zamawiający nie dopuszcza

możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczki. 19. Zamawiający dopuszcza przed odbiorem

końcowym możliwość dokonania odbiorów częściowych. Odbiory częściowe będą dokonywane

miesięcznie, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, z zastrzeżeniem iż ostatnia płatność

nie może być większa niż 10% wartości kontraktu zawartego pomiędzy Zamawiającym a

Wykonawcą. 20. Zasady odbiorów częściowych i końcowego oraz sposób ich rozliczenia

opisane zostały we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 21. Zaleca się

przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca robót. 22. Koszty wizji lokalnej

miejsca robót poniesie Wykonawca. 23. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w

rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z

2018 r., poz. 917 ze zm.) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji

zamówienia: a) Roboty rozbiórkowe b) Roboty ziemne c) Roboty zbrojeniowe i betoniarskie d)

Roboty murarskie e) Roboty wykończeniowe f) Roboty dekarsko-izolacyjne g) Roboty

instalacyjne elektryczne h) Roboty instalacyjne sanitarne i) Przyłącza wodociągowe i kanalizacji

ogólnospławnej j) Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 24. Wykonawca w terminie do
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10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa w ust. 23 niniejszego

Rozdziału. 25. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób

wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji umowy, w szczególności

poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez

Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może

być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 26. Nieprzedłożenie przez

Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 24 i 25 niniejszego Rozdziału, będzie

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na

podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych,

o których mowa we wzorze umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 7 SIWZ. 27. Dokumenty

dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.bip.leszno.pl. 28. Dokumenty

będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane

jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w celach

interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa, SIWZ, oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami

ofertowymi, 2) Projekty budowlane, projekty wykonawcze dla każdej z branż, 3) STWiORB dla

każdej z branż. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej wraz z

zapleczem socjalno-technicznym, oraz przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej

wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach sąsiednich w zakresie: drogi wewnętrznej,

miejsc parkingowych, placu zabaw oraz przebudowy istniejącego boiska. Działki na których

planuje się wykonanie robót budowlanych zlokalizowane są w Lesznie przy ul. Komeńskiego. 2.

Inwestycja została podzielona na trzy (3) etapy. I. Pierwszy etap obejmuje: A. Rozbiórka

istniejących budynków Inwestycja obejmująca budowę sali gimnastycznej z zapleczem

socjalnym i dydaktycznym wiąże się z koniecznością wyburzenia pięciu obiektów, które kolidują

z planowaną inwestycją. Uwaga! W ramach rozbiórek należy zdemontować dwa piece

centralnego ogrzewania wraz z oprzyrządowaniem, zlokalizowane na terenie szkoły oraz w

budynku należącym do Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, gdzie obecnie znajduje

się Fundacja „Odzew”. Zdemontowane piece należy przetransportować w miejsce wskazane

przez Zamawiającego mieszczące się w granicach Miasta Leszna. W cenie ofertowej należy

uwzględnić demontaż i transport pieców CO. B. Budowa sali wraz z łącznikiem Budowa obiektu

sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z zapleczem sanitarnym i dydaktycznym –

poszerzającym program szkolny istniejącego budynku szkoły. Program użytkowy zakłada



9.10.2018

11/19

budowę sali sportowej o wymiarach wewnętrznych 1740 x 2599 cm. Sala dedykowana jest

głównie dla uczniów szkoły. Boisko wielofunkcyjnej sali sportowej podzielono na dwa sektory z

możliwością organizowania zajęć równoległe w dwóch niezależnych strefach. Strefy dzieli

kurtyna sportowa, montowana wieszarowo do konstrukcji dachu: materiałowo -siatkowa

obsługiwana automatycznie. W strefie sali sportowej zaprojektowano boisko do gry w

koszykówkę o wymiarach 2410 x 1310 cm oraz pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę

siatkową. Wokół boiska biegnie ‘strefa bezpieczna’ oraz drabinki gimnastyczne. Szczegółowy

opis wyposażenia sali sportowej znajduje się w Projekcie wykonawczym branży

architektonicznej. Nie przewiduje się trybun sportowych, a sala przeznaczona jest dla nie więcej

niż 50 osób. Zaplecze szatniowe składa się z czterech szatni zlokalizowanych na parterze i

pierwszym piętrze, w skład których wchodzą szatnie, natryski oraz toalety. Sale dydaktyczne

przewidziano w trójkondygnacyjnym ‘łączniku” po wschodniej części działki. Zlokalizowano tu

również zaplecza sanitarne oraz salę kondycyjną z siłownią. Zakres prac do wykonania: 1. Prace

rozbiórkowe 2. Roboty ziemne 3. Roboty fundamentowe 4. Roboty murowe 5. Konstrukcje

żelbetowe 6. Konstrukcje stalowe 7. Dach nad halą 8. Stropodach 9. Podłoża i posadzki parteru

10. Elementy kowalsko-ślusarskie 11. Ślusarka aluminiowa 12. Stolarka drzwiowa stalowa i

drewniana 13. Tynki wewnętrzne 14. Okładziny i malowanie 15. Sufity podwieszane 16.

Dostawa i montaż wyposażenia sali sportowej i pomieszczeń 17. Elewacja budynku 18.

Wewnętrzna instalacja wodociągowa 19. Instalacja kanalizacji sanitarnej 20. Odwodnienie dachu

21. Wewnętrzna doziemna instalacja kanalizacyjna 22. Instalacja centralnego ogrzewania 23.

Instalacja ciepła technologicznego 24. Instalacja klimatyzacji 25. Instalacja chłodu 26. Instalacja

wentylacji 27. Demontaże 28. Instalacja oświetlenia 29. Instalacje siłowe i gniazd 30.

Rozdzielnice 31. Instalacje niskoprądowe 32. Pomiary elektryczne UWAGA: Wyposażenie sali

gimnastycznej, nawierzchnia sportowa sali powinno posiadać niezbędne certyfikaty jakości oraz

musi spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w Polskich Normach mówiących o tego typu

urządzeniach, posiadać atesty i inne wymagane badania i pozytywne opinie. Certyfikaty mają

być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju

zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą

posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego- Polskie Centrum Akredytacji

(PCA). W przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako

jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą

akredytację odpowiednika Polskiego Centrum Akredytacji w tym kraju. II. Drugi etap obejmuje

realizację remontu szkoły w zakresie: � pokrycia dachu � naprawy więźby � zabezpieczenia
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poddasza do odpowiedniej klasy odporności pożarowej (zabezpieczenie konstrukcji dachu,

stropu między piętrem +3 a poddaszem, pokryciem dachu) � wymiany stolarki okiennej �

malowania i szpachlowania wnętrz � wymiany sufitów podwieszanych � wymiany podłogi na

gruncie � malowania i naprawy elewacji - wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych

Zakres prac do wykonania: 1. Roboty budowlane - dach 2. Roboty budowlane - kondygnacje 3.

Roboty budowlane - elewacja + prace zew. przy budynku Ponadto w zakresie prac

renowacyjnych obiektu szkoły zostanie wykonane: - mechaniczne odkucie odspojonych i

skorodowanych tynków oraz wszelkich cementowych nawarstwień, usunięcie wtórnych

elementów metalowych (haki, gwoździe, kotwy); - odtworzenie brakujących detali na elewacji,

jak opaski, bonie, scalenie powierzchni elewacji poprzez nałożenie szpachli drobnoziarnistej i

strukturalnej; - wykonanie dwukrotnego malowania powierzchni elewacji wg ustalonej

kolorystyki, ostatecznie dobranej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków po wykonaniu

próbek kolorystycznych, farbą silikatową; - renowacja cokołu z klinkieru; - sprawdzenie stanu

zachowania opierzeń, rynien, rur spustowych, ewentualna naprawa uszkodzeń lub wymiana na

nowe z blachy cynkowo - tytanowej, odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji

ogólnospławnej; - renowacja drzwi zewnętrznych od strony Pl. Komeńskiego; - renowacja

kamiennych schodów zewnętrznych; - przywrócenie pierwotnego pokrycia dachu z dachówki

ceramicznej; - wykonanie obwodowej opaski żwirowej; - wymiana podłogi na gruncie. III.

Trzeci etap obejmuje prace związane z zagospodarowaniem terenu, tj. � budowę drogi

wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi � przebudowę istniejącego boiska � budowę

placu zabaw � oświetlenie zewnętrzne � budowę chodników � ogrodzenie strefy boisk. �

zagospodarowanie terenów zieleni. Zakres prac do wykonania: 1. Utwardzenia 2. Wyposażenie

placów zabaw 3. Ogrodzenie 4. Tereny zielone 5. Instalacja oświetlenia 6. Pomiary elektryczne

7. Przyłącza wodociągowe i kanalizacji ogólnospławnej Na działkach objętych opracowaniem

zaprojektowano: - przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej; - zewnętrzną instalację kanalizacji

sanitarnej, deszczowej, technologicznej; - przyłącze elektroenergetyczne; - instalację zewnętrzną

elektroenergetyczną. UWAGA: Wyposażenie placu zabaw, nawierzchnia boiska, nawierzchnia

placu zabaw powinno posiadać niezbędne certyfikaty jakości oraz musi spełniać wymagania

bezpieczeństwa zawarte w Polskich Normach mówiących o tego typu urządzeniach, posiadać

atesty i inne wymagane badania i pozytywne opinie. Certyfikaty mają być wystawione przez

niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę

niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację

krajowego ośrodka certyfikującego- Polskie Centrum Akredytacji (PCA). W przypadku
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certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną

uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika

Polskiego Centrum Akredytacji w tym kraju. UWAGA: Zamawiający dopuszcza wykonywanie

w tym samym czasie poszczególnych etapów pod warunkiem, że roboty kolejnego etapu nie

będą kolidowały z robotami wcześniejszego etapu robót. Łączenie etapów należy wcześniej

uzgodnić z Zamawiającym oraz sporządzić odpowiedni harmonogram robót, zgodnie z zapisami

wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Szczegółowy zakres robót i sposób ich

wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej, kosztorysach ofertowych oraz w

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanych dalej

„STWiORB”). Wymienione dokumenty są załącznikami niniejszej SIWZ (Załącznik nr 8 i 9 do

SIWZ) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej www.bip.leszno.pl oraz są dostępne

w biurze prowadzącego postępowanie (Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia

15, 64 – 100 Leszno). 4. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem

obowiązywać będą zasady i wymagania określone w dokumentacji projektowej, specyfikacjach

technicznych i polskich normach z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w dokumentów:

1) wszystkie użyte materiały oraz technologie robót muszą odpowiadać wymaganiom stawianym

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązujących normach, 2)

przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów, urządzeń Wykonawca okaże Inspektorowi

Nadzoru danej branży świadectwo dopuszczenia tego materiału, urządzenia do stosowania w

budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich

Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie, 3) pozostałe materiały porozbiórkowe

pozyskane przy przedmiotowej budowie i modernizacji należy zagospodarować we własnym

zakresie. Powyższe należy ująć w cenie ofertowej włącznie z opłatą za wysypisko. Utylizację

należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.

Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. 4) materiały

porozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego i

w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia zasady ich zagospodarowania określone w ust.

12 ppkt. 8) i 9) niniejszego Rozdziału, 5) przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003

r., Nr 6 poz. 69 ze zm.) 5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie

do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, harmonogram robót, sporządzony na

podstawie kosztorysów ofertowych z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w załączonym do
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niniejszej SIWZ wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 6. Wykonawca do wykonania

zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach

określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016

r., poz. 1570 ze zm.). 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń

technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w dokumentacji

projektowej, kosztorysach ofertowych oraz STWiORB. 8. Wykonawca, który powołuje się na

rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w w/w dokumentach jest obowiązany

wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne spełniają wymagania

określone przez Zamawiającego oraz obowiązany jest uzyskać na ich zastosowanie akceptację

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru danej branży. 9. W przypadku, gdy w dokumentacji

projektowej, STWiORB wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału lub

urządzenia technicznego, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenie techniczne

parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek

równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom

towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w

dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się

zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym

dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej

takie jak wskazane w specyfikacji technicznej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się

stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest

wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w

załączonych do SIWZ dokumentach. 10. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi

Nadzoru danej branży sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega

zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru danej branży. Zgoda, o której mowa powyżej wymaga

potwierdzenia protokołem robót zanikających. 11. Zakres robót oraz odpowiedzialność

Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: 1) organizację i

zagospodarowanie terenu budowy oraz zaplecza robót; 2) ustanowienie Kierownika Budowy

posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz Kierowników robót specjalności: drogowej,

sanitarnej i elektrycznej. Kierownicy robót muszą posiadać odpowiednie uprawnienia

budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 3) wymagane uzgodnienia z Miejskim

Konserwatorem Zabytków zastosowania materiałów, kolorystyki oraz wykonania prac przy
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budowie i modernizacji obiektu wpisanego do ewidencji zabytków; 4) wykonanie planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 5) opracowanie projektu

organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzgodnienie i zatwierdzenie z organami

przewidzianymi przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz oznakowanie robót zgodnie

z tym projektem; 6) zagospodarowanie mas ziemnych uzyskanych z terenu budowy; 7)

prowadzenie robót budowlanych w sposób umożliwiający korzystanie z przyległych

nieruchomości przez ich właścicieli; 8) nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na

terenie budowy jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych; 9) wywóz po uprzednim

oczyszczeniu materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w

miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego, przy czym miejsce to będzie się

znajdować w granicach administracyjnych miasta Leszna. Materiały te należy złożyć na paletach

i foliować. Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym stanowią własność Zamawiającego; 10)

obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i

odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej; 11) zainstalowania dla potrzeb

budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia

przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania, 12) właściwe

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót; 13) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód,

które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż

cena ofertowa brutto. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia

Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wraz z dowodem uiszczenia

wymagalnych składek oraz OWU. Warunki dotyczące ubezpieczenia określone zostały we

wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ; 14) szkolenie osób zatrudnionych przy

wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP; 15) po zakończeniu robót doprowadzenie

terenu budowy do należytego stanu i porządku, demontaż obiektów tymczasowych oraz

uporządkowanie terenu; 16) bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót; 17)

wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych

potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych

dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być

wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy; 18) po

zakończeniu robót dostarczenie Zamawiającemu kompletnego operatu kolaudacyjnego
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niezbędnego do dokonania odbioru końcowego robót, rozliczenia inwestycji oraz uzyskania

pozwolenia na użytkowanie. UWAGA! 19) Wykonawca robót jest zobowiązany złożyć wniosek

podpisany przez Inwestora i w jego imieniu uzyskać pozytywną opinię Państwowej Straży

Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pozwolenie na użytkowanie; 20) ewentualne

inne koszty, które należy ponieść w związku z realizacją zamówienia. UWAGA! 21) Na

analizowanym terenie stwierdzono występowanie nasypów niekontrolowanych we wszystkich

otworach wiertniczych. Nie wyklucza się możliwości pozostawienia osadów antropologicznych

na obszarze posadzek budynku po uprzednim pozytywnym ich zaopiniowaniu przez nadzór

geotechniczny prowadzony w trakcie wykonywania robót ziemnych. Do wyceny należy jednak

przyjąć wymianę gruntów na całym projektowanym terenie. UWAGA! 22) Do ceny ofertowej

należy doliczyć koszt wycinki trzech drzew, na którą została wydana decyzja. Ustala się

następujące zasady prowadzenia wycinki drzew: � wycinkę drzew oraz karczowanie pni należy

wykonywać pod nadzorem Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie, � całość pozyskanego

drewna z wycinki drzew z terenu budowy musi zostać odwieziona do siedziby Miejskiego

Zakładu Zieleni w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4, � pozyskane drewno musi

zostać pocięte na odcinki 1,1m długości, � przez drewno dłużycowe należy rozumieć drewno o

grubości powyżej 7 cm, � gałęzie należy rozdrobnić rąbakiem do drewna i rozdrobniony urobek

przekazać do Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie, � korzenie z karczowania należy wywieść

na wysypisko z uwzględnieniem opłaty za składowanie lub zagospodarować we własnym

zakresie. 12. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Protokolarne przejęcie terenu

budowy od Zamawiającego; 2) Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektora

Nadzoru danej branży, terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości; 3) Wykonywanie

poleceń i wskazówek Inspektorów Nadzoru; 4) Organizowanie robót w uzgodnieniu z

Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót; 5)

Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania terenu budowy; 6) Przestrzegania zasad

BHP oraz planu BIOZ; 7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu

dokumentów potwierdzających uprawnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia, o

których mowa w Rozdziale 5 ust. 6 pkt 3) lit. b) niniejszej SIWZ. 8) Uczestniczenie w radach

budowy Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót, którzy przedstawią zaawansowanie

robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez

Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia

terminowego wykonania zamówienia. 9) Usuwanie z terenu budowy osób i sprzętu

niezwiązanych z realizacją zadania. 10) W razie potrzeby organizowanie spotkań
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koordynacyjnych, w których uczestniczyć będzie Kierownik Budowy, przedstawiający

zaawansowanie robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektora Nadzoru

danej branży i przez Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu robót

lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia. 11) Dokonania poprawek bądź ponownego

wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektorów Nadzoru.

12) Wykonanie na polecenie Inspektorów Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie

życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie

Zamawiającego. 13) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych. Nieobecność Wykonawcy

nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych

wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 14) Usuwanie wad

stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym przez

Zamawiającego. 13. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji

jakości na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na okres

zgodny z zaoferowanym w wybranej przez Zamawiającego ofercie (zgodnie z zapisami

Rozdziału 13 ust. 1 pkt 2) SIWZ), licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru

robót. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać

Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych zadań

inwestycyjnych. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek

robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do poinformowania

Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w

trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od

Zamawiającego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji,

konieczności wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności

wynikających z powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do

przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, przed

dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym,

poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo złożyć

ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczyć w trakcie realizacji robót i

prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego

wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci uprawnień wynikających z udzielonej

gwarancji. 14. W przypadku, gdy termin ważności polisy, o której mowa w Rozdziale 6 ust. 7 pkt

1) lit b) SIWZ upływa przed terminem zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem,
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wówczas wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej

polisy przed upływem ważności polisy poprzedniej. Nie dokonanie powyższego będzie

stanowiło podstawę do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar

umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od

Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 15. W przypadku

przerwania prac z winy Wykonawcy (tj. między innymi nieprawidłowego zabezpieczenia robót,

prowadzenia prac z nienależytą starannością) zastosowane zostaną odpowiednie zapisy, o

których mowa w załączonym do niniejszej SIWZ wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 16.

Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej

przyczyny odpowiedzialny będzie Wykonawca robot. 17. Zamawiający nie dopuszcza

możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczki. 18. Zamawiający dopuszcza przed odbiorem

końcowym możliwość dokonania odbiorów częściowych. Odbiory częściowe będą dokonywane

miesięcznie, zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, z zastrzeżeniem iż ostatnia płatność

nie może być większa niż 10% wartości kontraktu zawartego pomiędzy Zamawiającym a

Wykonawcą. 19. Zasady odbiorów częściowych i końcowego oraz sposób ich rozliczenia

opisane zostały we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 20. Zaleca się

przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca robót. 21. Koszty wizji lokalnej

miejsca robót poniesie Wykonawca. 22. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w

rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z

2018 r., poz. 917 ze zm.) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji

zamówienia: a) Roboty rozbiórkowe b) Roboty ziemne c) Roboty zbrojeniowe i betoniarskie d)

Roboty murarskie e) Roboty wykończeniowe f) Roboty dekarsko-izolacyjne g) Roboty

instalacyjne elektryczne h) Roboty instalacyjne sanitarne i) Przyłącza wodociągowe i kanalizacji

ogólnospławnej j) Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 23. Wykonawca w terminie do

10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o której mowa w ust. 22 niniejszego

Rozdziału. 24. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób

wykonujących wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji umowy, w szczególności

poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez

Wykonawcę umów o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może

być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 25. Nieprzedłożenie przez

Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 23 i 24 niniejszego Rozdziału, będzie
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traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na

podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kar umownych,

o których mowa we wzorze umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 7 SIWZ. 26. Dokumenty

dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony www.bip.leszno.pl. 27. Dokumenty

będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane

jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionej poniżej kolejności, w celach

interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa, SIWZ, oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami

ofertowymi, 2) Projekty budowlane, projekty wykonawcze dla każdej z branż, 3) STWiORB dla

każdej z branż. 
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