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Załącznik nr 7a do SIWZ 

Umowa nr INW-I-U/…../2019 

zawarta w Lesznie, dnia  …………….. 2019 roku pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym  

w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym             

w umowie Spółką lub MPWiK, reprezentowaną przez: 

1. Rafała Zalesińskiego- Prezesa Zarządu- Dyrektora Naczelnego, 

2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………….. 

a 
………………………………………………………… , NIP ………………………….., REGON ……………………, 

KRS……………………….., z siedzibą w ……………………,  przy ul. .……………, zwanym w dalszej części umowy 

Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

1. ……………………………………………..., 

2. ……………………………………………… 

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego 

pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie - Etap II od ul. Dożynkowej do ul. Obrońców Lwowa” ogłoszonego przez 

Miasto Leszno (postępowanie nr MZD.271.1.2019), a także na podstawie podpisanego w dniu 13.07.2018 r. Poro-

zumienia pomiędzy Spółką a Miastem Leszno została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Spółka zleca a Wykonawca, w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie - Etap II od  

ul. Dożynkowej do ul. Obrońców Lwowa”, przyjmuje do realizacji wykonanie prac branży wod- kan obejmujące: 

a) przebudowę sieci wodociągowej  wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy posesji, 

b) przebudowę kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granicy posesji. 

2. Szczegółowy zakres prac określony został w uzgodnionej przez Spółkę dokumentacji projektowej, dokumentacji 

przetargowej oraz kosztorysie ofertowym stanowiących integralną część niniejszej umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną budowy i miejscem prowadzenia robót oraz, 

że warunki wykonywania robót są mu znane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawo-

dowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obo-

wiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej. 

5. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 ust. 27 lit. 

f) SIWZ będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 917 ze zm.). 

6. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadcze-

nie odnośnie liczby zatrudnionych osób wykonujących wskazane w Rozdziale 3 ust. 27 lit. f) SIWZ  czynności na 

rzecz Zamawiającego, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
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ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. Niniej-

sze oświadczenie stanowić będzie załącznik do niniejszej Umowy.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności 

przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie zadań, w szczególności poprzez wezwanie do okazania w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, zanonimizowanych kopii umów o pra-

cę, zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realiza-

cji zamówienia, wskazane w ust. 9 powyżej. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedze-

nia Wykonawcy. 

UWAGA! 

   Zanonimizowanie oznacza, że umowa pozbawiona będzie danych osobowych pracowników i ma służyć weryfika-

cji zobowiązania Wykonawcy/Podwykonawcy odnośnie liczny zatrudnionych osób, wykonujących czynności na 

rzecz Zamawiającego.  

8.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 6 i ust. 7 powyżej, trakto-

wane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących pracę na podstawie umowy 

o pracę i skutkować będzie powiadomieniem przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, celem podjęcia 

przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.  

 

 
§ 2 

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) realizacji prac zgodnie z przedłożoną przez Spółkę dokumentacją techniczną, zapisami SIWZ, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, 

3) zgłoszenia do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami  

w zakresie koordynacji prac wykonawczych, 

4) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót na ich terenach  

oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych przez właści-

cieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości prywatnych w zakresie wykra-

czającym poza przedmiot zamówienia, 

5) zabezpieczenia wykopów i ich oznakowania, a także poniesienia kosztów z tym związanych, 

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów  

zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania, 

7) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe oraz wymagania  

techniczne dla rur, kształtek i obiektów, stawiane układom kanalizacyjnym i wodociągowym, po uzyska-

niu wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiałów,  

8) realizacji zapisów Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r.(Dz. U. 2018 poz. 992) w zakresie odpowie-

dzialności za odpady powstałe w trakcie realizacji robót, 

9) opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robót w poszczególnych 

etapach oraz oznakowanie robót wg tych projektów;  

10) niezwłocznego informowania Spółki na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie której 

opracowano dokumentacje techniczną, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powsta-

łych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego.  

W przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumie-
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niu z jego właścicielem, przy udziale Spółki, 

11) niezwłocznego informowania Spółki wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogą-

cych wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy, 

12) podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w dostawach mediów, wynikających  

z realizacji robót, 

13) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kon-

troli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności rurociągu, badanie przydatności wody do spoży-

cia, 

14) wykonania w obecności Inspektora nadzoru i pokrycia kosztów badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

po uprzednim powiadomieniu właściciela drogi o terminie wykonywania badania;  

15) wykonania płukania sieci wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu MPWiK; koszt wykonania pierw-

szego płukania ponosi Spółka; w przypadku negatywnego wyniku badań przydatności wody do spożycia 

koszt wykonania kolejnego płukania pokrywa Wykonawca;  Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wo-

dy płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wy-

pływie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punk-

tu poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być studzienka 

kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK );  

16) przepompowywania napływających ścieków, w celu zapewnienia stałego prawidłowego funkcjonowania 

przebudowywanej infrastruktury, 

17) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinka sieci wodociągowej, 

18) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności a także kształtek do 

tymczasowych przepięć sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania 

przebudowywanej infrastruktury,  

19) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji  

inwestycji, za które Wykonawca odpowiada,  

20) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodo-

ciągowych i przekazania ich w dniu odbioru Spółce; nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być 

zgodne z numeracja przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonywane były przed-

miotowe węzły,  

21) wykonania w obecności przedstawiciela MPWiK inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzed-

nim wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt własny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi 

Spółka, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okre-

ślać spadek podłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości Wyko-

nawca zobowiązany będzie do usunięcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz 

przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji TV). Spółka wykona inspekcję w terminie 3 dni ka-

lendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej, 

22) wykonania w obecności przedstawiciela MPWiK i pokrycia kosztów inspekcji kamerą TV zmodernizowa-

nych studni, po ich uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt własny;  

23) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu, 

24) informowania Spółki o planowanej zmianie kierownika budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. Spół-

ka zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika bu-

dowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany 
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terminu zakończenia robót, 

25) wykonania dokumentacji powykonawczej,  

26) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiału  

do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,  

27) poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwida-

cji. Zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspekto-

ra Nadzoru przekazać do MPWiK, 

28) udzielenia gwarancji na wykonane roboty i materiały użyte przy realizacji zamówienia.  

2. Spółka zobowiązuje się do:  

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego zadania i obsługi geodezyjnej, 

2) uczestnictwa w badaniach wskaźnika zagęszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach, 

3) pokrycia kosztów jednokrotnego płukania sieci wodociągowej, 

4) wykonania badania wydajności hydrantów, 

5) odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy, 

6) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerą TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztów, 

po wcześniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawcę - przy czym koszty  każdorazowego czyszczenia 

sieci ponosi Wykonawca, 

7) terminowego uregulowania należności wynikających z postanowień niniejszej umowy. 

 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie ustala się na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, w zakresie zlecanym przez MPWiK, na kwo-

tę ………………. zł netto    (słownie: ………………………………………) plus należny podatek VAT 23% w wyso-

kości ……………………… zł, co daje łączną wartość ……………………….… zł brutto (słownie: 

………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 1 Spółka zapłaci Wykonawcy przelewem na podsta-

wie prawidłowo wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane 

na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Spółka wydała swojemu bankowi dyspozycję obciążenia 

swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.  

3. Dopuszcza się dokonanie trzech odbiorów częściowych dla potrzeb zapłaty wynagrodzenia przed dokonaniem 

odbioru końcowego na zasadach określonych w Rozdziale 3 SIWZ. 

4. Podstawą wystawienia faktur będą podpisane przez Spółkę i wyznaczonych przez nią przedstawicieli w obecności 

Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora nadzoru, Kierownika Budowy, Kierownika robót branży sanitarnej proto-

koły częściowego odbioru robót oraz w przypadku odbioru ostatniej części (odbioru końcowego) protokół wykona-

nia umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdy odbiór, obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony 

kosztorysu powykonawczego dla części robót podlegających odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za 

poszczególne rodzaje prac wskazane w ofercie Wykonawcy oraz ilości tych prac rzeczywiście wykonanych do 

dnia odbioru.  

6. Wszelkie prace, które nie zostały uwzględnione, co do rodzaju, w ofercie Wykonawcy, a są konieczne  

do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, mogą zostać zlecone Wykonawcy jedynie jako odrębne 

zamówienie dodatkowe i nie są objęte zakresem przedmiotowej umowy. 
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7. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia Podwykonawcy warunkiem zapłaty przez 

Spółkę całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych (Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż należności zwią-

zane z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia zostały uregulowane). Wraz z oświadczeniem Wykonawca 

złoży Spółce wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawcy,  

a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagro-

dzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, faktur Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, pro-

tokołów odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez pod-

wykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku wykonania niniejszego zamówienia – umowy bez udziału 

Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia (umownego) złoży 

Spółce oświadczenie w tym zakresie. 

8. Numer identyfikacji podatkowej Spółki  : …………………………………….. 

9. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy  : …………………………………….. 

10. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy: …………………………………….. 

11. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposób niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak              

umożliwiający jej eksploatację Spółka dopuszcza możliwość, iż Wykonawca, za zgodą MPWiK, odstąpi usunięcia 

istniejących nieprawidłowości, z jednoczesnym obniżeniem ustalonego wynagrodzenia o kwotę obliczoną wg po-

niższej zasady:  

- zostanie ustalona średnia wartość 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- działy, które  

będą brane pod uwagę przy obliczaniu średniej wartości sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne odwodnie-

nie wykopów, montaż kanału, montaż studni),  

- z raportów inspekcji policzona zostanie łączna długość miejsc, w których występują zastoiska wody  

(długość jednego zastoiska nie może być dłuższa niż 5 m i/lub zastoisko nie może przekraczać 10% średnicy nomi-

nalnej kanału),  

- średnia wartość mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnożona przez łączną długość zastoisk wody i z uzyskanej 

kwoty zostanie obliczona i odjęta od końcowego wynagrodzenia wartość 25%. 

 

 

§ 4 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 15 października 2019 roku.  

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do dnia  31 maja 2019 r. Za ewentualne opóźnienia w prze-

kazaniu terenu budowy wynikłe z przyczyn leżących po stronie Spółki wybranemu Wykonawcy nie będą przysługi-

wały żadne roszczenia. 

3. Przekazanie terenu budowy będzie potwierdzone protokołem przekazania terenu budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia MPWiK w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisa-

nia umowy harmonogramu robót. 

5. MPWiK zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu robót w ciągu 3 dni, licząc od daty przedłożenia harmo-

nogramu robót do zatwierdzenia. 

6. W przypadku zgłoszenia przez MPWiK uwag do harmonogramu robót, Wykonawca będzie zobowiązany do 

uwzględnienia tych uwag i przedłożenia MPWiK poprawionego harmonogramu robót w terminie 3 dni, licząc od 

daty otrzymania zgłoszonych przez MPWiK uwag. 
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7. Potwierdzenie przez MPWiK uwzględnienia w harmonogramie robót uwag MPWiK będzie się uważało za za-

twierdzenie harmonogramu robót. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag MPWiK w terminie określonym w ust. 

5, a przedłożony przez Wykonawcę poprawiony harmonogram w sposób istotny będzie niezgodny z postano-

wieniami niniejszej Umowy MPWiK będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub w części. Wszelkie 

konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. 

8. Każda zmiana harmonogramu, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia wyma-

ga zgody MPWiK i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna być przez Wykonawcę uzasadniona. 

MPWiK ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, uzasadniając 

swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia. 

9. Zmiana harmonogramu, która powodowałaby przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia powinna 

być potwierdzona protokołem konieczności i wprowadzona aneksem do umowy. 

10. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego robót) Wykonawca musi posiadać 

ubezpieczenie robót spełniające wymagania określone poniżej. 

11. W związku z postanowieniem ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę 

ubezpieczenia robót budowlanych określonych niniejszą Umową na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż war-

tość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1  niniejszej Umowy. Kopię polisy albo innego 

dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wyma-

ganych składek) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć MPWiK najpóźniej w dacie przekazania Wykonawcy 

terenu budowy. Umowa ubezpieczenia musi zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody wobec 

osób trzecich. 

12. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) potwierdzającą zawarcie bądź kontynuację 

umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich 

treści przez MPWiK. 

13.  MPWiK nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 12 powyżej. 

Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może sta-

nowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

14. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu lub nie bę-

dzie kontynuował wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania robót budowlanych, 

MPWiK może według własnego wyboru odstąpić od umowy z Wykonawcą na zasadach, o których mowa w § 10 

ust. 3 niniejszej Umowy bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na 

koszt Wykonawcy, potrącają c jej koszt z bieżących płatności należnych Wykonawcy. 

15. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniej-

szej Umowy.  

16.  Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin wykonania umowy Wykonawca przedłoży MPWiK do uzgod-

nienia zaktualizowany harmonogram robót. 

17.  Przedmiot zamówienia, uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokołu wykonania umowy. 

18.  W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezależnych od 

MPWiK, Spółka może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty 

związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż termin wyko-

nania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania się przez Wykonawcę do 

poleceń -  MPWiK jest uprawniony do odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego od-

szkodowania niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przysługuje w 
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takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za fak-

tycznie wykonaną robotę. 

19. Termin realizacji zadania jest jednocześnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania 

zostanie uznany za zachowany jeżeli w terminie  tym zostaną zakończone wszystkie czynności odbiorowe, o 

których mowa w § 6 umowy. Przez należyte wykonanie umowy strony rozumieją zakończenie wszystkich prac 

objętych zamówieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia żadnych wad i usterek, co zostanie 

potwierdzone protokołem wykonania umowy sporządzonym zgodnie z § 6.  

20. Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie ……………… posiadający uprawnienia budowlane  

nr ewid. ……………….. oraz będący członkiem ……………………..Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

o nr ewid. ……………….. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

21. Funkcję Kierownika robót branży sanitarnej pełnił będzie ………………posiadający uprawnienia budowlane nr 

ewid. …………… oraz będący członkiem …………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. 

………………. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

22. Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie ………………posiadający uprawnienia budowlane nr ewid. 

…………… oraz będący członkiem …………………Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. 

………………. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

23. Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy i kierownik robót branży sanitarnej działają na podstawie 

ustawy „Prawo budowlane”. 

 

 

§ 5 

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 

a) otrzymaną dokumentacją techniczną, 

b) postanowieniami niniejszej umowy, 

c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 – wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,  

w szczególności Prawa budowlanego, 

d) obowiązującymi normami i wytycznymi producentów materiałów budowlanych, 

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, wytycznymi Spółki.  

2.Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w 

miejscu uzgodnionym z MPWiK, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i 

innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt. W przypadku nie wykonania 

tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu termi-

nu wskazanego w wezwaniu MPWiK wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy. 

3. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w 

związku z realizacją prac będących przedmiotem niniejszej Umowy lub też inną działalnością Wykonawcy na 

obiekcie MPWiK spowodowane z winy Wykonawcy. 

4. Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz 

wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania Podwykonawcy. 

5. MPWiK nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie robót 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6. MPWiK oświadcza, iż nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do składowania materiałów. 
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7. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo budowlane oraz do 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

 

 

§ 6 

1. Po każdym wykonanym odbiorze robót sporządzony będzie odrębny protokół odbioru robót budowlanych potwier-

dzający należyte wykonanie przedmiotu umowy. Odbiór częściowy dokonywany jest dla celów płatności i nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania całości robót, których ostateczna weryfikacja następuje  

w trakcie odbioru końcowego. 

2. Protokół odbioru ostatniej części jest jednocześnie protokołem odbioru końcowego.  

3. Wszystkich odbiorów robót dokonuje Spółka i wyznaczeni przez nią przedstawiciele w obecności Wykonawcy, 

Podwykonawcy, inspektora nadzoru, Kierownika Budowy, Kierownika robót branży sanitarnej z udziałem przed-

stawiciela Miasta Leszno.  

4. Po zakończeniu prac budowlanych danej części, o której mowa w Rozdziale 3  ust. 24 SIWZ i przeprowadzeniu z 

wynikiem pozytywnym wszystkich prób i sprawdzeń, Wykonawca zgłosi Spółce na piśmie gotowość do dokonania 

odbioru prac budowlanych. Zgłoszenie musi zawierać pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, że prace 

zostały wykonane zgodnie z przedmiotem zamówienia tj.: bez wad. Załącznikiem do zgłoszenia będą dokumenty 

potwierdzające należyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy. Spółka w razie 

niedoręczenia przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem kompletu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 5 ni-

niejszej Umowy nie przystąpi do czynności odbiorowych.  

5. Podstawą do dokonania odbioru prac budowlanych będą następujące dokumenty: 

a)dla odbioru częściowego: 

1) protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów dokonywanych w trakcie trwania robót, 

2) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

3) atesty, certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność technicznych parametrów rur, kształtek  

i obiektów użytych w trakcie prowadzenia robót z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny 

być opisane i stemplowane przez kierownika budowy,  

4) dokumentację fotograficzną wykonanych węzłów wodociągowych, 

5) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerą TV studni,  

6) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerą TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony 

przyjmują sytuację, w której wykonana sieć kanalizacyjna nie będzie posiadała zastoisk wody, nieszczelno-

ści, uszkodzeń mechanicznych, uszczelki umieszczone będą w miejscach do tego przeznaczonych, a bose 

końce rur będą osadzone prawidłowo w kielichach (brak przerw na styku połączeń dwóch rur – dopuszczalna 

tylko przerwa technologiczna  tj. wynikająca z rozszerzalności termicznej materiału); w zakresie odchyłek do-

tyczących spadku wykonanego kanału, nie może być ona większa niż 1‰ do spadku projektowanego, mie-

rzona na odcinku pomiędzy dwoma sąsiednimi studniami. Kanał musi być wykonany prostoliniowo, a jakie-

kolwiek zmiany kierunku sieci muszą byś wykonywane za pomocą studzienek, 

7) pozytywny wynik próby szczelności rurociągu,  

8) pozytywny wynik badania jakości wody,  
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9) protokół z badania wydajności hydrantów, 

b)dla odbioru końcowego: 

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi 

przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) wykonana w dwóch egzemplarzach przygo-

towana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 poz. 1202), zawierająca m.in.: 

      a) protokoły badań, sprawdzeń i obiorów dokonywanych w trakcie trwania robót, 

            b) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia,  

            c) dokumentację fotograficzną wykonanych węzłów wodociągowych, 

2) atesty, certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność technicznych parametrów rur, kształtek  

i obiektów użytych w trakcie prowadzenia robót z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny 

być opisane i stemplowane przez kierownika budowy,  

3) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerą TV studni,  

4) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerą TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony 

przyjmują sytuację, w której wykonana sieć kanalizacyjna nie będzie posiadała zastoisk wody, nieszczelno-

ści, uszkodzeń mechanicznych, uszczelki umieszczone będą w miejscach do tego przeznaczonych, a bose 

końce rur będą osadzone prawidłowo w kielichach (brak przerw na styku połączeń dwóch rur – dopuszczalna 

tylko przerwa technologiczna  tj. wynikająca z rozszerzalności termicznej materiału); w zakresie odchyłek do-

tyczących spadku wykonanego kanału, nie może być ona większa niż 1‰ do spadku projektowanego, mie-

rzona na odcinku pomiędzy dwoma sąsiednimi studniami. Kanał musi być wykonany prostoliniowo, a jakie-

kolwiek zmiany kierunku sieci muszą byś wykonywane za pomocą studzienek, 

5) pozytywny wynik próby szczelności rurociągu,  

6) pozytywny wynik badania jakości wody, 

7) protokół z badania wydajności hydrantów, 

8) oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 poz. 

1202),  

9) ksero wypełnionego dziennika budowy,  

10) pisemną gwarancję na wykonane prace i wbudowane materiały. 

6. W terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentów, zgodnie z ust. 5, inspektor nadzoru, ustanowiony 

przez Spółkę, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. Spółka zastrzega sobie na dokonanie czynności od-

biorowych termin 7 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru robót danego zakresu. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że prace nie zostały należycie wykonane (tj. ujawnio-

no wady, usterki), Spółka odmówi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpóźniej w terminie 2 dni  

roboczych Wykonawca otrzyma od Spółki dokument, w którym wskazane zostaną wszelkie wady  

w wykonaniu przedmiotu umowy. 

8. W przypadku opisanym w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i prawidłowego ukończenia prac 

budowlanych oraz ponownego zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru. Do ponownego odbioru stosuje się 

zasady określone w ust. 5 – 7. 

9. Podpisany przez strony protokół odbioru końcowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Spółkę rozlicze-

nia finansowego, są podstawą do popisania przez Strony protokołu wykonania umowy, który stanowić  

będzie jedyny dokument potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 
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§ 7 

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie zamierzał realizować przed-

miot umowy z udziałem Podwykonawców, ma on obowiązek w trakcie realizacji zamówienia publicznego przed-

kładania MPWiK projektu umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie 

umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektów 

tych musi wynikać w szczególności: 

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, do-

staw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy MPWiK a 

Wykonawcą, 

b) terminy realizacji, 

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdza-

jących wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

d) sposób rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniej-

szej umowy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o pod-

wykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

MPWiK, 

f) zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania MPWiK na jego żądanie do-

kumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez MPWiK wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy Wykonawcy przez MPWiK.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu MPWiK będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia 

wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowa-

nia w odniesieniu do wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypełnionego w zakresie wskazanym w Specyfika-

cji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 3 do SIWZ – punkt III i IV oświadczenia) oraz dokumentów po-

twierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z cen-

tralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. Jeżeli MPWiK stwierdzi, że wobec tego Podwyko-

nawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany zastąpić tego Podwykonawcę lub zre-

zygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedza-

jących stosuje się odpowiednio wobec dalszych Podwykonawców. 

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za za-

kres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie. 

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-

konawstwo o treści zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 



 

umowa nr INW-I-U/…../2019                                                                                                                               strona 11 z 23  

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany należy 

przedłożyć MPWiK do 16 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

8. MPWiK, w terminie do 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu tej umowy i projektu 

jej zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w  SIWZ, 

b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu, 

c) nie spełnia wymagań określonych w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu. 

9. Niezgłoszenie przez MPWiK w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 8 

powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez MPWiK. 

10. Wykonawca ma obowiązek przedkładania MPWiK poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie do 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

11. MPWiK, w terminie do 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow-

lane i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w 

ust. 8 powyżej. 

12. Niezgłoszenie przez MPWiK w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, będzie jedno-

znaczne z akceptacją tej umowy i jej zmiany przez MPWiK. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedkładania MPWiK poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w termi-

nie do 7 dni od dnia ich zawarcia, jeżeli ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, MPWiK w terminie do 7 dni od przedłożenia umowy o podwyko-

nawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 8  

ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy. 

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowa-

niem terminów określonych niniejszą Umową. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 

MPWiK. 

17. MPWiK może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z placu budowy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez MPWiK, lub 

może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została za-

warta zaakceptowana przez MPWiK Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym 
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zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji MPWiK zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w niniejszym paragrafie. 

19. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-

nostkom (Podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej Umowie, 

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 niniejszej Umowy. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wła-

sne. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców pod względem wymaga-

nych kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec 

MPWiK pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwy-

konawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordyna-

cyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

21. MPWiK, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, 

którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych ro-

bót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie MPWiK Podwyko-

nawcę lub dalszego Podwykonawcę z Placu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonaw-

cy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców biorących udział w 

realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy o podwykonawstwo z 

dalszymi Podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których mowa niniejszym paragrafie.   

25. Wykonawca, MPWiK i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez MPWiK wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-

nawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, 

MPWiK ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cało-

ści od Wykonawcy. 

27. MPWiK dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dal-

szemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez MPWiK umowę o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną MPWiK umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwy-

konawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27 powyżej, dotyczy wyłączenie należności powstałych po zaakceptowa-

niu przez MPWiK umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

MPWiK poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są do-

stawy lub usługi ( przy robotach budowlanych). 
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29. Bezpośrednia płatność dokonywana przez MPWiK na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie 

obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek na-

leżnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

 

30. MPWiK niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej, w formie pisemnej, poinformuje 

Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 27 powyżej oraz 

wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagro-

dzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwa-

nia.  

31. MPWiK jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dal-

szego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o 

których mowa w ust. 30 powyżej  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o 

których mowa w ust. 30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej 

płatności. 

32. MPWiK może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 30 powyżej  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli 

Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

wykażą zasadność takiej płatności. 

33. MPWiK może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do 

podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zde-

ponowaną kwotą zobowiązania MPWiK względem Wykonawcy. 

34. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez MPWiK na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-

nawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgod-

ność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona MPWiK wraz z potwierdzoną za zgod-

ność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub po-

twierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

35. MPWiK dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni 

od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez MPWiK uznania płatności 

bezpośredniej za uzasadnioną. 

36. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 

sądowego, MPWiK potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

37. W sytuacji określonej w ust. 35 powyżej MPWiK może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z 

dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

38. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 27 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% war-

tości  niniejszej Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez MPWiK.  

 

§ 8 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, stosowane w następujących 

przypadkach i wielkościach: 

1. Wykonawca zapłaci MPWiK kary umowne: 
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a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, w wyso-

kości 0,2% wartości kontraktu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i/lub gwarancji w 

wysokości 0,2% wartości kontraktu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie 

tych wad/usterek, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2% 

wartości kontraktu za każdy rozpoczęty dzień przerwy,  

d) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2.000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 

projekt umowy lub zmiany, 

e) za nieprzedłożenie harmonogramu robót w terminie określonym w §4 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 

2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie, naliczoną od terminu zapłaty wynikającego z 

umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą lub Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, 

g )w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 2.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy 

lub jej zmianę, 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2.000,00 zł. 

i) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 20 % wartości kontraktu, 

j) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy/Robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana 

przez MPWiK – w wysokości 1% wartości kontraktu, 

k) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał inny podmiot, niż Wykonawca lub zgło-

szony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokości 5% wartości kontraktu. 

2. MPWiK zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od niniejszej Umowy z przyczyn zależnych od MPWiK, z 

wyjątkiem przyczyny, o której mowa w § 9 niniejszej Umowy, w wysokości 20 % wartości kontraktu. 

3. MPWiK może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania 

i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji, gdy: 

a)Wykonawca bez uzgodnienia z MPWiK nie przystąpi do realizacji zamówienia w terminie 7 dni od dnia przeka-

zania placu budowy, 

b)Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót o więcej niż 14 dni w stosunku do termi-

nów określonych w harmonogramie robót, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu, 

c)Wykonawca bez upoważnienia ze strony MPWiK wstrzymuje prace lub roboty na okres dłuższy niż 7dni, chyba, 

że wstrzymanie prac lub robót jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii na 

okres uzgodniony z MPWiK, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu, 
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d) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań 

umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez MPWiK i wyznaczenia mu w 

tym celu odpowiedniego terminu, 

e)Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umo-

wy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia robót, i to bez wyznaczania dodatkowego 

terminu, 

f)Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umów, o któ-

rych mowa w §7 niniejszej Umowy. 

g)Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość, i to bez wyznaczania dodatkowe-

go terminu. 

h)Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji ni-

niejszego zamówienia wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolej-

nego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania do-

datkowego terminu, 

i)Wykonawca dwukrotnie nie zastosował się do polecenia MPWiK, o którym mowa w § 4 ust. 18 niniejszej Umo-

wy.  

4. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od MPWiK jeżeli MPWiK bez uzgodnienia z Wyko-

nawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia 

przez MPWiK tej faktury. 

5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 i ust. 3 oraz w § 9 może nastąpić w trybie natychmia-

stowym lub w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

6. MPWiK może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunięte w wyznaczonym termi-

nie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji instalacji i urządzeń wraz z konieczną naprawą w przypadku nie 

wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wyko-

nawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę. Jeżeli należne Wyko-

nawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie będzie niewystarczające do potrącenia, MPWiK będzie miał prawo do-

chodzić zwrotu pozostałej części kosztów. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od sie-

bie. 

9.  MPWiK zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę, 

a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia. 

10.  Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

11.  Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1 i 2  uważa się wynagrodzenie netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy.  
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12. Wykonawca będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności za kary umowne w przypadku wystąpienia sytuacji 

zawinionej przez Spółkę (wina umyślna).  

13. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie zobowiązanej do jej zapłaty dokumentu 

księgowego lub wezwania do zapłaty wystawionego przez stronę uprawnioną do nałożenia kary. 

14. Niezależnie od powyższych postanowień Wykonawca zobowiązuje się naprawienia szkody, jaką Miasto Leszno 

poniesie w wyniku nienależytego lub nieterminowego wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w § 8 ust. 2 niniejszej 

Umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części danej umowy wykonanej do tego dnia od-

stąpienia. 

 

§ 10 

1.Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z jednoczesnym podaniem uza-

sadnienia, pod rygorem nieważności. 

2.W przypadku odstąpienia od umowy MPWiK z udziałem Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwenta-

ryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, dokona odbioru tych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za 

nie na zasadach określonych w §3, §7, §8 i §10 niniejszej Umowy 

3.W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub MPWiK, strony obciążają następujące obowiązki: 

1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to 

winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2)Wykonawca zgłosi do dokonania przez MPWiK  odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastą-

piło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3)W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy udziale MPWiK spo-

rządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według 

stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktu-

ry VAT przez Wykonawcę, 

4)MPWiK w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do do-

konania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstą-

pienia oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

5)MPWiK w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru 

robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem dokonania od-

bioru, MPWiK sporządzi jednostronny protokół odbioru robót, 
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6)W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5 MPWiK zapłaci tylko za wykonane i odebrane pra-

ce, które nie są wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikających z kosztorysu załączonego do oferty Wykonawcy, 

pod warunkiem, że MPWiK uzna, że został on prawidłowo sporządzony.  

 

§ 11 

1. W dniu podpisania protokołu wykonania umowy Wykonawca udzieli Spółce …………….. gwarancji jakości 

na wykonane prace, dostarczone materiały i urządzenia oraz ustanowi na cały okres objęty gwarancją zabezpie-

czenie roszczeń gwarancyjnych . Gwarancja jakości zostanie udzielona pisemnie i stanowić będzie załącznik do 

protokołu wykonania umowy. Dokument gwarancji jakości nie może zawierać zapisów mniej korzystnych dla 

Spółki niż wynikające z niniejszej umowy oraz nakładać na Spółkę dodatkowych odpłatnych obowiązków (w przy-

padku przeciwnym Strony będą uznawały takie zapisy za niezastrzeżone). 

2. Gwarancja jakości, o której mowa w ust. 1 obejmuje jakość wykonanych prac budowlanych i materiałów oraz do-

datkowo sprawne działanie urządzeń wykonanych w ramach realizacji zamówienia (wykonania umowy). W ra-

mach gwarancji Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady prac oraz urządzeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni, 

a jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotną 

szkodą majątkową w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.  

3. W przypadku nie usunięcia wad lub ich niewłaściwego usunięcia Spółka będzie uprawniona wg swojego wyboru: 

a) zlecić usunięcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, 

b) odstąpić od umowy, 

c) żądać naprawienia szkody. 

4. Brak złożenia właściwego dokumentu gwarancji jakości skutkuje niepodpisaniem przez Spółkę protokołu  

wykonania umowy. 

5. Spółka może przed upływem okresu gwarancji jakości dokonać ponownych sprawdzeń wykonanych sieci, zawia-

damiając o tym Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowiązany będzie do 

ich usunięcia na swój koszt. W przypadku jego odmowy Spółka zleci usunięcie powstałych w trakcie eksploatacji 

usterek oraz ich skutków, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli Spółce gwarancji na wykonany ponownie zakres prac. 

Do udzielenia gwarancji stosuje się ust. 1. 

 

§ 12 

1.  Wykonawca przekazał Spółce zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto 

przedmiotu umowy tj. …………….. (słownie: ……………………) w formie pieniężnej/gwarancji*. ( *niewłaściwe 

skreślić).  

2.  Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-

nia lub nienależytego wykonania umowy będzie obowiązywało do dnia wykonania umowy, o którym mowa w § 4 

ust. 1 niniejszej Umowy + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi ob-

owiązywało będzie do dnia upływu gwarancji + 30 dni. 

3.  Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę (po 

wygaśnięciu zabezpieczenia - z zastrzeżeniem zachowania terminów, o których mowa w ust. 2). 

4.  W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji określony w § 4 ust. 1 niniejszej 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w 
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formie gwarancji, w taki sposób, by gwarancja obowiązywała w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 

…………. okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzeżeniem § 12 ust. 6 niniejszej Umowy. 

5.  W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy, a strony nie wydłużyły terminu reali-

zacji umowy  Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 

w formie gwarancji, w taki sposób, by gwarancja obowiązywała w przewidywanym przez Wykonawcę okresie rea-

lizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie ………… okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzeżeniem § 12 ust. 6 niniej-

szej Umowy. 

6.  Brak wydłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej uprawnia MPWiK do 

odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawcę właściwego dokumentu gwarancyj-

nego. 

7.  Strony dopuszczają, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione również w formie         

gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciągłości.  

8.  Spółka ma prawo skorzystać z zabezpieczenia również w celu wyegzekwowania kar umownych. 

 

§ 13 

Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia prac jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowie-

dzialny będzie Wykonawca. 

§ 14 

Integralne części składowe umowy stanowią ponadto: 

1.Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. 

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

 

§ 15 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru 

telefonu. 

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej 

umowie adres uważać się będzie za doręczone. 

 

§ 16 

Wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Spółki. 

 

§ 17 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek: 

1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:  

a)klęski żywiołowe,  

b)warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów,  

c)odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, 

d)odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia,  
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e)odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on zabytkiem, co oznaczać będzie ko-

nieczność wstrzymania robót lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako 

przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, 

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z 

ewidencji geodezyjnej, co będzie wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wy-

konania robót, 

2)będących następstwem okoliczności leżących po stronie MPWiK, w szczególności: 

a)nieterminowe przekazanie terenu budowy przez MPWiK, 

b)wstrzymanie robót przez MPWiK,  

c)konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

3)z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub MPWiK, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły 

wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 

4)zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas 

(termin) wynikający z przepisów prawa, 

5)wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania ofert, w czasie wykonywania 

przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie powodować wzrost pracochłonności wykonania danych 

opracowań lub projektów o więcej niż 5%. 

6)konieczności wykonania „dodatkowych robót budowlanych”, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały 

się niezbędne, skutkujące zmianą zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Udzielenie za-

mówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, 

7)konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: 

a)roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia podstawowego w 

sposób odmienny od określonego w umowie,  

b)roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

c)konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, gdy:  

- materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania zamówienia, wskazane w dokumentacji 

projektowej, nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania 

z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi,  

- w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa budowlanego, 

- w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma),  

- w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany technologii wykonania robót. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymie-

nionych w pkt. 1 powyżej. 

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) – 7) niniejszego paragrafu będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwia-

jącym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania.  

2.Zmiany osobowe: 

1)Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co 

najmniej równoważnymi uprawnieniami budowlanymi, o których mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.  

2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującego 

co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż Podwykonawca wskazany 

w zawartej umowie;  
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3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.  

3.Pozostałe zmiany:  

1)Rezygnacja przez Spółkę z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli:  

a)zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie określonym w § 4ust. 1 niniejszej Umo-

wy, 

b)zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany 

przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych, 

c)nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym MPWiK zapłaci za 

wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi 

z umowy planowanymi świadczeniami.  

4.Nie stanowi istotnej zmiany umowy m. in.:  

1)Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, 

zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec Podwykonawców). 

2)Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

5.Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 

1)Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu. 

2)wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

3)warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 

a)opis propozycji zmiany, 

b)uzasadnienie zmiany, 

c)opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 

4)Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagro-

dzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóź-

nienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem  jakiegokolwiek dokumentu wyni-

kającego z obowiązków Wykonawcy. 

7. Zmiana umowy w zakresie terminów realizacji zależy od ostatecznej zgody Spółki, a przesłanki zmiany umowy, o 

których mowa powyżej nie oznaczają zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji umo-

wy, chyba że takie opóźnienie wystąpiło z przyczyn zawinionych przez Spółkę (wina umyślna). 

8. Strony uzgadniają, że zmiana umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt. 6, 

7, o ile łączna wartość robót zamiennych/ dodatkowych od początku realizacji umowy nie przekracza 5000 zł netto, 

nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastąpi w oparciu o sporządzony i zaakcepto-

wany przez strony protokół konieczności. 

 

§ 18 

Klauzula poufności 

1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną, w szczególności informacje finansowe, 

programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane z 

postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni 

Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze 
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świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę bezterminowo i 

bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za 

wyjątkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych. 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek ujawnienia wskazanych w nim 

informacji lub danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji 

właściwej władzy publicznej. 

4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przez nieautoryzowanym dostępem oraz odczytem każdą informacje poufną 

lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeń informacji (poprzez m.in. 

ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez 

osoby nieupoważnione, przestrzeganie przepisów wewnętrznych dotyczących korzystania z zasobów sieciowych) 

oraz prawidłowe niszczenie nośników papierowych. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich 

dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 1, jakie sporządził, 

zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania Umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając 

w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu – najpóźniej do dnia rozwiązania Umowy. 

6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, 

przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym, czy podlegają one ochronie 

określonej w niniejszej klauzuli umownej. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu zagrożenia 

naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia. 

 

 

§ 19 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca,  

a dwa Spółka. 

 

 

 

Spółka:                                     Wykonawca: 

 

 

 

 
 
 
Załączniki: 
1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.  
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Załącznik Nr 1 do projektu umowy 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH 
PROWADZONYCH PRZEZ MPWIK SKIEROWANA DO WYKONAWCÓW POSIADAJĄCYCH STATUS OSÓB 

FIZYCZNYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, że:   

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z 

siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76A,  

tel. 655298311, e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2. Funkcjonujący dotąd Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych, kontakt e-mail: 

iod@mpwik-leszno.pl . 

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i ustawą o ochronie danych osobowych w na-

stępujących celach: 

a. ponieważ jest to niezbędne do wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania 

zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) wynikających z odpowiednich prze-

pisów prawa (w tym Ustawy – Prawo zamówień publicznych, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów: związanych z prowadzeniem postę-

powania przetargowego, archiwizacyjnych, rozliczeń podatkowych, prowadzenia rachunkowości; 

b. w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a Administratorem umowy w sprawie udzielenia zamówienia 

objętego przedmiotowym postępowaniem, podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbęd-

ne do wypełnienia zobowiązań umownych  (art. 6 ust. 1 lit b RODO); tj. m.in. w celu prawidłowego wykona-

nia obowiązków oraz uprawnień stron wynikających z takiej umowy, w tym także w celach kontaktowych 

związanych z realizacją umowy; 

c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  (art. 6 ust. 1 lit f 

RODO), którymi są: ustalenie, egzekwowanie, roszczeń, a także dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; 

w przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a Administratorem umowy w sprawie udzielenia zamówienia 

objętego przedmiotowym postępowaniem – kontrola dostępu do pomieszczeń i obiektów należących do Admi-

nistratora oraz kontrola przestrzegania zasad organizacyjnych, porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa (w 

tym BHP i PPOŻ) na terenie obiektów Administratora. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

b. sprostowania danych osobowych,  

c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych,  

e. przenoszenia danych. 
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5. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres prowadzenia postępowania przetargowego, a w 

przypadku zawarcia pomiędzy Panią/Panem a Administratorem umowy w sprawie udzielenia zamówienia objętego 

przedmiotowym postępowaniem, przez okres realizacji umowy w sprawie zamówienia, a także przez okres konieczny w 

celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w zakresie danych których przetwarzanie wynika z obowiązku praw-

nego ciążącego na Administratorze, Pani/Pana dane będą przetwarzane także przez okres niezbędny w celu prawidło-

wego wykonania takiego obowiązku prawnego, lub, w zakresie w którym przetwarzanie danych służy realizacji uzasad-

nionego interesu administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu, skutkującego obowiązkiem Administratora do zaprze-

stania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pa-

ni/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych ww. punkcie 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostęp-

nione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: 

a. Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

b. Podmioty działające na zlecenie Administratora, tym podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzyna-

rodowej. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz – w zakresie w jakim obowiązek podania danych wynika z 

przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów postępowania (w tym SIWZ) – jest jednocześnie 

niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz – w przypadku wyboru 

Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej – także do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia (niepodanie ta-

kich danych uniemożliwi udział w postępowaniu oraz zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia). 

 

 

 


