
UMOWA - PROJEKT 
BUDOWA DROGI POWIATOWEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ S5 - WĘZEŁ ŚWIĘCIECHOWA  

Z WIADUKTEM DROGOWYM W CIĄGU ULICY WILKOWICKIEJ W LESZNIE NAD LINIĄ KOLEJOWĄ POZNAŃ – WROCŁAW 

 

Strona 1 z 28 
 

 

 

  Załącznik nr 7a do SIWZ 

 

UMOWA NR BPW.272…..2017 cz.I 

(projekt) 
 

 

 

zawarta w dniu ............................... w Lesznie pomiędzy: 

Miastem Leszno, z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 – 22 – 59 – 898 

REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

Łukasza Borowiaka – Prezydenta Miasta Leszna, 

a 

........................... z siedzibą w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...................... w Sądzie Rejonowym dla 

................................. w ................., ...... Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 

Sądowego, kapitał zakładowy .........................................., NIP …………………… Regon 

…….…………..…, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.06.2017) w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty, o której mowa w art. 

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2015r., poz. 2164 ze zm.) o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia 

publicznego (roboty budowlane) pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - 

Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie 

nad linią kolejową Poznań - Wrocław” w zakresie określonym w załączonych do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie SIWZ): dokumentacji 

projektowej, , specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 

skrócie STWiORB), przedmiarach robót oraz na warunkach wynikających z niniejszej 

umowy,  w/w SIWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną część 

umowy. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwestycji w podziale na odcinki: 

a) Odcinek C na terenie miasta Leszna (od granicy miasta do wiaduktu drogowego 

nad linią kolejową) – rozbudowa drogi na długości 656,62 m. polegająca na: 
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poszerzeniu jezdni, budowie nowej nawierzchni dostosowanej do obciążenia 

115kN/oś, budowie: ciągu pieszo – rowerowego, oświetlenia ulicznego, 

kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.  Przewidziano też likwidację 

kolizji z siecią gazociągową, wodociągową i energetyczną oraz budowę odcinka 

kanalizacji sanitarnej. Wybudowane zostaną 2 zatoki autobusowe pomiędzy ul. 

Spółdzielczą a planowanym wiaduktem. Inwestycja obejmuje również 

przebudowę skrzyżowań: ul. Wilkowickiej z ul. Spółdzielczą oraz ul. 

Wilkowickiej z planowaną drogą do Węzła Święciechowa, na skrzyżowania typu 

rondo. 

b) Odcinek D na terenie miasta Leszna (od wiaduktu nad linią kolejową do Ronda 

Gronowo (DK5) ) – remont ul. Wilkowickiej na dł. 283 m. Zakłada się wymianę 

nawierzchni jezdni i opraw oświetleniowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust.1, 

niezależnie od tego czy wynikają wprost z dokumentów wskazanych w ust.1. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną budowy i miejscem 

prowadzenia robót oraz, że warunki wykonywania robót są mu znane. 

5. Wykonawca oświadcza, że wie, iż roboty będą wykonywane przy ciągłym ruchu pracy 

obiektu i fakt ten uwzględnił w swojej ofercie. Wykonawca nie będzie utrudniał 

korzystania przez klientów i pracowników obiektu z części terenu objętego robotami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem należytej staranności,  

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robót. 

 

§ 2 

Termin wykonania 

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia rozumiany jako termin wykonania 

robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu lub skutecznego 

zgłoszenia zakończenia robót oraz pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do 

odbioru końcowego ustala się na dzień 30.03.2018 r.,  

2. Niezależnie od postanowień ust.1 Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty 

zgodnie z harmonogramem robót. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust.1, termin ten może ulec 

przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

4. Termin określony w ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach wskazanych w § 

18 niniejszej Umowy. 

5. W przypadku zagrożenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w 

ust.1 terminie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane  

z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni on, iż 

termin wykonania robót nie jest niczym zagrożony. W przypadku dwukrotnego nie 

zastosowania się przez Wykonawcę do poleceń -  Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy z prawem żądania od Wykonawcy pełnego odszkodowania 

niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie 
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przysługuje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowań. Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonaną robotę 

 

 

§ 3 

Harmonogram robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

zaopiniowany przez  Inżyniera Kontraktu harmonogram robót w terminie 10 dni od 

podpisania umowy z uwzględnieniem zapisów ust. 10. 

2. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do harmonogramu robót w ciągu 5 dni, licząc od 

daty przedłożenia harmonogramu robót do zatwierdzenia. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu robót, 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego harmonogramu robót w terminie 5 dni, licząc od daty 

otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

4. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia w harmonogramie robót uwag 

Zamawiającego będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu robót. Jeżeli 

Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3, a 

przedłożony przez Wykonawcę poprawiony harmonogram w sposób istotny będzie 

niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiający będzie uprawniony do 

wstrzymania robót w całości lub w części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania 

obciążą Wykonawcę. 

5. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram robót począwszy od dnia, 

który uznaje się za jego zatwierdzenie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu, którą należy składać w 

terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

7. Postanowienia ust. 1-6 mają zastosowanie do każdorazowej zmiany harmonogramu robót. 

8. Każda zmiana harmonogramu robót, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji 

przedmiotu zamówienia  nie wymaga  zmiany umowy. 

9. Każda zmiana harmonogramu robót, która powodowałaby wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia stanowi zmianę umowy, powinna być potwierdzona protokołem 

konieczności i wprowadzona aneksem do umowy. 

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia w kolejności i 

w podziale na następujące Etapy: 

 Etap I – odcinek C: od granicy miasta Leszna do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą 

– od km 1+934,00 do km około 2+380,00 , 

 Etap II  - odcinek C: rondo na skrzyżowaniu ul. Wilkowickiej z ul. Spółdzielczą – 

od km ok. 2+380,00 do km ok. 2+455,00, 

 Etap III – odcinek C: od ronda do torów kolejowych – od km ok. 2+455 do km. 

2+595,00, 

 Etap IV – odcinek D. 

Zamawiający nie dopuszcza realizacji dwóch Etapów jednocześnie. 
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§ 4 

Wymogi materiałowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej Umowy z materiałów 

własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.  

z  2016 r., poz. 1570) oraz wymaganiom określonym w SIWZ. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie 

wymagań, o których mowa w ust.2. 

 

§ 5 

Plac budowy 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy 

(planuje się przekazanie placu budowy na początku sierpnia 2017 r.). Za ewentualne 

opóźnienia w przekazaniu placu budowy wynikłe z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przy udziale Inżyniera Kontraktu. 

3. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu do zatwierdzenia następujące dokumenty: 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 potwierdzające ubezpieczenie robót. 

 oświadczenia Kierowników Robót o podjęciu obowiązków. 

4. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy,  lub też inną działalnością 

Wykonawcy na obiekcie Zamawiającego spowodowane z winy Wykonawcy. 

Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód objętych odpowiedzialnością 

na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań. Wykonawca w tym zakresie odpowiada 

również za działania Podwykonawcy. 

5. Od dnia  przekazania  placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego 

zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, utrzymanie ładu i porządku oraz 

usuwanie na własny koszt wszelkich  odpadów. W przypadku nie wykonania tego 

obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku 

bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający wykona 

czynności porządkowe na koszt Wykonawcy. 

6. Zamawiający oświadcza, że nie  zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do 

składowania materiałów. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z prawem 

miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 

2016 r., poz.1987ze zm.). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na plac budowy pracownikom 

organów uprawnionych do kontrolowania, w szczególności pracownika państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo 

budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 
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§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ustala się na podstawie złożonej oferty na kwotę: 

.................................................................................................... zł brutto 

(słownie:……................................................................), w tym podatek VAT w ustawowej 

wysokości.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie 

koszty niezbędne do zrealizowania całego zamówienia (tj. wszystkich prac, robót  

i towarzyszących im dostaw i usług niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

obejmuje także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym) i uwzględnia zakres 

czynności i obowiązków wynikających wprost z SIWZ, w tym z dokumentacji 

projektoweji  STWiORB oraz uprawnień wynikających z gwarancji, jak również wszelkie 

koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie 

podanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie  z SIWZ, obowiązującymi przepisami, 

Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuką 

budowlaną itp. oraz należny podatek VAT. Nie uwzględnienie powyższego przez 

Wykonawcę w wynagrodzeniu ryczałtowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktur w terminie do ….. dni 

kalendarzowych od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze  

z zastrzeżeniem § 12 niniejszej Umowy. 

5. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, albo na inny 

dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin zapłaty 

upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym. 

6. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca wystawi fakturę VAT, zgodnie z poniższej wskazanymi danymi: 

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno 

NIP: 697 – 22 – 59 – 898, REGON: 411050445 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki 

podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiającego 

dopłat i odszkodowań. 

9. W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową 

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej. 

10. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy 

wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

11. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego   : NIP 697-22-59-89  

12.  Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy   : NIP ............................... 

13. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. 
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§ 7 

Rozliczenie robót 

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte niniejszą Umową będzie 

następować na podstawie faktur częściowych oraz na podstawie faktury końcowej. 

2. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót pod warunkiem, że wartość 

wykonanych robót będzie większa od fakturowanych robót. 

3. Rozliczanie pomiędzy stronami za wykonany przedmiot umowy będzie się odbywało 

następującymi fakturami: 

1) miesięcznymi fakturami częściowymi za roboty budowlane (do 85% wartości Etapu 

I), 

2) fakturą końcową (max. 15% wartości kontraktu). 

Za wartość kontraktu, o której mowa w niniejszym § uważa się wynagrodzenie brutto, o 

którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest: 

1) Podpisany przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Budowy, 

Kierowników Robót, Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę 

protokół częściowego odbioru robót. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

3) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 

Wykonawcy. 

4) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku  wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Podwykonawców. 

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

5. Faktury częściowe za roboty budowlane będą wystawiane nie częściej niż 1 raz w miesiącu 

przez okres realizacji robót budowlanych licząc od miesiąca, w którym rozpoczną się 

roboty budowlane, każdorazowo po podpisaniu dokumentów, o których mowa w ust. 5   

z zastrzeżeniem, że: 

1) Faktura częściowa za wykonanie zamówienia może zostać wystawiona po 

dostarczeniu przez Wykonawcę protokołu odbioru technicznego podpisanego przez 

przedstawiciela MPWiK Sp. z o.o. 

2) Ostatnia z częściowych faktur VAT, może zostać wystawiona najpóźniej na 1 miesiąc 

przed upływem  umownego terminu zakończenia robót. Sumaryczna wartość faktur 

częściowych nie może przekroczyć 85%  wartości umownego wynagrodzenia brutto 

Kontraktu 

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest: 

1) Podpisany przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Budowy, 

Kierowników Robót, Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 

protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.  

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

3) Oświadczenie Podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń finansowych wobec 

Wykonawcy. 
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4) Oświadczenie dalszych Podwykonawców o braku  wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Podwykonawców. 

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

 

§ 8 

Odbiory 

1. Strony zgodnie ustalają, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane będą 

następujące odbiory robót: 

1) odbiory częściowe, 

2) odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe dokonywane będą nie częściej niż 1 raz w miesiącu na następujących 

zasadach: 

1) Zgłaszając wykonane roboty do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć: 

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inżyniera 

Kontraktu wraz z informacją, że stan zaawansowania robót jest większy od 

zgłaszanego do obioru. 

b) Karty obmiarów, szkice, deklaracje właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych, krajowe deklaracje zgodności itp. w takim zakresie, w jakiem te 

dokumenty są  niezbędne do rozliczenia danego Etapu zamówienia.  

2) Odbiór częściowy zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez 

Inżyniera Kontraktu gotowości robót do odbioru. 

3) Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy, 

Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy, Inżyniera 

Kontraktu. 

3. Odbiór końcowy dokonywany będzie na następujących zasadach: 

1) Zgłaszając wykonane roboty do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczególności: 

a) Pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający 

skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy.  

Przez skuteczne zgłoszenie zakończenia robót Zamawiający rozumie 

dostarczenie zawiadomienia o zakończeniu robót do  Inżyniera Kontraktu wraz 

z wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

b) Wypełnione dzienniki budowy.  

c) Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót. 

d) Wyniki badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów, badania spadków, 

badania zagęszczenia zasypki wykonane w obecności Inżyniera Kontraktu w 

czasie realizacji, potwierdzające uzyskanie pozytywnych wyników. 

e) Wymagane protokoły pomiarów elektrycznych sprawdzone przez  Inżyniera 

Kontraktu.  

f) Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń - zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1966). 
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g) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robót wraz ze szkicami 

geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjęciem 

przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie 

do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

h) Udzieloną pisemną gwarancję jakości na wykonane prace i wbudowane 

materiały, wyroby i urządzenia. 

i) Dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi 

zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika 

Budowy, projektanta i Inżyniera Kontraktu. 

j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 4 egzemplarze. 

k) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i 

sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami. 

l) Protokoły odbiorów przyłączeń do sieci podpisane przez właścicieli tych sieci 

(jeśli dotyczy). 

m) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu 

zamówienia 

2) Ponadto, do dokumentów odbiorowych Wykonawca dołączy dodatkowy operat 

powykonawczy dotyczący przebudowy sieci wodociągowej, realizowanej w związku 

z występującą kolizją, w tym m.in.  

 dokumentację fotograficzną wykonanych węzłów wodociągowych (w wersji 

elektronicznej); nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być zgodne 

z numeracją przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której 

wykonywane były przedmiotowe węzły,  

 atesty, certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność 

technicznych parametrów rur, kształtek i obiektów użytych w trakcie 

prowadzenia robót z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty 

powinny być opisane i stemplowane przez kierownika budowy,  

 pozytywny wynik próby szczelności rurociągu, 

 pozytywny wynik badania jakości wody, 

 kserokopie dziennika budowy, 

 inwentaryzację geodezyjną. 

3) Dzień skutecznego zgłoszenia traktowany będzie jako zakończenie realizacji 

przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgłoszenie Zamawiający rozumie zgłoszenie 

spełniające wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki. 

4) Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dokona Zamawiający w obecności 

Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, 

Kierowników Robót i Inżyniera Kontraktu, w ciągu 14 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być potwierdzone przez 

Inżyniera Kontraktu, iż roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją budowy i 

umową, albo z wadami na tyle mało istotnymi, że obiekt nadaje się do użytkowania. 

5) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, 

jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad/usterek, które uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia 

wad/usterek. 
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6) W przypadku, gdy  Inżynier Kontaktu wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o 

zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad/usterek 

wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7) Brak jakiegokolwiek z dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) 

oraz pkt 2) powyżej lub też brak potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu, że prace 

zostały wykonane zgodnie z umową i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle 

istotnych, że obiekt nadaje się do użytkowania spowoduje nie przystąpienie przez 

Zamawiającego do dokonania odbioru robót. 

4. Jeżeli przedmiot zamówienia ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, 

wyznaczając w tym celu Wykonawcy zamówienia odpowiedni termin z zagrożeniem, że 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest 

zobowiązany do usunięcia wad i usterek związanych z wykonywanymi przez siebie 

pracami bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. Gdy wady/usterki usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 

zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli 

wady/usterki są istotne; jeżeli wady/usterki nie są istotne, Zamawiający może żądać 

obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy 

Wykonawca nie usunął wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub 

niedostarczonych materiałów. Wycena nastąpi przez Zamawiającego na podstawie złożonej 

przez Wykonawcę oferty, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - średnich cen 

SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału 

poprzedzającego powyższe rozliczenie. 

6. Z czynności poszczególnych odbiorów sporządzany będzie pisemny protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez 

Zamawiającego na usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek 

oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako 

wadliwych. 

8. Po potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie 

okresu rękojmi rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w § 17. 

 

§ 9 

Roboty zamienne 

1. Roboty zamienne mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności 

potwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

2. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może 

rozpocząć wykonania robót zamiennych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych,  

w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2) informowania Inżyniera Kontraktu o terminie odbioru robót zanikających lub  

ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

a) będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych 

do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego; 
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b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub  

doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

 

§ 10 

Personel Zamawiającego 

1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Zamawiającego są: 

 Imię i nazwisko: ……………………………. 

telefon: ……………………………. 

e-mail: ……………………………. 

 Imię i nazwisko: ……………………………. 

telefon: ……………………………. 

e-mail: ……………………………. 

 Imię i nazwisko: ……………………………. 

telefon: ……………………………. 

e-mail: ……………………………. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 Zamawiający wyznacza Inżyniera Kontraktu wraz z 

Asystentami: 

1) Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu: ……………………………….. 

2) Inspektor Nadzoru branży drogowej (Asystent, Koordynator): …………………….. 

3) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej (Asystent): …………………….. 

4) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej (Asystent): …………………….. 

5) Inspektor Nadzoru branży gazowej (Asystent): …………………….. 

6) Inspektor Nadzoru branży telekomunikacyjnej (Asystent): …………………….. 

 Inspektorzy Nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), oraz umów 

zawartych między nimi, a Zamawiającym. 

3. W wykonaniu dyspozycji przepisu art. 20a ustawy – Prawo zamówień publicznych do 

udziału w nadzorze na realizacją przedmiotu niniejszej Umowy zostają wyznaczone osoby 

wskazane w ust.1 powyżej. 

 

 

§ 11 

Personel Wykonawcy 

1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów ze strony Wykonawcy są: 

 Imię i nazwisko: ……………………………. 

telefon: ……………………………. 

e-mail: ……………………………. 

 Imię i nazwisko: ……………………………. 

telefon: ……………………………. 

e-mail: ……………………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i kierowania robotami 

personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z tych osób w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający 

zatwierdza proponowaną zmianę osób w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i 
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wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 

wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SIWZ. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 2 

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 

wynikająca z braku kierownika budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy  i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 

ust. 2 winna być dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej 

Umowy w formie aneksu. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową/robotami innych osób 

niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od niniejszej 

Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

7. Wykonawca wyznacza do realizacji umowy następujące osoby: 

1) Przedstawiciel Wykonawcy, Koordynator Robót: ……………………….. 

2) Kierownik Budowy (branży drogowej): ……………………….. 

3) Kierownik robót branży sanitarnej: ……………………….. 

4) Kierownikiem robót branży elektrycznej: ……………………….. 

5) Kierownikiem robót branży telekomunikacyjnej: ……………………….. 

6) Kierownikiem robót branży gazowej: ……………………….. 

 Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót działa w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 

ze zm.). 

8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń Inżyniera Kontraktu. 

9. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 

umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 

11. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez 

swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu 

wykonaniu umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty budowlane (w zakresie wskazanym 

w Rozdziale 3 ust. 22 SIWZ) będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1666). 

13. Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących 

czynności o których mowa w Rozdziale 3 ust. 18 SIWZ. 
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14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących 

wskazane czynności przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez 

wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów o 

pracę z pracownikami wykonującymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola 

może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

15. W przypadku, gdy przedstawienie dowodów będzie się wiązać z przetworzeniem danych 

osobowych tych pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od nich 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

16. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 14 i 15 

powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 

świadczących pracę na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczaniem przez 

Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 14 ust. 1 lit. l)-n) umowy. 

 

§ 12 

Podwykonawcy 

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) będzie 

zamierzał realizować przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców, ma on obowiązek  

w trakcie realizacji zamówienia publicznego przedkładania Zamawiającemu projekt umowy 

o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy  

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogą być sprzeczne  

z wymogami SIWZ, a z projektów tych musi wynikać w szczególności, iż: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 

części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, 

b) terminy realizacji, 

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, 

d) sposobów rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą  

w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

Podwykonawcy; 
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b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, 

od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający, zgodnie z art.  

36 ba ust. 1 ustawy Pzp, będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia wraz  

z projektem umowy o podwykonawstwo oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 

ustawy Pzp, dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania w odniesieniu do 

wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypełnionego w zakresie wskazanym  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 3 do SIWZ – punkt III  

i IV oświadczenia) oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec 

tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego 

Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany 

zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzających stosuje się 

odpowiednio wobec dalszych Podwykonawców.  

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny 

zostać sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z Podwykonawcami lub dalszymi 

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć 

wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie. 

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zostać załączona zgoda Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy  

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projekt jej zmiany należy przedłożyć Zamawiającemu na 16 dni przed planowanym 

terminem rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi w formie 

pisemnej zastrzeżenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w  SIWZ, 

b) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 1 lit. c 

niniejszego paragrafu, 

c) nie spełnia wymagań określonych w ust.1 i 2 powyżej 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 

projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, będzie jednoznaczne  

z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej przez siebie 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej 

umowy i jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust.  8 powyżej. 
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12. Niezgłoszenie przez Zamawiającego  w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany  

w terminie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tej 

umowy i jej zmiany przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich 

zawarcia, jeżeli ich wartość jest większa niż 50.000,00 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy lub usługi, Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy  

o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poinformuje  

o tym Wykonawcę wzywając go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej 

Umowy. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 

niniejszą Umową. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Placu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa  

o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym paragrafie. 

19. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, 

wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie  

i dalszym Podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy: 

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej 

umowie, 

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 niniejszej umowy. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy jak za swoje własne. Wykonawca odpowiada za dobór Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji, a także za 

jakość i terminowość prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Niezależnie od powyższego 

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w 

zakresie podwykonawstwa. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
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Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Placu budowy, jeżeli 

działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy  

o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach,  

o których mowa w niniejszym paragrafie.   

25. Wykonawca, Zamawiający i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę. 

26. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647
1
 § 5 Kodeksu 

Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 

żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami  

w całości od Wykonawcy. 

27. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

28. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 27 powyżej, dotyczy wyłączenie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi ( przy robotach budowlanych). 

29. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy.  

30. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej,  

w formie pisemnej, poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 27 powyżej oraz wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania.  
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31. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 30 powyżej   

i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których 

mowa w ust. 30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą 

zasadności takiej płatności. 

32. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 30 

powyżej  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, 

o których mowa w ust. 30 powyżej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 

zasadność takiej płatności. 

33. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność 

należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym 

zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

34. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz  

z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

35. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

36. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

37. W sytuacji określonej w ust. 36 powyżej Zmawiający może dokonać potrącenia kwoty 

zapłaconej Podwykonawcy z dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

38. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 27 powyżej, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości  niniejszej Umowy, może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 13 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Podmiotem Udostępniającym Zasoby jest podmiot, o którym mowa w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, Podmiot Udostępniający Zasoby tj. ............... będzie 

uczestniczył w wykonaniu zamówienia w charakterze Podwykonawcy  

w zakresie: ............................................................................................................................... 
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3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi Załącznik do 

niniejszej Umowy.  

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.    

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego Podwykonawcy zastosowanie znajdują 

zapisy, o których mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.  

6. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego 

innego Podwykonawcy w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz 

oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym Podwykonawcą gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do udostępnionych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących,  

w szczególności: 

 zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów; 

 sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia; 

 zakresu i okresu udziału Podwykonawcy przy wykonywaniu zamówienia; 

 czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.  

 

§ 14 

Kary umowne 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, 

stosowane w następujących przypadkach i wielkościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nieterminowe wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej 

umowy - w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wartości  kontraktu za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie tych 

wad, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy rozpoczęty dzień 

przerwy, licząc od pierwszego dnia przerwy, 

d) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy/Robót będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1% wartości 

kontraktu, 

e) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał inny 

podmiot, niż Wykonawca lub zgłoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

w wysokości 5% wartości kontraktu, 

f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany – w wysokości 2 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 

projekt umowy lub projekt zmiany umowy, 
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g) za nieprzedłożenie harmonogramu robót w terminie określonym w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

h) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,10% 

wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie, naliczoną od 

terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą lub 

Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, 

i) w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia –  

w wysokości 2 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 2 000,00 zł. 

k) za odstąpienie od umowy albo jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości kontraktu, 

l) za nieprzedłożenie listy pracowników, o której mowa w § 11 ust. 13 niniejszej 

umowy – w wysokości 5.000,00 zł; 

m) za nieterminowe przedłożenie listy pracowników, o której mowa w § 11 ust. 13 

niniejszej umowy – w wysokości 500,00zł za każdy dzień opóźnienia; 

n) za nieprzedłożenie dowodów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

podczas kontroli, o których mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy – w wysokości        

1 000,00 zł. 

o) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej 

Umowy osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  - w wysokości 1 

000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

p) jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w § 17 ust.6 - w 

wysokości 1% wartości kontraktu. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w § 15 ust. 6 

niniejszej Umowy, w wysokości 20 % wartości kontraktu. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie 

jest niezależne od siebie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktur 

wystawianych przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie 

potrącenia. 

6. W sytuacji określonej w ust. 5 powyżej Zmawiający może dokonać potrącenia kwoty 

zapłaconej Wykonawcy z dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

8. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej w szczególności do wysokości utraconej kwoty 

dofinansowania, określonej w umowie o dofinansowanie ze środków  Unii Europejskiej w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla 

zadania, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, realizowanego w ramach programu 

Modernizacji Infrastruktury Sportowej, zwanej dalej umową o dofinansowanie. Kwota 
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dotacji na dzień podpisania umowy stanowi 50% kosztów kwalifikowanych Projektu, tj. 

1.266.186,00 zł. 

9. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 15 uważa się wynagrodzenie 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§ 15 

Prawo odstąpienia od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w 

umowie, w sytuacji, gdy : 

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie przystąpi do realizacji 

zamówienia w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, 

b) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem którejkolwiek z prac i robót o więcej niż 

14 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót, 

c) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje prace lub 

roboty na okres dłuższy niż 14 dni, chyba, że wstrzymanie prac lub robót jest 

niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii na okres 

uzgodniony z Zamawiającym, 

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robót zgodnie z niniejszą Umową lub nienależycie 

wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych i nie zmieni sposobu 

wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia 

mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

e) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 

budową/robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

f) czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego  podmiot 

inny niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie, 

g) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub 

ubezpieczenia robót, 

h) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem Podwykonawcy bez zachowania 

zasad zawierania umów, o których mowa w § 12 niniejszej Umowy, 

i) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość,  

j) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy, 

k) Podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia wycofał się z podjętego 

zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu lub 

samodzielnie nie jest w stanie spełnić warunków udziału w postępowaniu w stopniu 

nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

l) Wykonawca dwukrotnie nie zastosował się do polecenia Zamawiającego, o którym 

mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy, 

m) W przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości kontraktu.  
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2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający bez uzgodnienia z Wykonawcą zalega z zapłatą 

faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia 

przez Zamawiającego tej faktury. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem Strony do 

należytego wykonania zobowiązań umownych lub zaniechania naruszeń w wyznaczonym 

terminie, jednakże nie krótszym niż 7 dni. 

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z 

jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 

5. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie 

oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w 

pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w 

szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy i kar umownych, możliwości zlecenia zastępczego 

wykonania i dochodzenia odszkodowania.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których 

mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie następuje w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia informacji o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy wykonanej do 

dnia odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, 

z udziałem Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia, dokona odbioru tych robót oraz zapłaty wynagrodzenia 

za nie na zasadach określonych w § 6 niniejszej  Umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Strony 

obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór  robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada. 

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót 

w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia 

od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

odpowiada, wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. 

Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem dokonania odbioru, 

Zamawiający sporządzi jednostronny protokół odbioru robót. 

6) W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5) powyżej 

Zamawiający zapłaci tylko za wykonane i odebrane prace, które nie są wadliwe, 
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wynagrodzenie wg cen wynikających z kosztorysu załączonego do oferty 

Wykonawcy, pod warunkiem, że Zamawiający uzna, że został on prawidłowo 

sporządzony. 

 

§ 16 

Zobowiązania w zakresie Rękojmi i Gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane 

prace oraz wbudowane materiały, wyroby i urządzenia na okres ……… miesięcy licząc od 

dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót z zastrzeżeniem ust. 23 i 24 niniejszego 

paragrafu. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

2. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę materiałów lub urządzeń z 

których Wykonawca korzystał realizując niniejszą Umowę przewidują dłuższy okres 

gwarancji niż niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega 

przedłużeniu przez danego producenta/dostawcę, a Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną. 

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w 

ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5. Niezależnie od uregulowań zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub 

odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody 

oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu 

umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę 

przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciągu terminu określonego w gwarancji lub 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części 

składowych). 

7. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiązek również usunąć te wady/usterki, które 

ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości, lecz które powstały w 

okresie jej obowiązywania. 

8. Wykonanie zobowiązania z gwarancji nastąpi poprzez usunięcie wady/usterki poprzez 

naprawę, bądź wymianę, w sposób eliminujący możliwość ponownego wystąpienia tych 

samych wad/usterek. 

9. Jeżeli wada/usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 

nieodpłatnego usunięcia wady/usterki w obu elementach. 

10. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, 

bądź przez osobę trzecią. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek, powołując się na nadmierne 

koszty lub trudności. 

12. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady objęte gwarancją w terminie 14 dni od 

otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego lub terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
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13. Jeżeli usunięcie usterek i wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 

dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 

terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad/usterek. 

14. W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad/usterek, o których mowa 

w ust. 12 lub 13 Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 6 ust. 2  niniejszej umowy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterek. 

15. W przypadku odmowy usunięcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia 

terminów usunięcia wad/usterek o których mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni 

kalendarzowych, Zamawiający zleci usunięcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, 

obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

16. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki 

nieusunięte w wyznaczonym terminie lub dokonać przeglądu, serwisu i konserwacji 

instalacji i urządzeń wraz z konieczną naprawą w przypadku nie wywiązywania się 

Wykonawcy z obowiązków umownych. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez 

Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie będzie 

niewystarczające do potrącenia, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić zwrotu 

pozostałej części kosztów. 

17. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający dokonywać będzie za pośrednictwem telefonu 

pod numer …………………………… lub poczty elektronicznej 

…………………………… 

18. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady/usterki na koszt Wykonawcy także 

w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia. 

19. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokół z udziałem 

Zamawiającego. 

20. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się także usunięcia szkód, 

które te wady spowodowały, szkód powstałych w trakcie usuwania wad/usterek, a także 

szkód powstałych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w 

skutek usuwania jego wad/usterek. 

21. Wybór sposobu usunięcia wad/usterek należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający 

może zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy 

technologiczne. Wykonawca może nie uwzględniać powyższych zaleceń jedynie z 

ważnych, uzasadnionych powodów. 

22. W pozostałym zakresie do gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

23. Udzielona przez Wykonawcę rękojmia i gwarancja jakości nie może uniemożliwiać 

Zamawiającemu oraz innym podmiotom (za zgodą Zamawiającego) realizacji nowych 

zadań inwestycyjnych, w szczególności: modernizacji instalacji, usunięcia awarii, 

montażu urządzeń itp. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo, przed dokonaniem 

jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, do 

poinformowania Wykonawcy o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  Wykonawca ma 

prawo uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności 

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. 
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24. W przypadku wystąpienia, w okresie obowiązywania gwarancji, konieczności wykonania 

napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczególności wynikających z 

powodu działań osób trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiającego do 

przeprowadzenia niezbędnych napraw, z zastrzeżeniem, że Zamawiający każdorazowo, 

przed dokonaniem jakichkolwiek robót na obiekcie objętym niniejszym zamówieniem 

publicznym, poinformuje Wykonawcę o rodzaju robót i terminie ich realizacji.  

Wykonawca ma prawo złożyć ofertę cenową lub w przypadku wyboru innej oferty 

uczestniczyć w trakcie realizacji robót i prowadzić nadzór. Za te czynności Wykonawca 

nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiający nie 

traci uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.  

 

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania 

w formie: ....................................................... w wysokości: .............................................. zł, 

co stanowi 10 % ceny kontraktowej ofertowej brutto. 

2. 30% z całkowitej wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

będzie przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. W przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zamówienia lub nie 

usunięcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów 

zastępczego usunięcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się 

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania 

przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości. 

4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona w 

terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Jeżeli zostanie przesunięty termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 

odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) 

powyżej  najpóźniej w terminie podpisania aneksu do umowy. 

6. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej przedłużyć okres jego ważności 

lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie 

odbioru końcowego, na okres równy okresowi ich usunięcia.  Nie wywiązanie się przez 

Wykonawcę z tego zobowiązania spowoduje naliczenie kary umownej, o której mowa w § 

14 ust. 1 lit. p) niniejszej Umowy, która przy braku dobrowolnej zapłaty zostanie pokryta z 

faktury bądź ze środków uzyskanych przez Zamawiającego z obowiązującego jeszcze 

zabezpieczenia. 

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad w terminie 

ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgodą 

Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia 

przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie na okres 
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niezbędny do usunięcia tych wad. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu spowoduje 

uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu 

zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem  tych wad lub usterek. 

 

 

 

§ 18 

Zmiany postanowień umowy 

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod 

warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z 

zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 

1. Zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, 

archeologicznymi, w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, 

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

c) odkrycia w trakcie robót budowlanych niewypałów i niewybuchów, 

d) odkrycia w trakcie robót budowlanych obiektów podziemnych wymagających 

wcześniejszej rozbiórki lub usunięcia, 

e) odkrycia przedmiotu względem, którego powstanie przypuszczenie, że jest on 

zabytkiem, co oznaczać będzie konieczność wstrzymania robót lub takiego ich 

wykonania, aby zabytek nie został zniszczony, ale zabezpieczony jako 

przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska, 

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektów podziemnych lub podziemnych 

sieci uzbrojenia terenu niż wynikające z ewidencji geodezyjnej, co będzie 

wymagało odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie 

wykonania robót, 

2) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: 

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 

3) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w 

przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób 

trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, 

4) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje 

administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa, 

5) wejście w życie nowych przepisów, Polskich Norm po upływie terminu składania 

ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy ich wprowadzenie będzie 

powodować wzrost pracochłonności wykonania danych opracowań lub projektów o 

więcej niż 5%, 
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6) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, skutkujące zmianą zakresu 

robót i/lub przedłużeniem terminu realizacji zamówienia. Udzielenie „dodatkowych 

robót budowlanych” musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, 

7) konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych w sposób jak niżej: 

a) roboty zamienne polegają na tym, że Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania zamówienia podstawowego w sposób odmienny od określonego w 

umowie, 

b) roboty zamienne nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

c) konieczność wykonania robót zamiennych zachodzi między innymi w sytuacji, 

gdy: 

 materiały budowlane, osprzęt lub urządzenia przewidziane do wykonania 

zamówienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogą być użyte 

przy realizacji przedmiotu zamówienia z powodu zaprzestania produkcji, 

wycofania z rynku lub zastąpienia innymi lub lepszymi, 

 w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów 

Prawa budowlanego, 

 w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania 

przedmiotu zamówienia (np. Polska Norma), 

 w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpiła konieczność zmiany 

technologii wykonania robót. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób 

należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w ust. 1 

powyżej. 

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) – 7) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie 

umożliwiającym oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania. 

2. Zmiany osobowe: 

1) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa 

w ustawie Prawo budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ. 

2) Zmiana osób, przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na 

inne osoby legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których 

mowa w ustawie Prawo budowlane. 

3) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot 

umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, 

potencjałem technicznym i osobowym jak podwykonawca wskazany w zawartej 

umowie; 

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy. 

3. Pozostałe zmiany: 

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT 

spowodowanego nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, o kwotę 

wynikającą z tej zmiany; 
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2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o 

dofinansowanie projektu; 

3) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli: 

a) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, 

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn 

technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, 

norm technicznych, 

c) nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment 

dostarczonych urządzeń. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, 

przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z 

umowy planowanymi świadczeniami. 

4. Zmianę umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały 

się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego, 

b) zmiana  Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość  każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie  w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając  z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 

Wykonawca: 

a) w  wyniku  połączenia, podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  

lub  nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsiębiorstwa, o ile 

nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

jego Podwykonawców 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp. 

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających 

uregulowanie płatności wobec Podwykonawców). 
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2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami 

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy. 

1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 – 3, 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 

3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 

zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany wraz z protokołem konieczności potwierdzonym przez 

Inżyniera Kontraktu, 

c) opis wpływu zmiany na termin realizacji umowy. 

4) Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i 

zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została 

spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z 

błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z 

obowiązków Wykonawcy. 

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, których mowa ust.1 pkt 6 powyżej 

zostanie ustalone przy zastosowaniu składników cenotwórczych  nie wyższych niż określone 

w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizację zamówienia i cen materiałów 

oraz kosztów pracy sprzętu w wielkościach nieprzekraczających poziomu średnich cen dla 

województwa  wielkopolskiego za kwartał poprzedzający okres wbudowania wg cenników 

SEKOCENCUD-u, łącznie z kosztami zakupu wraz wg faktur na materiały niewystępujące w 

cennikach. Podatek VAT według obowiązujących przepisów. 

 

 

§ 19 

Ubezpieczenie 

1. Na cały czas prowadzenia robót budowlanych (aż do odbioru końcowego robót) 

Wykonawca  zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w zawiązku z określonymi zdarzeniami 

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej). 

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia robót budowlanych na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w 

§ 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegają: 

a) roboty objęte niniejszą Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome 

związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, 

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

c) odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa), 

d) działania i zaniechania Podwykonawców. 

3. Kopię polisy albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie takiej umowy 

ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych składek oraz OWU) 

Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dacie wydania 

Wykonawcy placu budowy.  
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4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć polisę (polisy) potwierdzającą 

zawarcie bądź kontynuację umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich treści przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 3 powyżej. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

6. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu lub nie będzie kontynuował wyżej wymienionej umowy ubezpieczenia przez 

cały okres trwania robót budowlanych, Zamawiający może według własnego wyboru 

odstąpić od umowy z Wykonawcą na zasadach, o których mowa w § 15 niniejszej Umowy 

bądź ma prawo zawrzeć przedmiotową umowę ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt 

Wykonawcy, potrącając jej koszt z bieżących płatności należnych Wykonawcy. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze 

zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe. 

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie oświadczają, 

że dołożą wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze 

bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze. 

4. Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 

2- egz. dla Zamawiającego. 
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