Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt) NR .........

zawarta W dniu .......oceveeenincnnennen. 2018 r. w Lesznie pomig¢dzy:
Miastem Lesznem, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697-22-59-898, REGON 411050445,
w imieniu, ktérego dziata:

a

majacyg swoja siedzibg W .....ccceeveenniees (kod pocztowy) przy ul. ............ , wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS ... w Sadzie Rejonowym dla ..........ccccoeceeiieinnne. W ot Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sagdowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego ................c.oni zt.

NIP oo, Regon .....ccocoevviininnt.

w imieniu, ktérej dziata:

zwang dalej w tre$ci umowy ,,WYKONAWCA”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego (znak
sprawy: MZD.271.15.2018) w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego warto$¢ nie przekracza réwnowartosci kwoty,
o ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) o nastgpujacej tredci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty budowlane) p.n.:
»Przebudowa ulicy Powstancéw Wielkopolskich oraz ulicy Tadeusza Rejtana w Lesznie” w zakresie okre§lonym w
zalaczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dokumentacji projektowej (projekty budowlane
petnobranzowe, przedmiary robét), STWiORB oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz
w ofercie Wykonawcy w zakresie:

a) Czesci I przedmiotu zaméwienia— Przebudowa ulicy Powstancéw Wielkopolskich w Lesznie *,
b) Czgsci Il przedmiotu zaméwienia— Przebudowa ulicy Tadeusza Rejtana w Lesznie *.

*niepotrzebne skresli¢

2. Szczegbtowy zakres robot objetych niniejsza umowa okresla zataczona do niniejszej umowy Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja budowy i miejscem prowadzenia robdt oraz, ze warunki
wykonywania rob6t s3 mu znane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci, z uwzglgdnieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robét.

§2
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac:
1) Czgs¢ I przedmiotu zaméwienia w terminie do 80 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy*,
2) Cze$¢ II przedmiotu zamdwienia w terminie do 50 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy*.

*niepotrzebne skresli¢
2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

3. Z tytulu opdéznien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo zadania odszkodowania
w ramach kar umownych.

Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia harmonogramu robét, sporzadzonego na bazie przedmiaréw robot
(Zatacznik nr 8.1 do SIWZ- dla Cze$ci I przedmiotu zamowienia*, Zalgcznik nr 8.2 do SIWZ dla Czesci nr 1T
przedmiotu zaméwienia*), Zamawiajacemu w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

*niepotrzebne skresli¢
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6. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu rob6t w ciggu 3 dni, liczac od daty przediozenia
harmonogramu rob6t do zatwierdzenia.

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robét, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu robdt w terminie 3 dni, liczac
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

8. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajacego bedzie si¢ uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym
w ust. 6, a przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposéb istotny bedzie niezgodny
z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w calosci lub w czesci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce

9. Kazda zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zamdéwienia wymaga zgody
Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana powinna by¢ przez Wykonawce¢ uzasadniona. Zamawiajacy
ustosunkowuje si¢ do zmian zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwtloki, uzasadniajac swoje stanowisko
w razie odmowy ich uwzglednienia.

10.Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedluzenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia powinna by¢
potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do umowy.

11. Termin okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 17 niniejszej
Umowy.

12. Przed podpisaniem aneksu zmieniajagcego termin wykonania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do
uzgodnienia zaktualizowany harmonogram robét.

13. Przedmiot zam6wienia, uwaza si¢ za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robot.

14. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa rob6t. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce, chyba, Ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin
wykonania rob6t nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w
takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

§3

1. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadaja odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych oséb.

3. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swéj brak kwalifikacji lub z innego
powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu umowy.

§4

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacj¢ swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie fadu i porzadku, usuwanie wszelkich §mieci, odpadkéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materialach na wlasny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiazku
Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
w wezwaniu Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku
zrealizacjg prac bgdacych przedmiotem niniejszej Umowy lub tez inng dzialalnoscia Wykonawcy na obiekcie
Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cig na wtasny koszt oraz wyplata
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dzialania Podwykonawcy.

3. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren przylegty do terenu robdt do stanu pierwotnego,
demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu budowy.

4. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i prowadzenie robdt budowlanych
podczas realizacji przedmiotu zaméwienia w spos6éb umozliwiajacy uzytkowanie istniejacych sasiadujacych obiektow.
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5. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na terenie robot
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie gwarantuje Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatéw.

7. Powstate podczas prowadzenia rob6t odpady zagospodaruje Wykonawca. Utylizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992).

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadah okre§lonych ustawg prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawg.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym w Rozdziale 3 pkt 20 SIWZ)
beda zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 ust
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

10. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu
list¢ 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych czynnos$ci o ktérych mowa w Rozdziale 3 pkt 20
SIWZ.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane czynnosci przez caty okres
realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlno$ci poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dowodow
potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce uméw o prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym
w SIWZ. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

12. W przypadku, gdy przedstawienie dowodéw bedzie si¢ wigzac¢ z przetworzeniem danych osobowych tych pracownikéw,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

13. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw §wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowaé
bedzie naliczaniem przez Zamawiajacego kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. j)-1) umowy.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z art.
632 Kodeksu Cywilnego.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.] powyzej ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy na kwote

............................. zt brutto (stownie:........................o..oo...) razem z podatkiem VAT 23%, w tym:

a) CzeS$¢ I przedmioti ZAMOWICIIA © ...oocviiiiiiiiiiiieiieiee ettt ettt st e e s sae st ean e e esneeane e enee zt brutto
(STOWNIE: ...t ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.*

b) Cze$¢ II przedmiotl ZAMOWICTIAL ....cc.eeviieiiriiiiieniieiteniiete ettt ettt sttt ettt ebe et sbeeseesaaesbeemeesbeeneens zt brutto
(STOWIIE: . ..o ), w tym podatek VAT w ustawowej wysokosci.*®

*niepotrzebne skresli¢

3. Wynagrodzenie ryczattowe okre$lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezb¢dne do zrealizowania
zamOwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw robét, warunkéw prowadzenia robét podanych w
SIWZ oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ zaméwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdéwienia, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i
uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczeg6lnosci wykonania wszystkich
obowigzkéw wymienionych w § 1 niniejszej Umowy.

4. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie catosci zamowienia, tj. wszystkich
prac, rob6t i towarzyszacych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz uwzglednia takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu,
o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw w terminie pézniejszym. Wynagrodzenie zawiera w szczegdlnosci:

1) koszty wszelkich mediéw, tj. w szczegdlnosci: energii elektrycznej, wody;

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw powstatych przy realizacji niniejszej
umowy, wywozu ziemi, gruzu;

3) ewentualne koszty transportu tamanego;

4) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru
koncowego;
5) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;
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6) wszystkie koszty zwiazane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbg¢dnymi do realizacji
zamoOwienia;

7) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt;

8) koszty zabezpieczenia robdt;

9) koszt calodobowej ochrony mienia wlasnego na przekazanym terenie budowy lub robét oraz ochrony terenu budowy
przed dostgpem os6b nieuprawnionych;

10) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu budowy, obejmujace tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastgpcze zrédta ciepta do ogrzewania
obiektow i robét, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

11) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robdt, obejmujace rowniez koszty
sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robét, koszty
energii elektrycznej i paliw;

12) koszty zagospodarowania terenu budowy, w tym mig¢dzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne,
oSwietlenie terenu budowy z niezb¢dnymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia Sciek6w;

13) koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki i o§wietlenie) dostosowanej do
planowanego harmonogramu robét;

14) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

15) koszty odwodnienia wykopow na czas prowadzenia robdét;

16) koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zaméwienia;

17) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wylaczen sieci w celu wykonywania robdt;

18) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

19) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 1 57 Prawa budowlanego;

20) koszty wykonania tymczasowych niezbgdnych przetagczen instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych
1 kanalizacyjnych dla zapewniania ciggloéci eksploatacji obiektow;

21) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajacego;
22) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

23) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robét budowlanych przez Wykonawce istniejacych
uktadéw drég lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowys;

24) koszty calodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostgpem os6b niepowotanych;
25) koszty realizacji przedmiotu zamdéwienia:

a) w dni wolne od pracy;

b) w godzinach popotudniowych.

26) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwiazaf, systeméw, uzytych materialow
i elementéw wyposazenia.

. Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytulu wykonania kontraktu na bank,
inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczna wytacznie za zgoda Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie za wykonanie rob6t, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania na rachunek bankowy
Wykonawcy z zastrzezeniem § 7 ust. 25-37 niniejszej Umowy.

Nrrachunku: ... w terminie do 30 dni kalendarzowych liczac od dnia dorgczenia
poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu.

. Jezeli koniec terminu platnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego
jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem
roboczym.

. Kwota okres§lona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, w tym rowniez
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu rob6t, wynikajace z przeprowadzenia prob
i odbioréw technicznych, koszty utrzymania zaplecza robét, ubezpieczenia budowy, itp.

10. Podstawa do wystawienia faktury cz¢sciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora/6w Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, Podwykonawce,
Dalszego Podwykonawce protokét czgsciowego odbioru robét dla danej Czgéci przedmiotu zamdwienia wraz ze
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sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Inspektora/6w Nadzoru kosztorysami powykonawczymi, zawierajacymi
informacje, ze stan zaawansowania robét nie przekracza 70% wartosci kontraktu dla danej Czg$ci przedmiotu
zamOwienia.

2) Os$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Os$wiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcéw.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

11. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:

1) podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli w obecnosci Inspektora/6w Nadzoru,
Kierownika Budowy, Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy protokét koncowego odbioru
przedmiotu zaméwienia dla danej Czgéci przedmiotu zamdéwienia.

2) Os$wiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Os$wiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Podwykonawcow
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcéw.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

12. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 101 11 powyzej, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 10 i 11 powyzej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

13. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

14. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej
rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw
o dokonanych platnoSciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyje¢cia gotowki.

15. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zaméwienia.
16. WYKONAWCA wystawi faktur¢ VAT, na ponizsze dane:
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno
NIP: 697 — 22 - 59 — 898, REGON: 411050445
17. Numer identyfikacji podatkowej ZAMAWIAJACEGO : NIP 697-22-59-898
18. Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY INIP e,
19. Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy INIP e

20. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie
niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doplat i odszkodowan.

21. Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie§¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe
trzecia.

22. W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajacemu przyshuguje prawo odmowy
jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujacej.

§6

1. Inspektorem branzy drogowej z ramienia Zamawiajgcego w ramach realizacji przedmiotu zamoOwienia

2. Inspektorem branzy sanitarnej z ramienia Zamawiajagcego w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
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Inspektorzy Nadzoru dziataja w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz uméw zawartych mi¢dzy nimi a Zamawiajacym.

Kierownikiem Robét branzy drogowej (petnigcym funkcje Kierownika Budowy) z ramienia Wykonawcy bedzie:

a) dla Czesci I przedmiotu ZamOWIENIA - .......ouiiiiiiiiiii i e *
b) dla Czesci I przedmiotu ZAamOWICIHA = ....ouuentinttiitineit et ®
Kierownikiem Robdt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy dla Czg¢$¢ I przedmiotu zamdwienia bedzie: ............ *

*niepotrzebne skresli¢
Kierownik Budowy/Robét dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).
Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora/6w Nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okres$lonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osoby, wskazanej w ust. 3 lit. a)/ w ust. 3 lit. b)/ w ust. 4* niniejszego paragrafu,
jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wskazanej w ust. 3 lit. a)/ w ust. 3 lit. b)/ w ust. 4* niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 3 lit. a)/ w ust. 3 lit. b)/ w ust. 4%
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢
zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

10. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 3 lit. a)/ w ust. 3 lit. b)/ w ust. 4* niniejszego paragrafu, nowa osoba

1.

powotlana do pelnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢é wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia dla swojej funkcji.
*niepotrzebne skresli¢
§7
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowaé przedmiot umowy

z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego przedktadania

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy

o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi

wynika¢ w szczeg6lnosci:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zamdwienia okreSlonego Umowag zawarta pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca,

b) terminy realizacji,

¢) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

d) sposéb rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

e) okres odpowiedzialnoSci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapltaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wylLgrod [ TTillWyko [ 3wy lub odpowild[io od [Iptity pril[IWykol[lWwl¢ wyl Lgrod[ il [Podwykol IWw(Y;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 36 ba ust. 1 ustawy Pzp, moze zada¢
od Wykonawcy przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo o§wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25 a
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ust. 1 ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do wskazanego w umowie
Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (Zalacznik Nr 3
do SIWZ — punkt IIT i IV o$wiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania cz¢$ci zamowienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcéw.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznoSci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres
wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zalaczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy
przedlozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpocz¢cia robét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany,
w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okre$lonych w SIWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
¢) nie spetnia wymagan okreS§lonych w ust.1 i 2 powyzej
9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa
w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginalem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
ijej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8
powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zi.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych niniejsza Umowa.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

17.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okre$lonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okre$lonymi
W niniejszym paragrafie.
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19. Zlecenie cze¢$ci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom
(Podwykonawcom) wyszczeg6lnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
petng odpowiedzialno§¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢ecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zagdanie Zamawiajacego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

22. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

25. Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

26.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato$ci
od Wykonawcy.

27.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

28. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

29. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje
Wykonawceg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

31.Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa
w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

32.Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

33.Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
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ktéremu platno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

34.Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce rob6t budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35.Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci
bezposredniej za uzasadniong.

36.Réwnowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badZz skierowanej do depozytu
sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37.W sytuacji okre$lonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty zaplaconej Podwykonawcy
z dowolnej platnodci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

38. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 28 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej
Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§8
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia
spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nim stosunké6w prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. .

bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamdéwienia w charakterze Podwykonawcy w zakres1e .................................................

Umowa z Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamdéwienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych mowa w § 7
ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego innego Podwykonawcy
w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdéw, moze zada¢ dokumentéw
dotyczacych, w szczegdlnosci:

— [Tkr[Tu udolteplilTylh Wyko[ Tw(y [TTobow;

— [polobuith wykor[y[t[ il lpr[y wykol[yw[Tiu [Tmowillil]

— [Tkr[Tu i okr[Th udliltu Podwyko[Tw[Y priy wykolyw(Tiu [TmowilTil]

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dodwiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolnoSci
dotycza.

(O8]

§9
1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza umowa nastapi na podstawie faktury czeSciowej
oraz na podstawie faktury koncowe;j.

2. Przed odbiorem koncowym dla kazdej z poszczegdlnych Czgsci przedmiotu zaméwienia, dopuszcza si¢ mozliwo$¢
dokonania jednego odbioru cz¢sciowego roboét, przy czym laczna wartos¢ odbioru czesciowego nie moze przekraczaé
70% wartosci kontraktu dla danej Czgéci przedmiotu zamdwienia. Odbidr czgéciowy dokonywany bedzie na
nastepujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru czgSciowego Wykonawca zobowiazany jest dotaczyc:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora/6w Nadzoru wraz z informacja, ze stan
zaawansowania robdt jest wigkszy od zglaszanego do obioru.
b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe deklaracje
zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sa niezbg¢dne do rozliczenia zaméwienia.
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2) Odbiér zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora/6w Nadzoru gotowosci robét do
odbioru.

3) Odbioru cze$ciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego podwykonawcy,
Kierownika Budowy i Inspektora/6w Nadzoru.

. Podstawg wystawienia faktur beda podpisane przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli

w obecnosci Inspektora/6w Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i Kierownika Budowy

protokét czesciowego lub koncowego odbioru robét oraz dokumenty wymienione w § 5 ust. 101 11 niniejszej umowy.

. Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, normami w tym zakresie, w szczegdélnosci:

a) geodezyjnie potwierdzony obmiar robot,

b) wyniki badah laboratoryjnych wbudowanych materialéw, no$nosci oraz pomiary spadkéw poprzecznych
i réwnos$ci podtuznej wykonanej nawierzchni, wykonanych w obecnos$ci Inspektora/6w Nadzoru w czasie realizacji
do momentu odbioru koncowego wiacznie,

¢) deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatéw i1 urzadzen - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966),

d) podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
protokét stwierdzajacy wilasciwe wyniesienie urzadzen wod.-kan. oraz drozno$§¢ wykonanych wpustéw
$ciekowych,

e) udzielong przez Wykonawce pisemng gwarancj¢ na wykonane roboty i wbudowane materialy, wyroby i
urzadzenia,

f) wypehiony dziennik budowy w oryginale,

g) dokumentacje powykonawcza wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prowadzenia robot,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora/6w Nadzoru,

h) szkice geodezyjne powykonawcze (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

1) oS$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy,

j) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, normami w tym zakresie.
Dzien skutecznego zgloszenia zakonczenia robét traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zgloszenia zakonczenia robdt uznaje si¢ za skuteczne, jezeli spetnia ono wszystkie wymagania opisane
powyzej i umozliwia Zamawiajacemu dokonanie odbioru koncowego.

2) Odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia dokona Zamawiajagcy 1 Wwyznaczeni przez Zamawiajacego
przedstawiciele w obecno$ci Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy
i Inspektora/6w Nadzoru, w ciagu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi
by¢ potwierdzone przez Inspektora/6w Nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i umowa
oraz bez wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

3) Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie
takich wad/usterek, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu
usunigcia tych wad/usterek,

4) W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do usunigcia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

5) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu powyzej lub
tez brak potwierdzenia przez Inspektora/6w Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa i obiekt jest
pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajgcego do dokonania odbioru robot.

. Jezeli przedmiot zaméwienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
zam6wienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usunig¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznoséci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungl wad/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia
nastagpi po wyliczeniu warto$ci niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.
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7. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuni¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

8. Strony ustalaja, ze odbidr przeprowadzony zostanie po uprzednim przediozeniu przez Wykonawce atestow dotyczacych
wyrob6w i urzadzen, deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych, gwarancji.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio rob6t jako wadliwych.

§ 10

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je formg odszkodowania sa kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach
1 wielko$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

d)

e)

)
h)
i)

7
k)

D

za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu dla danej cze$ci zamdwienia za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

za opéznienie w usuni¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu dla danej czg¢éci zaméwienia za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od dnia
wyznaczonego na usunigcie tych wad/usterek,

za spowodowanie przerwy w realizacji zamOwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu dla danej czgéci zamdéwienia za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 2.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub zmiany,

za nieprzedtozenie harmonogramu robdt w terminie okre§lonym w §2 ust. 5 niniejszej umowy w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien op6znienia,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokoéci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w zaplacie, naliczong od terminu zaptaty wynikajacego
z umowy taczgcej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

w przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiang;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.000,00 zi.
za odstapienie od umowy albo jej rozwiazania przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartosci kontraktu dla danej Czg$ci przedmiotu zaméwienia.

za nieprzedtozenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

za nieterminowe przedtozenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w § 4 ust. 10 niniejszej Umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien opdznienia;

za nieprzediozenie dowoddw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa
w § 4 ust. 11 niniejszej Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt.

m) jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku okre$lonego w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy - w wysokosci 1%

wartosci kontraktu dla danej czgsci zaméwienia.

n) jezeli czynnoS$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robét bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana

przez Zamawiajacego — w wysokos$ci 1% wartos$ci kontraktu dla danej Czgséci zamdwienia,

0) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub

zgloszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokoSci 5% wartos$ci kontraktu dla danej Czesci
zamOwienia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w §11 umowy, w wysokosci 10 % warto$ci kontraktu dla danej czg¢$ci zamdwienia.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania
i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji, gdy:

a)

b)

Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji zaméwienia w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktérejkolwiek z prac i robdt o wigeej niz 14 dni w stosunku do termindéw
okreslonych w harmonogramie robdt, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,
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¢) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni,
chyba, ze wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia
awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan
umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej lub ubezpieczenia robét, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu,

f) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania uméw, o ktérych
mowa w §7 niniejszej Umowy.

g) Wykonawca zostatl postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosé, i to bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

h) Podmiot, ktéry zobowiagzal si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu realizacji
niniejszego zaméwienia wycofat si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania
kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw opisanych w SIWZ, i to bez wyznaczania
dodatkowego terminu.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia
z Wykonawca zalega z zaplata faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego tej faktury.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 3 i ust. 4 powyzej oraz w § 11 nastgpuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznoS$ciach.

Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuni¢te w wyznaczonym terminie
lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczna naprawa w przypadku nie
wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawceg. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie lub zabezpieczenie bgdzie niewystarczajace do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzié
zwrotu pozostatej czesci kosztow.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytuléw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce,

a Wykonawca niniejszym wyraza zgode¢ na takie potracenia.
Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy dla danej cz¢sci przedmiotu zamdéwienia.

§11

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej
umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.

§12

Odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemne;j z jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod
rygorem niewaznosci.

W przypadku odstagpienia od umowy Zamawiajagcy z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegélowy protokét
inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w §5, §7, §91 §10 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzajg nast¢pujgce obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej to winy
nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug
stanu na dzief odstapienia. Protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg,

MZD.271.15.2018 12 Opracowal:
Miejski Zarzad Drég i Inwestycji PK



UMOWA - PROJEKT
“PRZEBUDOWA ULICY POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH ORAZ ULICY TADEUSZA REITANA W LESZNIE”

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu rob6ét w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru
robot, ktére zostalty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawia si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét,

6) W przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej Zamawiajacy zaplaci tylko za wykonane
i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zalaczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidlowo sporzadzony.

§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jako$ci i regkojmi na wykonane prace oraz wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia na okres:

a) Czes¢ I przedmiotu zaméwienia : ...... miesi¢cy*,

b) Czes¢ Il przedmiotu zamdéwienia : ...... miesigcy*,
liczac od dnia sporzadzenia koncowego protokotu odbioru robét dla danej Cze¢sci przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem
ust. 22 1 23 niniejszego paragrafu. Okres r¢kojmi jest réwny okresowi gwarancji.

*niepotrzebne skresli¢

2. Rekojmia i gwarancja jako$ci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat
realizujac niniejszg umowe przewiduja dluzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjng.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 10 Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej
wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢gciu lub odstapieniu przez ktérakolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciagu terminu okreSlonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich cz¢sci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiazek réwniez usungé te wady/usterki, ktére ujawniono po uplywie okresu
obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaly w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowiazania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez naprawe, badz wymiang, w sposéb
eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usuni¢cia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ §wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usungé wady objete gwarancja w terminie 14 dni lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem
mozliwo$ci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 5
ust. 2 niniejszej Umowy dla danej Cze$ci przedmiotu zamdwienia za kazdy rozpoczety dzief op6znienia, liczonego od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw usunig¢cia wad/usterek
o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunig¢cie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer...........................
lub poczty eleKtroniCzne] .........oooveeiieiiiiiiiiiiii i

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkdd, ktére te wady spowodowaty, szkéd
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkéd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybér sposobu usuni¢cia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposéb
usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglgdniaé powyzszych zalecen
jedynie z waznych, uzasadnionych powodéw.

W pozostalym zakresie do gwarancji i r¢gkojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajagcemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdélnosdci: budowy przylaczy,
modernizacji sieci, usuni¢cia awarii, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie
realizacji robét i prowadzi¢ nadzér. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowiazywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw niezaliczanych do
napraw gwarancyjnych (w szczegélno$ci wynikajacych z powodu dziatan oséb trzecich), Wykonawca uprawnia
Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie objetym niniejszym zamdéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce
o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ ofert¢ cenowa lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢é w trakcie realizacji rob6t i prowadzi¢ nadzoér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od
Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 14

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wtasnych.

Do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowa Wykonawca bedzie stosowal wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. 22016 1., poz. 1570 ze zm.).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora/6w Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialéw: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegétowe:
1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektora/6w Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia rob6t lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, a naste¢pnie
przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

-Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora/6w
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotéw konieczno$ci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania rob6t zamiennych.

,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy — Prawo zamdwien publicznych, moga
by¢ wykonane na podstawie protokoléw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora/6w Nadzoru i zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zaméwieniem podstawowym, staty si¢ niezbedne
i spelnione zostaly lgcznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdélnosci
dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodno$¢ lub znaczne  zwigkszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego;

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie.
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Bez zatwierdzenia protokoléw konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot
dodatkowych.

Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy
zastosowaniu sktadnikéw cenotwoérczych nie wyzszych niz okre§lone w zataczonym do oferty kosztorysie ofertowym na
realizacj¢ zaméwienia i cen materiatéw oraz kosztéw pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu
Srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikéw
SEKOCENBUD-u, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystgpujace w cennikach. Podatek VAT
wedlug obowiazujgcych przepiséw.

§15
Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania:

a) dla Czesci I przedmiotu zaméwienia W fOrmMIE: ......ccocoevviiriimiiiiiniinierenceie e w wysokosci:
.............................................. zt, co stanowi 5% ceny ofertowej brutto.*

b) dla Czesci II przedmiotu zaméwienia W fOrMIE: .......ccccoceriieiiiriiriiiniieniineenentene et w wysokosci:
.............................................. zt, co stanowi 5% ceny ofertowej brutto.*

*niepotrzebne skresli¢

2.

30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdéwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztéw zast¢pczego usunigcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstaltymi odsetkami
staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz
do pokrycia roszczeh z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczeh z tytutu r¢kojmi
za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamdéwienia, Wykonawca zobowiazany jest odpowiednio przesunaé¢ termin
waznosci porgczenia lub gwarancji, najp6zniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
4 pkt 1) powyzej przedluzy¢ okres jego waznosci lub przedlozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres réwny okresowi ich usuni¢cia. Nie wywiazanie si¢ przez Wykonawce
z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. m) niniejszej Umowy, ktéra
przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze S$rodkéw uzyskanych przez Zamawiajacego
z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rgkojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub
jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda Zamawiajacego, najp6zniej na 14 dni przed uplywem okresu waznos$ci
zabezpieczenia przedluzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do
usuni¢cia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowiagzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§16

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny odpowiedzialny
bedzie Wykonawca.

§ 17

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdéwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie
moga wykracza¢ poza okre$lenie przedmiotu zaméwienia zawartego w SIWZ. W szczeg6lnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1.

Zmian¢ terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdélnosci:
a) kleski zywiolowe,
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

¢) odkrycia w trakcie rob6t budowlanych niewypatéw i niewybuchéw,
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

d) odkrycia w trakcie rob6t budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczedniejszej rozbidrki lub
usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznacza¢ bedzie
konieczno$¢ wstrzymania robét lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale
zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych
lub sposobie wykonania robét,

bedacych nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoS$ci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robdét przez Zamawiajacego,
¢) konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznos$ci wystapienia
sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad czas
(termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania ofert, w czasie wykonywania
przedmiotu zaméwienia, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania danych
opracowan lub projektéw o wigcej niz 5%.

koniecznosci wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, ktére staty si¢
niezbedne, skutkujace zmiang zakresu robét i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamdowienia. Udzielenie zamdéwienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamdwienia podstawowego
w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) roboty zamienne nie moga spowodowac¢ zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
¢) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:
— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamdéwienia, wskazane

w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zaméwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu zaméwienia (np. Polska
Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia wystapita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
wykonywania przedmiotu zamdéwienia, w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w pkt. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 1 ppkt 6) — 7) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu zaméwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

Y

2)

3)

Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace si¢ co
najmniej réwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SIWZ oraz w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponujacego
co najmniej poréwnywalnym do§wiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany
w zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostale zmiany:

1y
2)
3)

4)

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku VAT spowodowanego nowelizacja
ustawy o podatku od towaréw i ustug, o kwote wynikajacg z tej zmiany;

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania rob6t zamiennych w sytuacji gdy warto$¢ robot
zamiennych jest nizsza od warto$ci robdt zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 niniejszej
Umowy

Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zaméwienia, jezeli:
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a) zrealizowanie przedmiotu umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepis6w prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

¢) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment dostarczonych urzadzen.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastagpi po wyliczeniu wartosci rob6t zamiennych i/lub niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materialéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajacego na podstawie zlozonej przez Wykonawce oferty

a w przypadku braku odpowiednich pozycji - §rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego
z ostatniego kwartalu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4. Zmian¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWCY, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaly
spelnione tacznie nastgpujace warunki:
a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosdci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnos$ci sprzgtu, ustug lub instalacji, zaméwionych
w ramach zamdéwienia podstawowego,
b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztéw dla
zamawiajacego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie;
2) zostaly spelnione facznie nastgpujace warunki:
a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogt przewidzie¢,
b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okre§lonej pierwotnie w umowie;
3) Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastapi¢ nowy WYKONAWCA:
a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
WYKONAWCY Ilub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spelnia warunki udzialu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian umowy,
b) w wyniku przejgcia przez zamawiajgcego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcow
4) zmiany, niezaleznie od ich wartoS$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy.
5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okres§lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest
mniejsza od 15% warto$ci zamOowienia okre$lonej pierwotnie w umowie.
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy - Prawo zaméwien publicznych, m. in.:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowiazana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-4 niniejszego paragrafu.
2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiang, zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia terminu wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia
w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez jakikolwiek biad lub opdzZnienie ze
strony Wykonawcy, wiacznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkéw Wykonawcy.

§ 18

1. Na caty czas prowadzenia rob6t budowlanych (az do odbioru koncowego robdt) Wykonawca musi posiadaé ubezpieczenie
rob6t spetniajagce wymagania okres§lone ponize;j.

2. W zwiazku z postanowieniem ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umow¢ ubezpieczenia
rob6t budowlanych okres§lonych niniejsza Umowa na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy dla danej czeSci zamdéwienia. Kopi¢ polisy albo innego
dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych
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sktadek) Wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu najpdzniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu
budowy. Umowa ubezpieczenia musi zosta¢ rozszerzona o odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wobec oséb trzecich.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajaca zawarcie badz kontynuacje umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyze;j.
Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

5. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie
kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robdt budowlanych, Zamawiajacy moze
wedtug wlasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej Umowy
badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt
z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 19

Poza osobami wymienionymi w §6 ust. 1 1 2 osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw sa:
a) ze strony Zamawiajacego:

— Imi¢ i nazwisko: Dominik KaZzmierczak
telefon: 65 529 81 29
e-mail: dkazmierczak @leszno.pl

— Imi¢ i nazwisko: Agata Pawlikowska
telefon: 65 529 81 33
e-mail: apawlikowska@leszno.pl

— Imie i nazwisko: Piotr Kalbarczyk
telefon: 65 529 81 33
e-mail: pkalbarczyk @leszno.pl

b) ze strony Wykonawcy:

— Imi¢inazwisko: ..........cooeeiiiiiiiiiinn.,
telefon: ...
email: ...
§ 20

Integralne czg¢sci sktadowe niniejszej Umowy stanowia ponadto:
1. Oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi o§wiadczeniami i dokumentami.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202), Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz Kodeksu Cywilnego.

§22
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o$wiadczajg, ze dotoza wszelkich staran, aby
spory byly rozwiazywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

3. Spory wynikle na tle niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§23

Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy 1 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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