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UMOWA NR BPW.272.....2017cz.11

(projekt)

zawarta W dniu .........ccceeeevveeeneeenne. w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla
................................. W ey, oo Wydziale  Gospodarczym  Krajowego Rejestru
Sadowego, kapital zakladowy .......cccccviiiiniiniininnnnn , NIP ..o Regon

........................ , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.10.2017) w trybie przetargu
nieograniczonego, ktorego wartos¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o ktorej mowa w art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2015r., poz. 2164 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Budowa drogi powiatowej laczacej droge S5 -
Wezel Swieciechowa z wiaduktem drogowym w ciagu ulicy Wilkowickiej w Lesznie
nad linia kolejowa Poznan - Wroclaw” w zakresie okreslonym w zalaczonych do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (w skrocie SIWZ):, Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, , oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w
SIWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng cze¢$¢ umowy.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie inwestycji w podziale na odcinki:

a) Odcinek A na terenie gm. Swieciechowa (od Wezta Swieciechowa na drodze
ekspresowej S5 do granicy gmin Swigciechowa — Lipno), o di. 769 m —
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie drogi o parametrach
klasy "Z" z jezdnig dostosowang do obcigzenia 115 kN/o§ wraz z budowsg
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oswietlenia ulicznego, ciggu pieszo-rowerowego 1 kanalu technologicznego,
przebudowa kolidujacego odcinka sieci gazociggowe;.

b) Odcinek B na terenie gm. Lipno (od granicy gmin Swigciechowa — Lipno do
granicy gmin Lipno — Leszno), o di.1165 m - opracowanie dokumentacji
projektowej oraz wykonanie drogi o parametrach klasy "Z" z jezdnig dostosowang
do obcigzenia 115 kN/o$ wraz z budowg oswietlenia ulicznego, ciggu pieszo-
rowerowego, odcinka kanalizacji deszczowej 1 kanalu technologicznego,
przebudowg kolidujacego odcinka sieci gazociggowej, energetycznej i przepusty
na rowach melioracyjnych. Na tym odcinku nalezy rowniez wykonaé zatok¢ do
wazenia pojazdow

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w  Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz ze wszystkimi
opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej
dokumentacji,

2) uzyskania wymaganych prawem decyzji 0 zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej
(w skrocie ZRID), uzgodnien i1 pozwolen, niezbednych do wykonania robot
budowlanych objetych niniejszag Umowa,

3) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robot budowlanych na
podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej,

4) wykonania wszystkich rob6t niezb¢dnych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust.1,
niezaleznie od tego czy wynikaja wprost z dokumentéw wskazanych w ust.1.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng budowy i miejscem
prowadzenia robdt oraz, ze warunki wykonywania robdt sa mu znane.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wie, iz roboty beda wykonywane przy cigglym ruchu pracy
obiektu 1 fakt ten uwzglednit w swojej ofercie. Wykonawca nie bedzie utrudniat
korzystania przez klientow 1 pracownikow obiektu z czgsci terenu objetego robotami.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

§ 2
Termin wykonania

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamowienia rozumiany jako termin wykonania
dokumentacji projektowej, robot budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu lub skutecznego zgloszenia zakonczenia robdt oraz pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ na dzien 31.07.2018 r., w
podziale na nastepujace etapy:

a) dokumentacja projektowa wraz z ZRID — do dnia 30.03.2018 r.

b) roboty budowlane — do dnia 31.07.2018 r.

2. Niezaleznie od postanowien ust.] Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty
zgodnie z harmonogramem robot.
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3. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych
niemozno$cig dotrzymania terminu okre§lonego w ust.l, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Termin okre$lony w ust. 1 moze ulec zmianie wylacznie w przypadkach wskazanych w §
18 niniejszej Umowy.

5. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej] Umowy w wymaganym w
ust.1 terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze polecié
Wykonawcy podjecie krokdéw dla przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane
Z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz
termin wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania si¢ przez Wykonawcg do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonang robote

§3
Harmonogram robot

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,
zaopiniowany przez Inzyniera Kontraktu harmonogram rob6t w terminie 10 dni od
podpisania umowy.

2. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu rob6t w ciggu 5 dni, liczac od
daty przedltozenia harmonogramu rob6t do zatwierdzenia.

3. W przypadku =zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia
Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu robot w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajagcego uwag.

4. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w terminie okreslonym w ust. 3, a
przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigza Wykonawce.

5. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram robo6t poczawszy od dnia,
ktory uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktorg nalezy sktada¢ w
terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu.

7. Postanowienia ust. 1-6 maja zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

8. Kazda zmiana harmonogramu roboét, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji
przedmiotu zamdwienia nie wymaga zmiany umowy.

9. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra powodowataby wydluzenie terminu wykonania
przedmiotu zaméwienia stanowi zmiang umowy, powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci 1 wprowadzona aneksem do umowy.
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§4
Wymogi materialowe

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materialow
wlasnych.

. Materialy, o ktorych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1570) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialbw dokumenty potwierdzajace spelnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2.

§5
Plac budowy

. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 10 dni od dnia uzyskania prawomocnej
decyzji ZRID. Za ewentualne opdznienia w przekazaniu placu budowy wynikte z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajagcego wybranemu Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne
roszczenia.

. Przekazanie placu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca przy udziale Inzyniera Kontraktu.

. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— potwierdzajace ubezpieczenie robot.
— oswiadczenia Kierownikow Robot o podjeciu obowigzkow.

. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacjga przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalno$cia
Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wiaze si¢ z usunigciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialno$cia
na wilasny koszt oraz wyplatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym, utrzymanie fadu 1 porzadku oraz
usuwanie na wiasny koszt wszelkich odpadéw. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona
czynnosci porzagdkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materiatow.

. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposob zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz.1987ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na plac budowy pracownikom
organdw uprawnionych do kontrolowania, w szczego6lnosci pracownika panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg prawo
budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.
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§ 6
Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie zlozonej oferty na kwote:

.................................................................................................... 7t brutto
(STOWNIC: . ... ), w tym podatek VAT w ustawowej
wysokos$ci, w tym:
w tym:
a) za wykonanie projektu budowlanego - ................. zt brutto,
b) za wykonanie robot budowlanych - ...................... zt brutto.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania calego zamowienia (tj. wszystkich prac, robot
1 towarzyszacych im dostaw 1 ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym) i uwzglednia zakres
czynno$ci 1 obowiazkdw wynikajacych wprost z SIWZ, w tym z PFU oraz uprawnief
wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamoéwienia,
zgodnie z SIWZ, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi
decyzjami, pozwoleniami 1 uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek
VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym
nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow w terminie pdzniejszym.

. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktur w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty
uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego.

. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i1 w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat 1 odszkodowan.

. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa
Zamawiajacemu przysluguje prawo odmowy jej zaplaty do czasu dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

10. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy

wierzytelnosci na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

11. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego :NIP697-22-59-89
12. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy ENIP e,
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13. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

§7
Rozliczenie roboét

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa bedzie
nastgpowac na podstawie faktur czgsciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czeSciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze warto$¢
wykonanych rob6t bedzie wigksza od fakturowanych robot.

3. Rozliczanie pomigdzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywato
nastepujacymi fakturami:

1) fakturg za wykonanie dokumentacji projektowej (do 1% wartosci kontraktu)

2) miesigcznymi fakturami czgséciowymi za roboty budowlane (do 84% wartosci
kontraktu),

3) fakturg koncowa (min. 15% wartos$ci kontraktu).

Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w niniejszym § uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy

4. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zamédwienia.

5. Faktura za wykonanie dokumentacji projektowej zostanie wystawiona przez Wykonawce:
1) po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego ostatecznej ZRID,

2) na podstawie protokolu odbioru dokumentacji projektowej, podpisanego przez
Wykonawceg, Podwykonawcg, dalszego  Podwykonawce, Zamawiajacego,
Przedstawicieli Partneréw 1 Inzyniera Kontraktu.

6. Podstawg do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie dokumentacji projektowej jest:
1) Decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

2) Podpisany przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, Wykonawce, Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce protokot odbioru dokumentacji projektowe;.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w  zaplacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku  wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
7. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawcg, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce
protokot czesciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o Dbraku zaleglosci finansowych w  zaplacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku ~ wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow.
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5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

8. Faktury czgsciowe beda wystawiane nie czg¢sciej niz 1 raz w miesigcu przez okres
realizacji robot budowlanych liczac od miesigca, w ktorym rozpoczng si¢ roboty
budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktoérych mowa w ust. 6 1 7 Z
zastrzezeniem, ze ostatnia z cze¢sciowych faktur VAT, moze zosta¢ wystawiona najpdzniej
na 1 miesigc przed uptywem umownego terminu zakonczenia robot. Sumaryczna warto$¢
faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 84% wartosci umownego wynagrodzenia brutto
Kontraktu.

9. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:
1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
protokét koncowego odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegltoéci finansowych w  zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku  wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

§8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane beda
nastgpujace odbiory robot:
1) odbiory czesciowe,
2) odbior koncowy.
2. Odbiory czesciowe dokonywane beda nie czesciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujacych
zasadach:
1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czgsciowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczyc¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inzyniera

Kontraktu wraz z informacja, ze stan zaawansowania robot jest wigkszy od
zglaszanego do obioru.

b) Karty obmiarow, szkice, deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyroboéw
budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te
dokumenty sg niezbedne do rozliczenia zamowienia.

2) Odbior zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu gotowosci robot do odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajagcy w  obecnosci  Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy, Inzyniera
Kontraktu.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dolaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzajacy
skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy.
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Przez skuteczne zgloszenie zakonczenia robot Zamawiajacy rozumie
dostarczenie zawiadomienia o zakonczeniu rob6t do Inzyniera Kontraktu wraz
z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

b) Wypelione dzienniki budowy.

¢) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow, badania spadkow,
badania zageszczenia zasypki wykonane w obecnos$ci Inzyniera Kontraktu w
czasie realizacji, potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikow.

e) Wymagane protokoty pomiaréw elektrycznych sprawdzone przez Inzyniera
Kontraktu.

f) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatbw i urzadzen - zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2016 1., poz. 1966).

g) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

h) Udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane prace i wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia.

i) Dokumentacj¢ powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inzyniera Kontraktu.

J) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza — 4 egzemplarze.

k) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

I) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wilascicieli tych sieci
(jesli dotyczy).
m)Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia
2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie zgloszenie
spelniajace wszystkie opisane W ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy w obecnosci
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Roboét i Inzyniera Kontraktu, w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i
umowa, albo z wadami na tyle malo istotnymi, Ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

4) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego,
jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia
wad/usterek.

Strona 8 z 30



UMOWA - PROJEKT

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ EACZACEJ DROGE S5 - WEZEL SWIECIECHOWA
Z WIADUKTEM DROGOWYM W CIAGU ULICY WILKOWICKIEJ W LESZNIE NAD LINIA KOLEJOWA POZNAN — WROCLAW

5) W przypadku, gdy Inzynier Kontaktu wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu, ze prace zostaly
wykonane zgodnie z umowg 1 obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

. Jezeli przedmiot zamoéwienia ma wady, Zamawiajagcy moze zada¢ ich usuniecia,

wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamoéwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze

po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuni¢cia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie
pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usung¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapic, jezeli
wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonej
przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z  ostatniego kwartalu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

. Z czynnosci poszczegolnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokol, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuni¢cie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad/usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

. Po potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uptywie
okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 17.

§9
Roboty zamienne

. Roboty zamienne moga by¢ wykonane na podstawie protokolow koniecznos$ci
potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

. Bez zatwierdzenia protokoldw koniecznos$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpoczaé wykonania robot zamiennych.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robot zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inzyniera Kontraktu o terminie odbioru robdt zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;
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b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10
Personel Zamawiajacego

1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajacego sa:
— Imig¢inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
— Imi¢inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
— Imi¢1nazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Zamawiajacy wyznacza Inzyniera Kontraktu wraz z
Asystentami:

1) Przedstawiciel Inzyniera Kontraktu: ................coviiiiiiin

2) Inspektor Nadzoru branzy drogowej (Asystent, Koordynator): ..........................

3) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej (Asystent): ................o.o.eeeee.

4) Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej (Asystent): ............coeevenvenn...

5) Inspektor Nadzoru branzy gazowej (Asystent): .............ceeveuvennnn.

6) Inspektor Nadzoru branzy telekomunikacyjnej (Asystent): ..............ccceovennn.
Inspektorzy Nadzoru dziataja w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), oraz umow
zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.

3. W wykonaniu dyspozycji przepisu art. 20a ustawy — Prawo zamowien publicznych do

udziatu w nadzorze na realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zostaja wyznaczone 0S0by
wskazane w ust.1 powyze;j.

§ 11
Personel Wykonawcy

1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy sa:
— Imig¢inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
— Imig¢inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych osob w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zatwierdza proponowang zmian¢ osob w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i
wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0sob wymaganych postanowieniami SIWZ.
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. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajaca z braku kierownika budowy/robodt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktoérejkolwiek z osob, o ktoérych mowa w
ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej
Umowy w formie aneksu.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych oséb
niz wskazane w ofercic Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej
Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 7
dni od daty zloZenia wniosku Zamawiajacego.

. Wykonawca wyznacza do realizacji umowy nastepujace osoby:

1) Przedstawiciel Wykonawcy, Koordynator Robot: ..............c.cooin.
2) Kierownik Budowy (branzy drogowej): ............cooevvvveninnnnn.

3) Kierownik robot branzy sanitarnej: .................co.evevennnn.

4) Kierownik robot branzy elektrycznej: ..............oovevininn.ne,

5) Kierownik robot branzy telekomunikacyjnej: ..................ooveei.
6) Kierownik robot branzy gazowej: ............covvvviiiininnnn

7) Gtéwny Projektant (branzy drogowej): ..........coveveveinnnnnnn

8) Projektant branzy sanitarnej: .................oeeeevennnn

9) Projektant branzy elektrycznej: ...........cocoeveiiiiinnni.

10) Projektant branzy telekomunikacyjnej: .............c.cooeieiennn.

11) Projektant branzy gazowej: ..........ccoevevenieenann

Kierownik Budowy, Kierownicy Robét oraz Projektanci dziataja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 290 ze zm.).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen Inzyniera Kontraktu.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytacznag odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych 0sob.

11. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktora przez

swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonaniu umowy.

12. Wykonawca o$wiadcza, Ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym

w Rozdziale 3 ust. 22 SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawcg lub Podwykonawce na
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13.

14.

15.

16.

1.

2.

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1666).

Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu list¢ 0osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych
czynnosci o ktorych mowa w Rozdziale 3 ust. 22 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia osob wykonujacych
wskazane czynno$ci przez caly okres realizacji umowy, w szczegélnosci poprzez
wezwanie do okazania dowodoéw potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawcg uméow o
prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola
moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzac z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 14 i 15
powyzej, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
swiadczacych pracg na podstawie umowy o praceg i skutkowa¢ bedzie naliczaniem przez
Zamawiajacego kar umownych, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 lit. 1)-n) umowy.

§ 12
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzal realizowaé¢ przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek
w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedkladania Zamawiajgcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne
z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynika¢ w szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja
czgsci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

b) terminy realizacji,

C) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.
36 ba ust. 1 ustawy Pzp, bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25 a ust. 1
ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do
wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelionego w zakresie wskazanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (Zatacznik Nr 3 do SIWZ — punkt 111
1 IV o$wiadczenia) oraz dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji 1 informacji o dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego
Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany
zastagpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé¢ z powierzenia wykonania cze$ci
zaméwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie
pisemne;j zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre§lony w ust. 1 lit. ¢
niniejszego paragrafu,

C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie

za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej
umowy 1 jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 powyze;.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ushugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, jezeli ich wartos$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub wuslugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy
o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej
Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czeSci robot budowlanych lub dostaw 1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegodlnionym w ofercie
1 dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej

umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcoéw
lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za
jakos¢ 1 terminowos$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego
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Wykonawca przyjmuje na siebic obowigzek peknienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za Dbezpieczenstwo Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow bioracych udzial w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej,
w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej
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zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpos$redniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej
1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 30
powyzej 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnose
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objgtym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa platno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Rownowarto$§¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty
zaptaconej] Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujace; Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§ 13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia

Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, na ktérego zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowe] lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania
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warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ............... bedzie
uczestniczyt ~w  wykonaniu  zamoéwienia w  charakterze =~ Podwykonawcy
W ZAKIESIE! .ottt

3. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do
niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja
zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz
oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty
dostep do udostgpnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych,
w szczeg6lnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i1 okresu udzialu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne,
stosowane w nast¢pujacych przypadkach 1 wielkos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.l niniejszej
umowy - w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia,

b) za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie rgkojmi 1 gwarancji w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za
kazdy rozpoczety dzien opodznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie tych
wad,

C) za spowodowanie przerwy w realizacji zamOwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% wartos$ci
kontraktu,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny
podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w wysokosci 5% wartosci kontraktu,

Strona 17 z 30



UMOWA - PROJEKT

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ EACZACEJ DROGE S5 - WEZEL SWIECIECHOWA
Z WIADUKTEM DROGOWYM W CIAGU ULICY WILKOWICKIEJ W LESZNIE NAD LINIA KOLEJOWA POZNAN — WROCLAW

f) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysoko$ci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) za nieprzedtozenie harmonogramu robot w terminie okreslonym w § 3 wust. 1
niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzienh opdznienia w zaplacie, naliczong od
terminu zaptaty wynikajgcego z umowy taczacej Podwykonawceg z Wykonawcg lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

J) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

K) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

I) za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej
umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

m)za nieterminowe przedlozenie listy pracownikéw, o ktorej mowa w § 11 ust. 13
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opdznienia;
n) za nieprzedtozenic dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

podczas kontroli, o ktérych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy — w wysokos$ci
1 000,00 zt.

0) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej
Umowy os6b nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracg¢ - w wysokosci 1
000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

p) jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowigzku okreslonego w § 17 ust.6 - w
wysokosci 1% wartosci kontraktu.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6

niniejszej Umowy, w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie

jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur

wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie

potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potragcenia kwoty

zaptaconej Wykonawcy z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.
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8. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonej kary umowne] w szczegdlnosci do wysokosci utraconej kwoty
dofinansowania, okreslonej w umowie o dofinansowanie ze srodkéw Unii Europejskiej w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla
zadania, o ktorym mowa w §1 niniejszej umowy, realizowanego w ramach programu
Modernizacji Infrastruktury Sportowej, zwanej dalej umowa o dofinansowanie. Kwota
dotacji na dzien podpisania umowy stanowi 50% kosztow kwalifikowanych Projektu, tj.
1.266.186,00 zt.

9. Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 1 2 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 15
Prawo odstgpienia od Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w
umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji
zamowienia w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt o wiecej niz
14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robét,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest
niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie
wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych 1 nie zmieni sposobu
wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejszg Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub
ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamdéwienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania umow, o ktorych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosc,

J) W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasoboOw w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udzialu w postgpowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,
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I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajacego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m)W przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Iub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptlatg
faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajgcego tej faktury.

. O$wiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do
nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym
terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z
jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznoSci.

. Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwila dorgczenia drugiej Stronie
o$wiadczenia o odstapieniu 1 bedzie wywieralo skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w
pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstapienia, w
szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 1 kar umownych, mozliwoséci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie nastgpuje w terminie 30 dni od dnia
powzigcia informacji o tych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy wykonanej do
dnia odstgpienia.

. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu,
z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokol inwentaryzacji robot w toku,
wedhug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej; Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony
obcigzaja nastepujace obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego 1 Inzyniera Kontraktu sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt, wedlug stanu na dzien odstapienia. Protokot inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia
od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.
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5) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robdt, ktére zostaly wykonane prawidlowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokoét odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w pkt 5) powyzej
Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane 1 odebrane prace, ktore nie sg wadliwe,
wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zalaczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidtowo
sporzadzony.

§ 16
Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jako$ci i rekojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materialy, wyroby i1 urzadzenia na okres ......... miesiecy liczac od
dnia bezusterkowego koncowego odbioru robot z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego
paragrafu. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialow lub urzadzen z
ktérych Wykonawca korzystal realizujac niniejsza Umoweg przewiduja diuzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedhuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi takze po okresie okreslonym w
ust.1, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasni¢ciu lub
odstapieniu przez ktoragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce
przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w gwarancji lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usungé te wady/usterki, ktore
ujawniono po uplywie okresu obowigzywania gwarancji jakosSci, lecz ktore powstaly w
okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez
naprawe, badz wymiang, w sposob eliminujacy mozliwos¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.

10. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi,

badz przez osobg trzecia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne
koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancja w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajagcego lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci
technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z terminéw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa
w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczgty
dzien op6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
termindOw usuni¢cia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady/usterki
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokonaé¢ przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji 1 urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie wywiazywania si¢
Wykonawcy z obowigzkow umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajagce do potracenia, Zamawiajacy bedzie miatl prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostalej czgsci kosztow.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu
pod 111011112 S lub poczty elektronicznej

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z udziatem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkdd,
ktére te wady spowodowaty, szkod powstalych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze
szkod powstatych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w
skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreSlony sposob usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z
waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostalym zakresie do gwarancji 1 rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawceg rgkojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczeg6lnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii,
montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem
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jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju roboét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznos$ci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z
powodu dziatan oséb trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do
przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo zlozy¢ oferte¢ cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt 1 prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania

W FOrMIE: oo W WYSOKOSCI: .evievvieiiieiieiiecieeeee e zt,
co stanowi 10 % ceny kontraktowej ofertowej brutto.

. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie

usuni¢cia wad przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow
zastepczego usunigcia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢
wlasnosciag Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy

sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartos$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen Z tytulu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest

odpowiednio przesungé termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1)
powyzej najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

. Wykonawca ma obowiazek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci

zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci
lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie
odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w §
14 ust. 1 lit. p) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z
faktury badz ze $rodkow uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia.
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7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji 1 r¢kojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda
Zamawiajacego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia
przedluzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje
uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z
zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia
zawartego w SIWZ. W szczeg6lnos$ci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie rob6t budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako
przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych
sieci uzbrojenia terenu niz wynikajagce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie
wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie
wykonania robot,

2) bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) konieczno$¢ usunig¢cia bltedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w
przypadku okoliczno$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osob
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisdw prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bedzie
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powodowa¢ wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektéw o
wiecej niz 5%,

6) koniecznosci  wykonania  dodatkowych robot  budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu
robot i/lub przedluzeniem terminu realizacji zamowienia. Udzielenie ,,dodatkowych
robot budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

7) koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zamoéwienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w

umowie,

b) roboty zamienne nie mogg spowodowal zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

c) koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji,
gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania produkcji,
wycofania z rynku lub zastapienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpila zmiana przepiséw
Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zaméwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita konieczno§¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu

przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposob

nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1

powyzej.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) bedg wprowadzane wylacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamdéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana o0s6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz do§wiadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

2) Zmiana o0sob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace si¢, co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych
mowa W ustawie Prawo budowlane.

3) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego, dysponujacego co najmniej poroéwnywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym jak podwykonawca wskazany w zawartej
umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:
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1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towarow i ushug, o kwote
wynikajacg z tej zmiany;,

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowie o0
dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu zamowienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w calo$ci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w caloéci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp,
norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi §wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly
si¢ niezbedne 1 zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, W szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

b) zmiana  Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia
okreslonej pierwotnie w UMOWie;

2) zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy;,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 1 jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:
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1) zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osoéb wskazanych do kontaktow migdzy
Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 — 3,

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie,
3) warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujgcg zmiang,
zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany wraz z protokolem konieczno$ci potwierdzonym przez
Inzyniera Kontraktu,
C) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z
btedem lub opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkow Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktérych mowa ust.1 pkt 6 powyzej
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikdw cenotwoérczych nie wyzszych niz okre§lone
w zalaczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacj¢ zamowienia i cen materiatow
oraz kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajacych poziomu $rednich cen dla
wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENCUD-u, tacznie z kosztami zakupu wraz wg faktur na materialy niewystepujace w
cennikach. Podatek VAT wedlug obowigzujacych przepisow.

§ 19
Ubezpieczenie

1. Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robot)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowej i kontraktowe;j).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowg ubezpieczenia rob6t budowlanych na sume

ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczgsliwych wypadkow,
¢) odpowiedzialnos$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.

3. Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU)
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Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpézniej w dacie wydania
Wykonawcy placu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacj¢ umowy ubezpieczenia, o ktoérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie bedzie kontynuowal wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez
caty okres trwania robot budowlanych, Zamawiajagcy moze wedlug wlasnego wyboru
odstapi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy
badZz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub ja przedtuzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20
Prawa autorskie

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czg¢$ci), w ramach wynagrodzenia
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych
optat, calos$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r.
p0z.880), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$é
nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow 1 inne dokumenty
oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej] Umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w ust.2. Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utrwalono ww.
utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych 1 praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgs$ci bedzie mogh
korzysta¢ z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje, komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

€) wykorzystanie do opracowania dokumentéw o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
u Zamawiajagcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
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g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

1) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

J) dalsze rozwijanie i modyfikowanie opracowan lub jego fragmentow — samodzielnie
albo jako czesci skltadowej innych dzietl stworzonych w ramach innej dziatalnos$ci
Zamawiajacego,

k) wykorzystania opracowan w celach reklamowych 1 promocyjnych

3. Postanowienia ust. 1. i ust.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworow wchodzacych w
sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania
prac objetych ta dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w ust. 2 moze
nastegpowa¢ w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami
innych podmiotow, w tym jako czg$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

5. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian przez Zamawiajacego w wykonanych

przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dziet zaleznych
I korzystanie z nich w takim zakresie jak z opracowan).

. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie, na inny podmiot.

. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do korzystania z tych opracowan i rozporzadzania
nimi bez konieczno$ci uzyskiwania kazdorazowo odrebnej zgody oraz zaptaty odrgbnego
wynagrodzenia. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania autorskich praw
osobistych przystugujacych autorom tych opracowan.

()]

\‘

oo

. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg trzecig w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak
I majatkowych, jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie peilng odpowiedzialno$§¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg¢ postepowania sgdowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obslugi prawnej postepowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

9. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przej$cie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§ 21
Postanowienia koncowe
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UMOWA - PROJEKT

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ EACZACEJ DROGE S5 - WEZEL SWIECIECHOWA
Z WIADUKTEM DROGOWYM W CIAGU ULICY WILKOWICKIEJ W LESZNIE NAD LINIA KOLEJOWA POZNAN — WROCLAW

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg maja zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$§wiadczaja,
ze doloza wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

Spory wynikle na tle umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Umowg¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i
2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalgczniki:
IL...

Strona 30 z 30



