UMOWA - PROJEKT

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ EACZACEJ DROGE S5 - WEZEL SWIECIECHOWA
Z WIADUKTEM DROGOWYM W CIAGU ULICY WILKOWICKIEJ W LESZNIE NAD LINIA KOLEJOWA POZNAN — WROCLAW

Fundusze RRD o Unia Europejska [ -+, |
Europejskie Y ARLNOPOL SISO Europejskl Fundusz - A
Frogram Regionalmy , Rorwoju Regionainego o9 |

Zalacznik nr 7b do SIWZ

UMOWA NR BPW.272.....2017cz.11

(projekt)

zawarta W dniu .........ccceeeevveeeneeenne. w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP: 697 — 22 — 59 — 898
REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Lukasza Borowiaka — Prezydenta Miasta Leszna,

a

........................... z siedzibg w ...................., (kod pocztowy) przy ul. ............, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...................... w Sadzie Rejonowym dla
................................. W ivvieieeey, oo Wydziale  Gospodarczym  Krajowego Rejestru
Sadowego, kapital zakladowy ........ccccviniiiinninninnnn , NIP ..o Regon

........................ , zwang dalej Wykonawca, reprezentowang przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego (znak sprawy: BPW.271.10.2017) w trybie przetargu
nieograniczonego, ktorego wartos$¢ nie przekracza rownowartosci kwoty, o ktorej mowa w art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2015r., poz. 2164 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamodwienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,,Budowa drogi powiatowej laczacej droge S5 -
Wezel Swieciechowa z wiaduktem drogowym w ciagu ulicy Wilkowickiej w Lesznie
nad linia kolejowa Poznan - Wroclaw” w zakresie okreslonym w zalaczonych do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (w skrocie SIWZ):, Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, , oraz na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w
SIWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czg¢$¢ umowy.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie inwestycji w podziale na odcinki:
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a) Odcinek A na terenie gm. Swigciechowa (od Wezta Swieciechowa na drodze
ekspresowej S5 do granicy gmin Swigciechowa — Lipno), o dh. 769 m —
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie drogi o parametrach
klasy "Z" z jezdnia dostosowang do obcigzenia 115 kN/o§ wraz z budowa
oswietlenia ulicznego, ciggu pieszo-rowerowego i kanatu technologicznego.

b) Odcinek B na terenie gm. Lipno (od granicy gmin Swigciechowa — Lipno do
granicy gmin Lipno — Leszno), o di.1165 m - opracowanie dokumentacji
projektowej oraz wykonanie drogi o parametrach klasy "Z" z jezdnig dostosowang
do obcigzenia 115 kN/o$ wraz z budowg oswietlenia ulicznego, ciggu pieszo-
rowerowego, odcinka kanalizacji deszczowej 1 kanalu technologicznego,
przebudowg kolidujagcego odcinka sieci energetycznej i przepusty na rowach
melioracyjnych. Na tym odcinku nalezy réwniez wykonaé zatok¢ do wazenia
pojazdow.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w  Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz ze wszystkimi
opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej
dokumentacji,

2) uzyskania wymaganych prawem decyzji o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej
(w skrocie ZRID), uzgodnien i1 pozwolen, niezbednych do wykonania robot
budowlanych objetych niniejszag Umowa,

3) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robot budowlanych na
podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej,

4) wykonania wszystkich rob6t niezb¢dnych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust.1,
niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentoéw wskazanych w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja techniczng budowy 1 miejscem
prowadzenia robdt oraz, ze warunki wykonywania robot s3 mu znane.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze wie, iz roboty beda wykonywane przy cigglym ruchu pracy
obiektu 1 fakt ten uwzglednit w swojej ofercie. Wykonawca nie begdzie utrudniat
korzystania przez klientow 1 pracownikow obiektu z czgsci terenu objetego robotami.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot.

§2
Termin wykonania
1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamowienia rozumiany jako termin wykonania
dokumentacji projektowej, robét budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu lub skutecznego zgloszenia zakonczenia robot oraz pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego ustala si¢ na dzien 31.07.2018 r., w
podziale na nastepujace etapy:
a) dokumentacja projektowa wraz z ZRID — do dnia 30.03.2018 r.

b) roboty budowlane — do dnia 31.07.2018 r.
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. Niezaleznie od postanowien ust.] Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty
zgodnie z harmonogramem robot.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust.l, termin ten moze ulec
przedhuzeniu, nie wigcej jednak, niz o czas trwania tych okoliczno$ci.

. Termin okres$lony w ust. 1 moze ulec zmianie wylgcznie w przypadkach wskazanych w §
18 niniejszej Umowy.

. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w
ust.l terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze polecic¢
Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz
termin wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przyshuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenie za faktycznie wykonang robote

§3
Harmonogram robot

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu,
zaopiniowany przez Inzyniera Kontraktu harmonogram robot w terminie 10 dni od
podpisania umowy.

. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robét w ciggu 5 dni, liczac od
daty przediozenia harmonogramu rob6t do zatwierdzenia.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedtozenia
Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu robdt w terminie 5 dni, liczac od daty
otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robot uwag
Zamawiajacego bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3, a
przedlozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzg Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram robot poczawszy od dnia,
ktory uznaje si¢ za jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji harmonogramu, ktora nalezy sktada¢ w
terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu.

. Postanowienia ust. 1-6 maja zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji
przedmiotu zamowienia nie wymaga zmiany umowy.

. Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra powodowalaby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamowienia stanowi zmian¢ umowy, powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci 1 wprowadzona aneksem do umowy.
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§ 4
Wymogi materialowe

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materialow
wlasnych.

. Materialy, o ktorych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1570) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialbw dokumenty potwierdzajace speknienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2.

§5
Plac budowy

. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 10 dni od dnia uzyskania prawomocnej
decyzji ZRID. Za ewentualne opdznienia w przekazaniu placu budowy wynikle z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego wybranemu Wykonawcy nie beda przystugiwatly zadne
roszczenia.

. Przekazanie placu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca przy udziale Inzyniera Kontraktu.

. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— potwierdzajace ubezpieczenie robot.
— os$wiadczenia Kierownikow Robdt o podjeciu obowiazkow.

. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
szkody powstate w zwigzku z realizacjga przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalno$cia
Wykonawcy na obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialno$cia
na wilasny koszt oraz wyplata odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym, utrzymanie fadu 1 porzadku oraz
usuwanie na wilasny koszt wszelkich odpadow. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy wykona
czynnosci porzagdkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materiatow.

. Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposdb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz.1987ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na plac budowy pracownikom
organdw uprawnionych do kontrolowania, w szczego6lnosci pracownika panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawa prawo
budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.
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§6
Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 ustala si¢ na podstawie ztozonej oferty na kwote:

.................................................................................................... V21 brutto
(STOWNIE: . ... ), w tym podatek VAT w ustawowej
wysokos$ci, w tym:
w tym:
a) za wykonanie projektu budowlanego - ................. zt brutto,
b) za wykonanie robot budowlanych - ...................... zt brutto.

. Wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbgdne do zrealizowania calego zamowienia (tj. wszystkich prac, robot
1 towarzyszacych im dostaw 1 ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz
obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym) i uwzglednia zakres
czynno$ci 1 obowiazkdw wynikajacych wprost z SIWZ, w tym z PFU oraz uprawnief
wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamodwienia,
zgodnie z SIWZ, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi
decyzjami, pozwoleniami 1 uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek
VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym
nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow w terminie pdzniejszym.

. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktur w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny
dzien, ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaplaty
uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajacego.

. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki
podatku VAT i1 w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego
doptat 1 odszkodowan.

. W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa
Zamawiajacemu przysluguje prawo odmowy jej zaplaty do czasu dorgczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

10. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy

wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

11. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego :NIP697-22-59-89
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12. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy CNIP

13. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

§7
Rozliczenie roboét

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowa bedzie
nastgpowac na podstawie faktur czgsciowych oraz na podstawie faktury koncowe;.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ czeSciowego fakturowania robot pod warunkiem, ze warto$¢
wykonanych rob6t bedzie wigksza od fakturowanych robot.

3. Rozliczanie pomigdzy stronami za wykonany przedmiot umowy bedzie si¢ odbywato
nastepujacymi fakturami:

1) fakturg za wykonanie dokumentacji projektowej (do 1% warto$ci kontraktu)

2) miesigcznymi fakturami czgsciowymi za roboty budowlane (do 84% wartosci
kontraktu),

3) fakturg koncowsa (min. 15% warto$ci kontraktu).

Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w niniejszym § uwaza si¢ wynagrodzenie brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy

4. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
przedmiotu zaméwienia.

5. Faktura za wykonanie dokumentacji projektowej zostanie wystawiona przez Wykonawce:
1) po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego ostatecznej ZRID,

2) na podstawie protokotu odbioru dokumentacji projektowej, podpisanego przez
Wykonawce, Podwykonawcg, dalszego  Podwykonawce, Zamawiajacego,
Przedstawicieli Partneréw i Inzyniera Kontraktu.

6. Podstawa do wystawienia faktury czgsciowej za wykonanie dokumentacji projektowe;j jest:
1) Decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

2) Podpisany przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, Wykonawce, Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce protokot odbioru dokumentacji projektowe;.

3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w  zaplacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

4) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku ~ wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow.

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
7. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robot, Wykonawcg, Podwykonawce, dalszego Podwykonawce
protokot czesciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o Dbraku zaleglosci finansowych w  zaplacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy.
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4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku  wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

8. Faktury czeSciowe beda wystawiane nie czgéciej niz 1 raz w miesigcu przez OKres
realizacji robot budowlanych liczac od miesigca, w ktorym rozpoczng si¢ roboty
budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 6 1 7 z
zastrzezeniem, ze ostatnia z czgsciowych faktur VAT, moze zosta¢ wystawiona najpozniej
na 1 miesigc przed uptywem umownego terminu zakonczenia robot. Sumaryczna warto$¢
faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 84% wartosci umownego wynagrodzenia brutto
Kontraktu.

9. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, Kierownika Budowy,
Kierownikoéw Robot, Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
protokot koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w  zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku  wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

§ 8
Odbiory

1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane begdg
nastgpujace odbiory robot:
1) odbiory czesciowe,
2) odbior koncowy.
2. Odbiory czesciowe dokonywane bgda nie czesciej niz 1 raz w miesigcu na nastepujacych
zasadach:
1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru cze¢$ciowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczyc¢:
a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu wraz z informacjg, ze stan zaawansowania robét jest wiekszy od
zglaszanego do obioru.

b) Karty obmiardéw, szkice, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te
dokumenty sa niezbgdne do rozliczenia zamdwienia.

2) Odbidr zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu gotowosci robot do odbioru.

3) Odbioru czeSciowego dokonuje Zamawiajgcy w  obecnosci  Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, Kierownika Budowy, Inzyniera
Kontraktu.

3. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:
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a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzajacy
skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

Przez skuteczne zgloszenie zakonczenia robdot Zamawiajacy rozumie
dostarczenie zawiadomienia o zakonczeniu robot do Inzyniera Kontraktu wraz
z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

b) Wypelione dzienniki budowy.

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot.

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow, badania spadkow,
badania zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci Inzyniera Kontraktu w
czasie realizacji, potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikow.

e) Wymagane protokoty pomiaréow elektrycznych sprawdzone przez Inzyniera
Kontraktu.

f) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdbw i urzadzen - zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2016 r., poz. 1966).

g) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem
przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie
do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

h) Udzielong pisemng gwarancj¢ jakosci na wykonane prace | wbudowane
materialy, wyroby i urzadzenia.

i) Dokumentacj¢ powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inzyniera Kontraktu.

J) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg — 4 egzemplarze.

k) Wymagane dokumenty, protokotly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i1 inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.

I) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wihascicieli tych sieci
(jesli dotyczy).
m)Pozostatle dokumenty potwierdzajagce nalezyte wykonanie przedmiotu
zamOwienia
2) Dzien skutecznego zgloszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajgcy rozumie zgloszenie
spelniajace wszystkie opisane W ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu zamowienia dokona Zamawiajacy w obecno$ci
Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownikéw Roboét i Inzyniera Kontraktu, w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja budowy i
umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

4) Zamawiajacy moze podjaé¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego,
jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia
wad/usterek.

Strona 8 z 30



UMOWA - PROJEKT

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ EACZACEJ DROGE S5 - WEZEL SWIECIECHOWA
Z WIADUKTEM DROGOWYM W CIAGU ULICY WILKOWICKIEJ W LESZNIE NAD LINIA KOLEJOWA POZNAN — WROCLAW

5) W przypadku, gdy Inzynier Kontaktu wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu, ze prace zostaly
wykonane zgodnie z umowg 1 obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle
istotnych, ze obiekt nadaje si¢ do uzytkowania spowoduje nie przystapienie przez
Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

. Jezeli przedmiot zaméwienia ma wady, Zamawiajagcy moze zada¢ ich usuniecia,

wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamoéwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze

po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usunigcia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie
pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usung¢ si¢ nie dadza albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli
wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy
Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robot i/lub
niedostarczonych materiatow. Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie zlozonej
przez Wykonawce oferty, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewodztwa wielkopolskiego z  ostatniego kwartalu
poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

. Z czynnosci poszczegolnych odbiorow sporzadzany bedzie pisemny protokot, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez
Zamawiajacego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad/usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robot jako
wadliwych.

. Po potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i po uptywie
okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 17.

§9
Roboty zamienne

. Roboty zamienne moga by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci
potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

. Bez zatwierdzenia protokotéw konieczno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robot zamiennych,
w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inzyniera Kontraktu o terminie odbioru robdt zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania robot, a nastgpnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;
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b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 10
Personel Zamawiajacego

1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony Zamawiajacego sa:
— Imig¢inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
— Imi¢inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
— Imi¢inazwisko: ...
telefon: ...
e-mail: ...
2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Zamawiajacy wyznacza Inzyniera Kontraktu wraz z
Asystentami:

1) Przedstawiciel Inzyniera Kontraktu: ................cooeviiiiiinnnn.

2) Inspektor Nadzoru branzy drogowej (Asystent, Koordynator): ..........................

3) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej (Asystent): ................coeeeneee.

4) Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej (Asystent): ...........ccoeevenvenn...

5) Inspektor Nadzoru branzy telekomunikacyjnej (Asystent): .............ccooevenninn.
Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), oraz umow
zawartych miedzy nimi, a Zamawiajgcym.

3. W wykonaniu dyspozycji przepisu art. 20a ustawy — Prawo zamowien publicznych do

udziatu w nadzorze na realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zostaja wyznaczone 0SOby
wskazane w ust.1 powyzej.

§ 11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy sa:

— Imig¢inazwisko: ...

telefon: ...

e-mail: ...
— Imig¢inazwisko: ...

telefon: ...

e-mail: ...

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych osob w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie 1 wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zatwierdza proponowang zmiang¢ osob w terminie 5 dni od daty przediozenia propozycji i
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i dos§wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SIWZ.
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10

11

12.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
wynikajaca z braku kierownika budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej
Umowy w formie aneksu.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych 0sob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstaw¢ do odstgpienia od niniejszej
Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 7
dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

Wykonawca wyznacza do realizacji umowy nast¢pujace osoby:
1) Przedstawiciel Wykonawcy, Koordynator Robot: ..............c.cooin.
2) Kierownik Budowy (branzy drogowej): ............cccevvvveninnnnn.
3) Kierownik robot branzy sanitarnej: .................co.evevennnn.
4) Kierownik robot branzy elektrycznej: ..............oovevininn.ne,
5) Kierownik robot branzy telekomunikacyjnej: ..................ooveei.
6) Gtowny Projektant (branzy drogowej): ..........coveveveieiennnnn
7) Projektant branzy sanitarnej: .................oeoeevennnn
8) Projektant branzy elektrycznej: ...............oooeoiiinnil
9) Projektant branzy telekomunikacyjnej: ...............coevininnnn

Kierownik Budowy, Kierownicy Robét oraz Projektanci dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 290 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych 0sob.

. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez

swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu
wykonaniu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane (w zakresie wskazanym
w Rozdziale 3 ust. 22 SIWZ) beda zatrudnione przez Wykonawcg lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1666).
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13.

14.

15.

16.

1.

2.

Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu liste 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonujacych
czynnos$ci o ktorych mowa w Rozdziale 3 ust. 22 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych
wskazane czynno$ci przez caly okres realizacji umowy, w szczegdlnoSci poprzez
wezwanie do okazania dowodow potwierdzajacych zawarcie przez Wykonawce umow o
prace z pracownikami wykonujacymi prace w zakresie wskazanym w SIWZ. Kontrola
moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzaé z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikow, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 14 i 15
powyzej, bedzie traktowane jako niewypelienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
$wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie naliczaniem przez
Zamawiajacego kar umownych, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 lit. [)-n) umowy.

§12
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie
zamierzatl realizowaé¢ przedmiot umowy z udzialem Podwykonawcow, ma on obowigzek
w trakcie realizacji zamowienia publicznego przedkladania Zamawiajagcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga by¢ sprzeczne
z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynika¢ w szczego6lnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja
cze$ci zamowienia okreslonego Umowg zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

b) terminy realizacji,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o0 podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, os$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
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o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.
36 ba ust. 1 ustawy Pzp, bedzie zada¢ od Wykonawcy przedstawienia wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25 a ust. 1
ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do
wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelionego w zakresie wskazanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (Zatacznik Nr 3 do SIWZ — punkt 111
1 IV o$wiadczenia) oraz dokumentoéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec
tego Podwykonawcy tj.: aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji 1 informacji o dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec tego
Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany
zastagpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czgsci
zamdOwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢
odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy 0 podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy 1 projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 1 lit. ¢
niniejszego paragrafu,

C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie

za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej
umowy 1 jej zmiany, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 powyze;.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, jezeli ich wartos$¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub uslugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia umowy
o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. j) niniejsze]
Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Placu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czeSci robot budowlanych lub dostaw i1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie
1 dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej

umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy jak za swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobdr Podwykonawcoéw
lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za
jakos¢ 1 terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego
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Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Placu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za Dbezpieczenstwo Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow bioracych udzial w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoOwienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach,
o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

Strony wustalaja, ze w przypadku =zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatno$ci bezposredniej,
w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej
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zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpos$redniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej
1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych
mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej platnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 30
powyzej 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag,
o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnose
nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objgtym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Rownowarto§¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty
zaptaconej] Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia

Podmiotem Udostgpniajacym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, na ktérego zdolno$ciach technicznych lub zawodowych Iub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
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warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ............... bedzie
uczestniczyt ~w  wykonaniu  zamoéwienia w  charakterze =~ Podwykonawcy
W ZAKIESIE! .ot

3. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatacznik do
niniejszej Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajduja
zapisy, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego
innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamoéwienia oraz
oceny czy stosunek tgczacy Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty
dostep do udostgpnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych,
w szczeg6lnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamowienia;

— zakresu i1 okresu udzialu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne,
stosowane w nast¢pujacych przypadkach 1 wielkos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie zamdOwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1 niniejszej
umowy - w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia,

b) za opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
odbiorze w okresie rgkojmi 1 gwarancji w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie tych
wad,

C) za spowodowanie przerwy w realizacji zamoOwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Robot bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1% warto$ci
kontraktu,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal inny
podmiot, niz Wykonawca lub zgltoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w wysokosci 5% wartosci kontraktu,
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f) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokoéci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) za nieprzedtozenie harmonogramu robot w terminie okreslonym w § 3 wust. 1
niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,10%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia w zaptacie, naliczong od
terminu zaptaty wynikajgcego z umowy taczacej Podwykonawceg z Wykonawcg lub
Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

1) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

J) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt.

K) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzania przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

I) za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 11 ust. 13 niniejszej
umowy — w wysokosci 5.000,00 zt;

m)za nieterminowe przedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w § 11 ust. 13
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opdznienia;
n) za nieprzedtozenic dowodow, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

podczas kontroli, o ktorych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy — w wysokosci
1 000,00 zt.

0) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust.12 niniejszej
Umowy os6b nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracg¢ - w wysokosci 1
000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

p) jezeli Wykonawca nie wywigze si¢ z obowigzku okreslonego w § 17 ust.6 - w
wysokosci 1% wartosci kontraktu.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6

niniejszej Umowy, w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie

jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur

wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie

potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonaé potragcenia kwoty

zaptaconej Wykonawcy z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawey lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.
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8. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonej kary umowne] w szczegdlnosci do wysokosci utraconej kwoty
dofinansowania, okreslonej w umowie o dofinansowanie ze srodkéw Unii Europejskiej w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla
zadania, o ktorym mowa w §1 niniejszej umowy, realizowanego w ramach programu
Modernizacji Infrastruktury Sportowej, zwanej dalej umowa o dofinansowanie. Kwota
dotacji na dzien podpisania umowy stanowi 50% kosztow kwalifikowanych Projektu, tj.
1.266.186,00 zt.

9. Za wartos$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 1 2 oraz w § 15 uwaza si¢ wynagrodzenie
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 15
Prawo odstgpienia od Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w
umowie, w sytuacji, gdy :

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do realizacji
zaméOwienia w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt o wiecej niz
14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robot jest
niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie
wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych 1 nie zmieni sposobu
wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego 1 wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) czynnosci objete niniejszg Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot
inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub
ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem Podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania umow, o ktorych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosc,

J) W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamoOwienia wycofal si¢ z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawil zobowigzania kolejnego podmiotu lub
samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udzialu w postgpowaniu w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,
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I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m)W przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaptlatg
faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

. O$wiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do
nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym
terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z
jednoczesnym podaniem uzasadnienia, pod rygorem niewaznoSci.

. Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwila dorgczenia drugiej Stronie
o$wiadczenia o odstapieniu 1 bedzie wywieralo skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w
pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w
szczegolnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy 1 kar umownych, mozliwoséci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych
mowa w § 14 ust. 2 niniejszej umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie nastgpuje w terminie 30 dni od dnia
powzigcia informacji o tych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy wykonanej do
dnia odstgpienia.

. W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu,
z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokoél inwentaryzacji robot w toku,
wedhug stanu na dzien odstapienia, dokona odbioru tych robodt oraz zaptaty wynagrodzenia
za nie na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej; Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony
obcigzaja nastepujace obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego 1 Inzyniera Kontraktu sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt, wedlug stanu na dzien odstagpienia. Protokot inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia
od Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.
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5) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robodt, ktére zostaty wykonane prawidlowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawig si¢ celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokoét odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej
Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sg wadliwe,
wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu zalaczonego do oferty
Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostal on prawidtowo
sporzadzony.

§ 16
Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materialty, wyroby 1 urzadzenia na okres ......... miesiecy Z
wylaczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktorego okres gwarancji wynosi
12 miesiecy, liczac od dnia bezusterkowego koncowego odbioru robot z zastrzezeniem ust.
23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materialéw lub urzadzen z
ktorych Wykonawca korzystat realizujac niniejsza Umowe przewiduja dluzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedhuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi takze po okresie okreslonym w
ust.1, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie
obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnig¢ciu lub
odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu
umowy lub nie dotozZenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce
przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego w gwarancji lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiagzek réwniez usuna¢ te wady/usterki, ktore
ujawniono po uplywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty w
okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastagpi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez
naprawe, badz wymiang, w sposob eliminujagcy mozliwos¢ ponownego wystapienia tych
samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi,
badz przez osobg trzecia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek, powolujac si¢ na nadmierne
koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady objete gwarancjag w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania si¢ z termindw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa
w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 6 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
terminOw usunigcia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi,
obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt wady/usterki
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie lub dokonaé przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji 1 urzadzen wraz z konieczng naprawa w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie begdzie
niewystarczajagce do potracenia, Zamawiajacy bedzie mial prawo dochodzi¢ zwrotu
pozostalej czegsci kosztow.

Zgtoszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywa¢ bedzie za posrednictwem telefonu
pod 11101110 1S) lub poczty elektroniczne;j

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ takze usunigcia szkdd,
ktore te wady spowodowaly, szkod powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze
szkod powstalych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w
skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z
waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i r¢gkojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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23

24,

. Udzielona przez Wykonawce rekojmia 1 gwarancja jakos$ci nie moze uniemozliwiac

Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczegolnosci: modernizacji instalacji, usuni¢cia awarii,
montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamowieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnoSci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznos$ci wykonania
napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegolnosci wynikajacych z
powodu dziatanh oséb trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do
przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamoéwieniem
publicznym, poinformuje Wykonawcg o rodzaju robot 1 terminie ich realizacji.
Wykonawca ma prawo zlozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie
traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania

W TOIMIC: oo W WYSOKOSCI: wevveiiiiiiiiieeiiesie e zt,
co stanowi 10 % ceny kontraktowej ofertowej brutto.

. 30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

bedzie przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamowienia lub nie

usuni¢cia wad przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztow
zastepczego usuni¢cia wad 1 usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢
wlasnoscig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy

sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i Uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartos$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrdcona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli zostanie przesunigty termin realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest

odpowiednio przesung¢ termin waznos$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1)
powyzej najpdzniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

. Wykonawca ma obowiazek najpdzniej na 14 dni przed uplywem terminu waznoS$ci

zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci
lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie
odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usunigcia. Nie wywigzanie si¢ przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w §
14 ust. 1 lit. p) niniejszej Umowy, ktdora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z
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faktury badz ze srodkow uzyskanych przez Zamawiajgcego z obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia.

7. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, za zgoda
Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia
przedluzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje
uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§ 18

Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z
zapisami art. 140 ust. 3 Pzp nie moga wykracza¢ poza okre$lenie przedmiotu zaméwienia
zawartego w SIWZ. W szczegodlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

e) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie koniecznos¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostal zniszczony, ale zabezpieczony jako
przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych
sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie
wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie
wykonania robot,

2) bedacych nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w
przypadku okoliczno$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania osob
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,
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5) wejscie w zycie nowych przepisow, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie bgdzie
powodowa¢ wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektéw o
wiecej niz 5%,

6) koniecznosci  wykonania  dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu
robot i/lub przedhuzeniem terminu realizacji zamowienia. Udzielenie ,,dodatkowych
robot budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

7) koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania zamoéwienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w

umowie,

b) roboty zamienne nie mogg spowodowal zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

c) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji,
gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte
przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu zaprzestania produkcji,
wycofania z rynku lub zastapienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpila zmiana przepiséw
Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamdwienia (np. Polska Norma),

— W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapila konieczno$¢ zmiany
technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia moze ulec odpowiedniemu

przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposob

nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1

powyzej.

Zmiany wskazywane w ust. 1 pkt 6) — 7) beda wprowadzane wyltacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamdéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana 0s6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz do§wiadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

2) Zmiana osob, przy pomocy, ktorych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne osoby legitymujace si¢, co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych
mowa w ustawie Prawo budowlane.

3) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego, dysponujacego co najmniej poroOwnywalnym doswiadczeniem,
potencjalem technicznym i osobowym jak podwykonawca wskazany w zawartej
umowie;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie

Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:
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1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towarow i ushug, o kwote
wynikajacg z tej zmiany;,

2) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnoSci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowie o0
dofinansowanie projektu;

3) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu zamowienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w calo$ci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w calosci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp,
norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi §wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty
si¢ niezbedne 1 zostaly spetnione facznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, W szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzg¢tu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

b) zmiana  Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia
okreslonej pierwotnie w UMOWie;

2) zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto$§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okres$lonej
pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawca lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy;,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich warto$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 1 jest mniejsza od 15% wartos$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, m.in.:
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1) zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osoéb wskazanych do kontaktow migdzy
Stronami

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy.

1) Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 — 3,

2) wniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie,
3) warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujgcg zmiang,
zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany wraz z protokolem konieczno$ci potwierdzonym przez
Inzyniera Kontraktu,
C) opis wplywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z
btedem lub opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkow Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, ktérych mowa ust.1 pkt 6 powyzej
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikdw cenotwoérczych nie wyzszych niz okre§lone
w zalgczonym do oferty kosztorysie ofertowym na realizacje¢ zamowienia i1 cen materialow
oraz kosztow pracy sprzetu w wielkoSciach nieprzekraczajacych poziomu $rednich cen dla
wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENCUD-u, tacznie z kosztami zakupu wraz wg faktur na materialy niewystepujace w
cennikach. Podatek VAT wedlug obowigzujacych przepisow.

§ 19
Ubezpieczenie
1. Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koncowego robot)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtlasny koszt odpowiednich uméw

ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowg ubezpieczenia robot budowlanych na sume

ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w
§ 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczgsliwych wypadkow,
¢) odpowiedzialnos$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow.

3. Kopi¢ polisy albo innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU)
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Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpézniej w dacie wydania
Wykonawcy placu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajaca
zawarcie badz kontynuacj¢ umowy ubezpieczenia, o ktoérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentoéw, o ktérych
mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu lub nie bedzie kontynuowal wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez
caty okres trwania robot budowlanych, Zamawiajagcy moze wedlug wilasnego wyboru
odstapi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy
badZz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢ na koszt
Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20
Prawa autorskie

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czg$ci), w ramach wynagrodzenia
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych
optat, calos$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r.
p0z.880), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$é
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworow, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty
oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej] Umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylgcznym prawem
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w ust.2. Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktérych utrwalono ww.
utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych 1 praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgs$ci bedzie mogh
korzystac z niej w calosci lub w czgéci, na nastepujacych polach eksploataciji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje, komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

€) wykorzystanie do opracowania dokumentéw o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
u Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
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g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

1) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

J) dalsze rozwijanie i modyfikowanie opracowan lub jego fragmentow — samodzielnie
albo jako czesci skltadowej innych dzietl stworzonych w ramach innej dziatalnos$ci
Zamawiajacego,

k) wykorzystania opracowan w celach reklamowych 1 promocyjnych

3. Postanowienia ust. 1. i ust.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworow wchodzacych w
sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania
prac objetych ta dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastgpowa¢ w catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzielami
innych podmiotow, w tym jako czg$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonywanie zmian przez Zamawiajacego w wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy opracowaniach (tworzenie dziet zaleznych
i korzystanie z nich w takim zakresie jak z opracowan).

()]

. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia praw, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie, na inny podmiot.

. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do korzystania z tych opracowan i rozporzadzania
nimi bez koniecznos$ci uzyskiwania kazdorazowo odrgbnej zgody oraz zaptaty odrebnego
wynagrodzenia. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania autorskich praw
osobistych przystugujacych autorom tych opracowan.

\‘

oo

. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg trzecig w stosunku do Zamawiajacego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak
I majatkowych, jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
I niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

9. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przej$cie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§ 21
Postanowienia koncowe
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UMOWA - PROJEKT

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ EACZACEJ DROGE S5 - WEZEL SWIECIECHOWA
Z WIADUKTEM DROGOWYM W CIAGU ULICY WILKOWICKIEJ W LESZNIE NAD LINIA KOLEJOWA POZNAN — WROCLAW

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

2. Prawem wilasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zgodnie o$wiadczaja,
ze doloza wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wynikte na tle umowy rozstrzygaé¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i
2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zalgczniki:
IL...
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